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RESUMEN  
 Este documento analiza la posibilidad de inversión en el Conjunto Residencial 
Marsella y Casas Atenas, ubicados en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Dicho 
plan habitacional resulta como una solución de mercado dirigido a la clase media y media 
alta, cuyo objetivo, además de producir rentabilidad, es mejorar la calidad de vida de los 
habitantes satisfaciendo las necesidades de bienestar familiar y seguridad. 
Por tal motivo, la empresa Inmoba&Construciones S.A, ha considerado la 
construcción de: a) Conjunto Residencial Marsella con 24 unidades de vivienda de entre 
100 m
2
 a 163 m
2
, y un bloque de 3 departamentos con áreas entre 104 m
2
 y 134 m
2
, el 
espacio de diversión comunal comprendido por un salón, piscina y área de juegos 
infantiles. b) Casas Atenas se ha considerado la construcción de 14 viviendas en su 
totalidad compuesto de casas de 102 m
2
.  
Este desarrollo surge en respuesta a la realidad del mercado así como a una 
planificación con visión a las necesidades de la ciudad, brindando un producto acorde al 
segmento y elaborando una estrategia de venta adecuada que generan resultados 
financieros exitosos para el proyecto. Como parte del estudio se hacen sugerencias para la 
mejora del negocio. 
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ABSTRACT 
This document  analyzes the investment’s possibilities on the project called 
Conjunto Residencial Marsella and Casas Atenas, located in the city of Santo 
Domingo de los Colorados-Ecuador. This housing plan results as a solution to 
middle and middle high class market,. Which it mains goal, besides obtaining 
profitability, is to improve the habitant’s quality life satisfying their well being family 
and security. 
 For this reason, the company Inmoba&Construcciones S.A, has considered 
to deliver the construction of a) Conjunto Residencial Marsella with 24 houses with 
areas between 100 m2 to 163 m2, and a block of 3 apartments with areas 
between 104 m2 and 134 m2, the communal area consisting on a main salon, 
swimming pool and playing area for kids. b) Casas Atenas has considered to 
deliver the construction of 14 houses of 102 m2. 
This development rises in response to market realities and a planning vision 
for the needs of the city, providing a product according to the segment and 
developing an adequate sale’s strategy that turns out on successful financial 
results for the project. As part of the study, suggestions are made to improve the 
business. 
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1.  RESUMEN EJECUTIVO  
Este documento analiza la posibilidad de inversión en el proyecto Marsella y casas Atenas 
que consiste en la construcción de 41 casas promovidas por el Grupo 
Inmoba&Construcciones S.A., empresa establecida en Santo Domingo de los Colorados y 
cuenta con un recorrido de 8 años de trayectoria en el sector de la construcción en dicha 
ciudad. Así, se presenta un listado de oportunidades en varios aspectos del plan de 
negocios: 
 Respecto al entorno macroeconómico, el país muestra un panorama  favorable 
sobre todo en el sector de la construcción por la estabilización de tasas de interés, 
aumento de créditos otorgados e incentivos para la adquisición de viviendas, una 
proyección de crecimiento económico y la inflación con una tendencia a la baja así 
como el riesgo país.  
 Los estudios de mercado desarrollados en el sector indica que este es ideal para el 
segmento económico medio y medio alto, contando con la mayoría de 
requerimientos que aspira el cliente.  
 
CUADRO  1. Resumen sobre los requisitos de la demanda.  
Realizado por: Ing. Pedro Altamirano Barragán. 
 
 Se tomaron tres parámetros para valorar a la competencia directa de Marsella y 
Casas Atenas: aquellos comprendidos entre los límites de la avenida Quito -
Avenida Quevedo, Avenida Chone- Avenida de los Colonos y anillo vial, por el 
precio (con variación de +/- $$15.000 precio aproximado, +/- 25 m2 de área para el 
proyecto Marsella con sus respectivos competidores que son: Ciudad Universitaria, 
San Marino, Palma Real, Sol Gardens. Para el proyecto Atenas se tomo una 
variación  de +/- $10.000 precio aproximado, +/- 15 m2 de área aproximada y su 
respectiva competencia es: Jardines del Bombolí y el Diamante.  
 El Perfil del clientes para el proyecto Marsella se encontrará en el nivel medio alto 
con ingresos familiares mensuales de entre $1201 a $2500 siendo 4 miembros por 
familia y estando en una edad entre 25 a 69 años, para el proyecto Atenas se 
encontrará en el nivel medio con ingresos familiares mensuales de entre $501 a 
CARACTERÍSTICAS ESPERADO MARSELLA ATENAS APRUEBA
SECTOR DE PREFERENCIA Av Chone y Av. Colonos Av. Chone Av. Chone SI
TIPO DE VIVIENDA CASA CASA CASA SI
PROMEDIO AREA REQUERIDA 90 HASTA 130 m2 128 m2 102 m2 SI
# DE DORMITORIOS REQUERIDO DEMANDA 3 3 y 4 3 SI
# DE BAÑOS 2.5 3 2.5 SI
# DE PARQUEADEROS 1 1 1 SI
SERVICIOS CERCANOS
Seguridad, Areas 
recreativasComercio, 
si si SI
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
PROYECTOS: CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA Y CASAS ATENAS          
 
 
 
                              ING. PEDRO ALTAMIRANO B.    2010 - 2011 
 
Marsella y Atenas 
3 
 
$1200 siendo 3 miembros por familia y estando en una edad entre 25 a 69 años, 
sujetos de crédito hasta los  50 años de edad.  
 El producto cuenta con los servicios básicos, de diseño moderno en dos y tres 
plantas, acabados acorde al segmento, excelente iluminación, amplitud en los 
espacios, diversidad de opciones en cuanto a precio y áreas en m2.  
 
CUADRO  2. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) total 
Realizado por: Ing. Pedro Altamirano Barragán. 
 
 Para Marsella en un terreno de 4175.5m2 se edificara 27 casas que representan el 
35% en planta baja y un 41.74% del área total construida ya que es un conjunto 
cerrado con áreas comunales el área exterior representa el 17%.  
 Para el proyecto Atenas en un terreno de 1428 m2 se planea construir 14 casas que 
representa el 16% en planta baja y un 46.07% del área total construida, siendo un 
proyecto de casas tipo unifamiliar sin espacios comunales el área exterior 
representa un 66% por que incluye patio posterior más retiro frontal para 
parqueadero y jardín, en dicho proyecto  
 El costo total del proyecto es de $2,686,024.07 utilizando en: terreno $392,280 en 
costos directos $ 20,010,245.58 en costos indirectos $ 117,838.49 en costos 
administrativos $165,660 
 
GRÁFICO 1.Resumen ejecutivo costo total del proyecto 
Realizado por: Ing. Pedro Altamirano Barragán. 
ÁREA M2 % M2 %
Área construida PB 1444.55 35% 658 16%
Área construida PA 2016.15 48% 770 18%
Área exterior 2730.95 17% 770 66%
ÁREA TOTAL DE TERRENO 4175.5 100% 1428 100
MARSELLA ATENAS
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 El plan del proyecto Marsella y Atenas será cumplido en un plazo de 23 meses: 21 
meses de construcción ya que los estudios de planificación están realizados al 
momento y 2 meses hasta culminar las ventas y cobros.  
 El precio promedio ponderado es de $684.95 por m2, mismo que se estableció con 
base al estudio de la competencia, costos de la empresa y la utilidad aproximada del 
18%, la metodología de cobro a los clientes aplicados es el 10% reserva, el 20% a 
11 meses plazo y el 70% contra entrega.  
 La empresa otorgará descuentos especiales por pago de contado, flexibilidad y 
crédito directo para el pago del 30% ya mencionado, entre otras herramientas de 
mercadeo.  
 El proyecto será vendido en $ 3, 348,720 del que se obtendrá una utilidad de 
$587,938.33 descontado ya un 3% de comisión por ventas por un supuesto de 
contratar un dealer inmobiliario para acelerar el proceso de ventas, mencionada 
utilidad constituye un margen del 21.89% sobre costos.  
 El costo de oportunidad se basa en el método CAPM donde se realizo 
comparaciones con diversos factores del sector de la construcción dando un 15.67% 
anualizado o el 1.30% mensual. 
 En un tiempo de 23 meses y utilizando los costos previamente presentados, se 
obtiene un VAN positivo de $274,528 y una TIR del 32.5% superando así al costo 
de oportunidad establecido.  
 El análisis de sensibilidad indica que el proyecto no es sensible ni al aumento de 
costos, disminución de precios o reducción de velocidad en ventas.  
 
1.1 Conclusiones 
Por lo tanto, según los estudios y proyecciones realizados, los proyectos Marsella y 
Atenas son factibles siempre y cuando se cumpla con los siguientes aspectos: 
 
CUADRO  3. Conclusiones sobre aspectos a cuidar 
Realizado por: Ing. Pedro Altamirano Barragán. 
FACTOR VIABLE
Arquitectónico
SI
Es de vital importancia entender que el cumplimiento de plazos y gastos antes mencionados y detallados 
ya que de eso depende que el proyecto sea factible y proporcione los resultados planteados para este 
negocio. 
ASPECTOS A CUIDAR
El país debe seguir manteniendo una política económica de inversión así como un régimen de tasas de 
interés, facilitando el acceso a créditos y fomentando al sector privado al desarrollo. 
Realizar actualizaciones de la información  de manera periódica manteniendo el interés , atraer a los 
consumidores y tomar en cuenta las necesidades del segmento objetivo medio y medio alto 
Cuidar el concepto de amplitud de espacios internos y externos así como mantener un esquema de 
variedad de productos para que no sea monótono y se torne un entorno amigable. 
El control adecuado y detallado de los gastos garantizará una mejora de la rentabilidad del proyecto. 
Los precios en un inicio deberán mantenerse y a medida que el proyecto avance, se podrá incrementar 
para así mejorar la rentabilidad ya que son los únicos ingresos que se tienen.
SI
SI 
SI
SI
SI
Macroeconómico 
Mercado
Costos
Precios
Financiero
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ENTORNO MACROECONÓMICO 
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2. ENTORNO MACROECONÓMICO  
2.1 Antecedentes 
 
El Ecuador siendo un país que funciona en una economía dolarizada y en 
competencia imperfecta es necesario realizar un análisis de algunos de los factores que 
intervienen en dicho funcionamiento económico así como de los sectores e industrias 
estratégicas en los que tengamos interés en desarrollarnos.  
A lo largo de la historia el sector de la construcción siempre ha sido un pilar 
fundamental para el desarrollo de una civilización tanto en su forma social como en su 
forma económica y esto se debe a distintos aspectos que demostraré en un desarrollo 
posterior.  
En el Ecuador tuvo una vital trascendencia el sector de la construcción en los años 
60s y 70s sobre todo por la necesidad de crear infraestructura para la explotación del 
petróleo así como para el desarrollo geográfico de ciertos asentamientos en las ciudades 
más grandes de nuestro país ya que estas poblaciones han requerido viviendas, servicios y 
aéreas comerciales. 
El mismo efecto de necesidad de infraestructura ha tenido el sector agrícola el cual 
necesita de sistemas viales, sistemas de riego, etc., sector que también ha demandado un 
desarrollo continuo del sector de la construcción.   
Mencionado sector también consta de algunas de barreras de entrada entre las 
cuales podría mencionar  la necesidad de un gran capital de inversión, es un mercado que 
ha sido manipulado por las tendencias de grandes constructoras, también requiere de 
alternativas y facilidades de financiamiento a largo plazo de acuerdo al mercado objetivo 
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que este dirigido el proyecto, otro factor son los proveedores que en parte dificultan el 
proceso así también  como la dificultad que se presentan en las distintas instituciones 
públicas y privadas que demandan excesivos trámites burocráticos. 
Es primordial destacar la vital importancia que tiene el sector de la construcción  
para la economía del país no solo porque genera fuentes de empleo directas sino porque 
también genera fuentes de trabajo indirectas y dinamiza de una forma eficiente la economía 
brindando así mas fuentes de ingreso a las familias las mismas que tienen recursos 
disponibles no solo para adquirir lo productos de primera necesidad sino también para 
adquirir o invertir en otro tipo de productos o servicios. 
El sector Financiero en el Ecuador depende mucho del sector de la construcción  y 
viceversa ya que genera cierta demanda de créditos destinados a la adquisición de 
viviendas, terrenos, al desarrollo de obras de infraestructura. También el sector Industrial 
se beneficia del sector de la construcción ya que demanda ciertos insumos, productos, 
materiales, suministros, maquinarias para poder operar y desarrollar con mayor eficiencia 
su objetivo principal.   
El Estado al momento ha dado un excelente impulso al sector de la construcción ya 
que ha invertido recursos financieros y ha mejorado procesos burocráticos, dando así más 
flexibilidad y facilidad de obtener créditos tanto a los consumidores como a los 
constructores, así como ha invertido en grandes obras de infraestructura vial, 
hidroeléctricas, plantas petroleras, lo cual genera más desarrollo para el sector 
construcción.  
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2.2 Entorno Internacional 
Analizando los datos históricos del (FMI)
1
 Fondo Monetario Internacional  para el 
año 2009 la economía mundial decreció en  0,6% causado por la crisis mundial siendo los 
países de economías avanzadas los más afectados con un decrecimiento del 3.2% y esto 
debido a que fue en estas economías donde se genero la crisis económica mundial, no 
obstante los países de economías emergentes y en desarrollo tuvieron un crecimiento del 
2.5% debido a las medidas de protección que adopto cada país evitar un mayor impacto.   
En el año 2010 la economía mundial  evidenció un crecimiento positivo del 4,8% y 
según algunos expertos esto se debió a que los mercados emergentes siendo el líder Asia 
tuvieron un crecimiento del 7.1% por las medidas de proteccionismo adoptadas y por las 
políticas comerciales implantadas,  para este año  2011 el (FMI)
2
 estima un crecimiento 
mundial del 4.2% (Grafico 1.) tasa  que podría verse afectada por el terremoto en Japón y 
por los conflictos políticos-económicos que se están viviendo en los países árabes y el alza 
- baja del precio del petróleo que actualmente cotiza en $104 dólares el barril según el 
(BCE)
3
.  
 
                                                 
1
 World Economic Outlook Update,  October  2010 
2
 World Economic Outlook Update,  October  2010 
3
 Precio del Petróleo, obtenido Abril/12/2011 desde: 
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=petroleo 
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GRÁFICO 2. Real Gross Domestic Product 
Fuente: Real Gross Domestic Product, obtenido Abril/12/2011 desde: 
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php  
Elaboración: Autor 
 
 
Realizando una comparación del (PIB)
4
 Producto Interno Bruto contrastado en una 
tasa de variación anual con países de Latinoamérica y el Caribe podemos observar que en 
el año 2009 al suscitarse la crisis mundial el Ecuador versus otros países tuvo un 
crecimiento del PIB del 0.4% (Gráfico 2.) ubicándose por encima de la media de América 
Latina y el Caribe que es del 1.9%, según algunos expertos este efecto es debido a las 
acertadas políticas económicas de protección y consumo adoptadas por el gobierno aunque 
a pesar de eso este indicador sufrió un decrecimiento  del precio del petróleo así como de 
las disminuciones de exportaciones e importaciones debidamente.  
                                                 
4
 CEPAL, Anuario estadístico de América latina y el Caribe 2010.  
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GRÁFICO 3. América Latina y el Caribe: Tasas De Variación anual del Producto Interno Bruto 
Fuente: Tasas de variación anual del PIB, obtenido Abril/12/2011 desde: 
http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2010/esp/index.asp 
Elaboración: Autor 
2.3 Indicadores Económicos 
2.3.1 PIB  
 
“El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 
generados por los agentes económicos durante un período”5. Esto servirá para poder 
conocer de una manera más consistente los ingresos de un país, el aporte por rama de 
actividad, así como para saber cuáles son los sectores estratégicos que tiene el Ecuador. En 
el (Gráfico 3.) (BCE)
6
 podemos identificar claramente las distintas ramas de actividad con 
su respectiva aportación.   
                                                 
5
 Significado del PIB, obtenido Abril/12/2010 desde:  http://www.bce.fin.ec/pregun1.php, Pregunta No. 15 
6
 http://www.bce.fin.ec/.  
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GRÁFICO 4. PIB Por Actividad Económica En Miles Valores Corrientes 
Fuente: PIB por actividad económica, obtenido Noviembre/13/2010 desde: BCE 
Elaboración: Autor 
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI)7 el crecimiento económico 
del Ecuador en términos constantes alcanzó en el año 2009 el 0,4%, es decir que la 
economía del Ecuador sufrió una contracción comparado al año 2008 pero estuvo por 
encima de la media de 1.8%, para el año 2010 el crecimiento fue del 2.90% y para el año 
2011 se espera que el crecimiento sea del 4.5 % según las proyecciones realizadas del 
(BCE)
8
 mismo que se utiliza como fuente principal al (FMI).   
El tamaño de la economía en cifras al 2010 se ubicó en términos corrientes USD$ 
55.553 miles de dólares. (Gráfico No: 4.) (FMI)9  y por rama de actividad en el año 2009  
también figurados en el (Gráfico No: 3.) (BCE) tenemos 10 grupos  con la siguiente 
participación porcentual de cada uno; Agropecuario-silvícola y pesca 7%, minería 13%, 
industria manufacturera 12%, electricidad y gas 1%, construcción 12%, Comercio 
                                                 
7
 World Economic Outlook Update,  October  2010 
8
 Banco Central del Ecuador, supuestos macroeconómicos 2011-2015, 15 de Noviembre del 2010, Pág. 14 
9
 World Economic Outlook Update,  October  2010 
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restaurantes y hoteles 12%, transporte y comunicaciones 7%, servicios financieros 15%,  
administración pública 18% y servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente 3%.. Desde la dolarización la economía Ecuador ha creció de una manera 
sostenida.  
 
 
GRÁFICO 5. Nominal GDP (Billions of U.S. dollars) 
Fuente: Nominal GDP, obtenido Abril/15/2011 desde: http://www.imf.org/external/datamapper/index.php  
Elaboración: Autor 
 
2.3.2 PIB en el sector de la Construcción 
El dinamismo en el sector de la construcción depende de dos factores 
fundamentales  que son; el ingreso y las facilidades de financiamiento que pueden tener las 
familias para adquirir un bien inmueble así como la inversión del estado en proyectos como 
hidroeléctricas, carreteras, hospitales, escuelas, vivienda y el otro factor fundamental son 
las facilidades que se brinde con créditos para el constructor  y pueda así llevar a cabo 
dichos proyectos. 
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  Como se observa en el (Gráfico 5.) la participación del sector de la construcción en 
el PIB en el año 2008 ha tenido un incremento sustancial a $5.344,2 sin embargo por la 
crisis mundial en el 2009 tendió a incrementarse levemente a USD. 5.498,2 lo que 
contradice un poco con el parámetro general del PIB total real ya que en el mismo año tuvo 
un decremento leve debido a la disminución en ciertas ramas de actividades exceptuando la 
construcción y si observamos detenidamente (Gráfico 5.) el PIB real tiene mucha similitud 
en la grafica con el crecimiento del PIB en la construcción.  
Para el año 2010 se nota una mejora leve incrementándose el PIB total en $55.754 y 
el PIB de la construcción en $5.640  y según expertos para el 2011 se espera un incremento 
por la inversión del sector público que están realizando ya mencionadas con anterioridad.  
 
GRÁFICO 6. PIB real vs PIB construcción 
Fuente: PIB real vs PIB construcción, obtenido Noviembre/13/2010 desde: BCE 
Elaboración: Autor 
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2.4 Cartera de Créditos 
Concerniente a los créditos en el sistema financiero público y privado, a raíz de la 
dolarización  el precio de los bienes y servicios se estabilizo en el mercado, es decir que la 
economía del Ecuador  se ha afianzado de manera sostenida, sobre todo por la competencia 
que está creando el gobierno entre la banca pública versus la privada para reducir las tasas 
de interés.   
En el (Gráfico 6.) (BCE)
10
 podemos evidenciar la participación de cada uno de los 
segmentos de crédito en el sistema financiero en donde el segmento para la vivienda tiene 
una participación del 4% en el año 2010, sin embargo para enero del 2011 tiene una 
participación del 3% y se espera que para finales de este año sea mayor dicha participación.  
 
GRÁFICO 7. Participación Relativa De Los Segmentos De Crédito En El Sistema Bancario Enero 2011 
Fuente: Relativa de los Segmentos de Crédito en el sistema Bancario, obtenido Enero/25/2011 desde: BCE 
Elaboración: Autor 
                                                 
10
 Crédito en el sistema Bancario, obtenido Enero/25/2011 desde: http://www.bce.fin.ec 
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2.4.2 Créditos para la Construcción  
 
En la actualidad por las políticas productivas del gobierno existe un mayor 
incentivo para las empresas constructoras tanto para que puedan acceder a un crédito para 
construir y para dar facilidades de pago a los clientes, creando una confianza de consumo y 
brindando mayor estabilidad a la economía de los productores y consumidores.  
Se podría decir que en la actualidad el sistema financiero tiene un papel muy 
preponderante ya que la cultura de las personas no tiende al ahorro, por lo tanto es 
necesario que para que las familias puedan satisfacer sus necesidades de vivienda y 
consumo lo hagan a través de un crédito.  
Al sector de la construcción también le beneficia el bono de la vivienda de hasta 
USD. $ 5000 dólares lo cual le permite a las personas de un segmento de clase media – 
media baja completar la entrada que generalmente es de un 30% para adquirir viviendas 
hasta por un monto de USD. $60.000 dólares.  
No obstante en el (Gráfico 7.) podemos observar cómo está conformado los 
créditos por los distintos actores financieros para el sector construcción teniendo la mayor 
participación el banco Pichincha con un 26% y de los USD. $ 1300 millones de dólares en 
el sector inmobiliario abarca $338 millones de dólares.  
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GRÁFICO 8. Créditos en el Segmento Vivienda 
Fuente: Créditos en el segmento vivienda, obtenidos: Abril/18/2011 desde BCE 
Elaboración: Autor 
 
2.5 Tasa De Interés  
 
Con anterioridad las tasas de interés eran muy volátiles y variaban con facilidad, 
desde la dolarización en el Ecuador ha venido a estabilizar el sistema financiero local 
podemos verificarlo en el (Gráfico 8.) que los años en los que la tasa tuvo su mayor r  
porcentaje fue en el 2007 con el 12.90% y el 2008 con el 12.46%, en los años posteriores 
se ha venido manteniendo una tasa de interés promedio entre el 11.33% lo cual se espera 
que no cambie para el siguiente periodo ya que el objetivo es incentivar al sector 
productivo y a los consumidores para que así se genere más ingresos a las familias.  
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GRÁFICO 9. Tasa de Interés Activa 
Fuente: Tasa de Interés Activa, obtenidos: Abril/19/2011 desde BCE 
Elaboración: Autor.  
 
2.6  La Inflación  
La inflación ha sido uno de los indicadores que refleja el aumento o disminución de 
los precios de los bienes e insumos, en el sector de la construcción este índice es 
fundamental ya que existen un sin número de materiales que son indispensables para el 
desarrollo del sector.  
Antes de la dolarización los índices de inflación eran que relativamente altos en el 
año 2000 se llego hasta el 96.1%, pero al ser parte de una moneda como el dólar, la cual 
tiene su nivel de confianza en los mercados internacionales y sobre todo para el proceso de 
globalización que se ha experimentado, es el factor clave para que en la actualidad 
tengamos un nivel inflacionario bajo y no se excede en el precio de los materiales sobre 
todo importados o maquinarias.  En el (Grafico 9.) (FMI)
11
 se observa que para el año 2010 
                                                 
11
 World Economic Outlook Update,  October  2010 
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la inflación se ubico en el 4% y para el 2011 en 3.5% es decir que se encuentra 
relativamente baja. 
GRÁFICO No: 1.6 
 
 
GRÁFICO 10. Inflation rate, average consumer prices (Cambio porcentual anual) 
Fuente: FMI, Inflation rate, average consumer prices, obtenidos  Abril/24/2011 desde:  
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 
Elaboración: Autor 
 
 
Para el año 2008 se tuvo una inflación del 8.4% y se ha logrado bajar 4.9 puntos 
porcentuales esto ha brindado estabilidad económica siendo un índice manejable el cual si 
lo comparamos con países en vías de desarrollo como Perú en la actualidad está en un 
2.5% y Chile con un 3% de inflación según el (FMI)12 entonces podemos decir que nuestra 
economía demuestra solidez como para poder invertir en proyectos constructivos ya que las 
familias tienen mayor capacidad de ahorro, así pueden destinar un mayor % de su dinero a 
la adquisición de vienen inmuebles así como esto favorecerá al sistema financiero del país.  
                                                 
12
 World Economic Outlook Update,  October  2010 
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2.7 Empleo en la Construcción  
 
Siendo la construcción uno de los sectores productivos que más dinamiza la 
economía al crear fuentes de trabajo directas e indirectas, es indispensable tener siempre 
presente que si el sueldo básico se incrementa, de igual manera se incrementara el costo de 
insumos por ende las viviendas. En el (Gráfico 10.) según (BEC)
13
 podemos saber con más 
exactitud cuál es el nivel de personas ocupadas  y sub ocupados de acuerdo al sector.  
En la construcción el nivel de de ocupados corresponde al 12% y sub ocupados 
12.2% es decir equivale a un 50% de ocupados y sub ocupados, el sector que mayor 
porcentaje de ocupados y sub ocupados es el comercio con el 43.5% seguido del sector 
industrias con el 22.7%. 
En el sector de la Construcción de acuerdo a cada trimestre existe variaciones del 
empleo y esto se debe a que el proceso constructivo se lo realiza entre el primer y el tercer 
Trimestre del año y en los restante se dedica el tiempo a la comercialización prescindiendo 
así de mano de obra y esto lo  podemos evidenciar en el (Gráfico 11.) para el año 2010 se 
manifestó en el último trimestre una variación sostenida del 0.3  
 
 
 
 
 
 
                                                 
13
 http://www.bce.fin.ec 
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GRÁFICO 11. Participación Laboral Ocupada y Sub ocupada por sector 
Fuente: Empleo y subempleo en la construcción 2010 - 2011, obtenidos: Abril/25/2011 desde BCE 
Elaboración: Autor.  
 
 
 
GRÁFICO 12. Variación Demanda Laboral sector Construcción 
Fuente: Variación demanda laboral sector Construcción  2010, obtenidos: Nov./15/2010 desde BCE 
Elaboración: Autor.  
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2.8 Riesgo País 
 
“El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 
empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la 
utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-
JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras.”14  
“El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual 
refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la 
expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos 
del tesoro de los Estados Unidos.”15 
Siendo el Riesgo país el índice que más deteriora la imagen del Ecuador según el 
(BCE) (Grafico 12.) en el año 2010 se ubico en 1043 puntos y para el mes de marzo del 
2011 esta en 797 puntos,  así mismo el riesgo país alto afecta al sector de la construcción 
ya que  cuando sube los puntos de riesgo país se produce 2 efectos:  el primero consiste en 
una disminución de  inversionistas dispuestos a asumirlo, y el segundo en que los 
inversionistas que  estén dispuestos a invertir buscarán una alta rentabilidad la cual deberá 
ser representada con una tasa de interés mayor siendo la forma de ofrecer un costo de 
oportunidad más llamativo.   
 
 
 
                                                 
14
 Riesgo País 2010, obtenidos: Abril/28/2011 desde 
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
15
 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
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GRÁFICO 13. Riesgo País 
Fuente: Riesgo País 2010, obtenidos: Abril/25/2011 desde BCE. 
Elaboración: Autor 
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2.9 Conclusiones 
 
 
CUADRO  4. Conclusiones Macroeconómicas 
Elaboración: Autor. 
 
 
FINAL ESTIMADO
2010 2011
Tasa Interés 
Vivienda
11.33% _ 11.33%
La tasa de interés para el sector de la vivienda se ha mantenido
estable lo que es beneficioso para el sector de la construcción y
esto se debe en gran parte a la Dolarización y a la competencia
que está creando el gobierno entre Banca Pública y Privada.
Desempleo 12.20% _
Según datos especializados del (BCE) y del (INEC) se espera que
por la inversión del sector público en los sectores estratégicos y el
incentivo de créditos disminuyan este indicador y siendo el sector
de la construcción uno de los que más aporta con trabajo directo e 
indirecto.
Riesgo País 1043
797 (15 
ABRIL 2011)
La tendencia a la baja en gran parte es por la adopción de las
medidas económicas del gobierno que esperan que con la
implementación de sus políticas comerciales se incentive a los
inversionistas extranjeros lo cual podría beneficiar directamente al
sector de la construcción.
Inflación 2.40% 3.50%
$115 
PIB                       
( Millones)
$55.55 $61.49 
PIB 
Construcción 
(Millones) $4.587. $5.64 
Precio 
Petróleo barril
$84 
La inflación ha tendido a la alza en un punto porcentual lo que no
implica serias alzas en los precios de los insumos, no obstante hay
que tener en cuenta que este índice también tiene relación directa
con el desarrollo económico donde puede existir mayor demanda
de insumos y por eso incremento el precio.
INDICADOR VARIACION COMENTARIO
Según las proyecciones del (FMI) y algunos expertos económicos
consideran un crecimiento del 4.6% mientras que el (BCE) estima
un crecimiento del 3.10%. El crecimiento del PIB favorecerá a los
distintos sectores sobre todo al de la construcción por la inversión
en proyectos Hidroeléctricos, carreteras, vivienda y escuelas
El PIB del sector de la construcción versus el PIB total
demuestran que existe una relación directamente proporcional por
consecuente el sector de la construcción tendera a crecer.
Según el Gobierno el precio del barril para el año 2011
bordeara los $ 115, sin embargo por la situación política
que se vive en países Árabes. Podría incrementarse
superando esa barrera de precios estimados. Lo que es
favorable para el Ecuador ya que obtendría ingresos
extraordinarios. 
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Una vez realizada la analizada la situación Macroeconómica del Ecuador se podría concluir 
que para este año 2011 y para el año 2012 el entorno político, económico y social es 
favorable para la realización de proyectos inmobiliarios con una mayor capacidad de 
acción y proyección ya que el escenario actual permite asumir un riesgo controlado al 
invertir en el sector de la construcción.   
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INVESTIGACIÓN  DE MERCADO 
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3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN LA CIUDAD DE SANTO 
DOMINGO DE LOS COLORADOS. 
3.1 Introducción 
Santo Domingo de los Colorados, es la capital de la provincia de Santo domingo de los 
Tsáchilas cuya provincialización se declaro el 6 de noviembre del 2007, La provincia tiene de 
superficie 3,523 km² - 352,300.00 ha.  Incluyen 7 parroquias urbanas y 7 rurales. 
 
GRÁFICO 14. Provincia de Santo Domingo De Los Tsáchilas.  
Fuente: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, obtenidos: Mayo/4/2011 desde: Ilustre Municipio de 
Santo Domingo de los Tsáchilas.  
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Su población actual de la provincia de Santo domingo de los Tsáchilas es de  365.965 
miles de habitantes
16
 según los datos preliminares del censo 2010 del INEC,  
 
GRÁFICO 15 Proyección crecimiento Poblacional Santo Domingo de los Tsáchilas 
Fuente: INEC, Instituto Nacional Estadísticas y Censos, Obtenidos 6/Mayo/2011. 
Elaborado por: El autor. 
 
En el Cantón Santo Domingo de los Colorados la población  de 287.018 miles de 
habitantes distribuidos de esta forma: 
 
CUADRO  5. Población Santo Domingo de los Colorados  censo 2001 
Fuente: INEC, Instituto Nacional Estadísticas y Censos, Obtenidos 6/Mayo/2011. 
Elaborado por: El autor. 
                                                 
16
 Instituto Nacional Estadísticas y Censos, Obtenidos 6/Mayo/2011, desde: www.inec.gob.ec.  
ITEM ÁREAS TOTAL HOMBRES MUJERES 
A TOTAL   287.018 144.49 142.528
A1 URBANA   199.827 98.39 101.437
A2 RURAL 87.191 46.1 41.091
POBLACIÓN CAPITAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS CENSO 
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
PROYECTOS: CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA Y CASAS ATENAS          
 
 
 
                              ING. PEDRO ALTAMIRANO B.    2010 - 2011 
 
Marsella y Atenas 
28 
 
 
 
 
GRÁFICO 16. Población capital Santo Domingo de los Colorados  censo 2001 
Fuente: INEC, Instituto Nacional Estadísticas y Censos, Obtenidos 6/Mayo/2011. 
Elaborado por: El autor 
 
Se puede observar  el (Cuadro 2. Ítem  A1) distribución de la población de la capital de 
la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas siendo el área urbana la mayor parte de la 
población llegando a 199.827 miles de habitantes en el 2001.  
Según los datos preliminares del INEC
17
 (Gráfico 16.) la tasa de crecimiento 
poblacional en la provincia de Santo domingo d los Tsáchilas para el 2010 fue del 23.88%  
indicando uno de los índices de crecimiento más acelerados del Ecuador, ubicándose por 
encima de la provincias que tienen las ciudades más representativas del país  por ejemplo: la 
tasa de crecimiento de la provincia de Pichincha que es del 18.68% y de la provincia del 
Guayas que es del 13.71%. 
                                                 
17
 INEC, Instituto Nacional Estadísticas y Censos, Obtenidos 6/Mayo/2011. Desde : 
http://www.inec.gob.ec/preliminares/base_presentacion.html 
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GRÁFICO 17. Crecimiento poblacional censo 2010, provincias. 
Fuente: INEC, Instituto Nacional Estadísticas y Censos, Obtenidos 6/Mayo/2011. 
Elaborado por: El autor 
 
 
 
Tenemos que definir 2 conceptos básicos para poder continuar con el estudio del mercado. 
18
 
 La Oferta.-  Conocida como la cantidad de un bien y servicio que se encuentra a 
disposición o venta en un mercado. 
 La Demanda.- Es la cantidad de un bien o servicio que la población o el mercado está 
dispuesto a adquirir a un precio determinado para satisfacer sus necesidades.  
 
 
                                                 
18
 Análisis Económico, obtenidos 7/Mayo/2011, desde:  http://www.auladeeconomia.com/micro-material2.htm 
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3.1 Objetivos del Estudio de Mercado  
3.1.1 Objetivo General. 
Conocer las necesidades de la población de Santo Domingo de los Colorados capital 
de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas lo cuál permita identificar el perfil del 
cliente potencial y las características de las viviendas según el mercado objetivo al que nos 
vamos a dirigir (Clase media y media-alta).   
 
3.1.2 Objetivos Específicos. 
 Dar a conocer mediante los medios adecuados a los segmentos del nivel socio 
económico medio y medio-alto el proyecto urbanístico existente en la ciudad de Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 
 Dar a conocer la ubicación exacta de donde se encuentra el proyecto urbanístico 
Barragán. 
 En una explicación breve pero detallada dar a conocer como estará conformado el 
proyecto urbanístico y que bondades tendrán los diferentes sub proyectos a construirse 
así como explicar cómo este proyecto ayudará a la infraestructura y planificación de la 
ciudad de Santo Domingo.  
 Investigar si las personas interesadas tienen preferencia por algún tipo de vivienda en 
particular así como las diferentes características como: el área en m2, precio del bien, 
el número de habitaciones necesarias y servicios que brindarán los mismos.  
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 Investigar la forma de pago y financiamiento preferido por las personas interesadas 
para poder adquirir los bienes inmuebles. 
 Determinar cuál es el perfil de los clientes potenciales para el proyecto a desarrollarse.  
 
3.2 Metodología para la cuantificación de la demanda   
 
“El método utilizado para la investigación es el Científico, siendo el mismo que 
enmarca el ciclo o etapa de la investigación desde su inicio con el planteamiento del 
problema, formulación de la Hipótesis, comprobación de la misma, hasta concretar con la 
interpretación de resultados”19.  
El método utilizado es el Deductivo ya que iniciamos con la observación de 
fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 
explícitamente en la situación general de la investigación.  
 
3.3  Demanda 
“Se define demanda como, la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 
solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.”   El 
propósito que persigue es determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los 
requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio.  
 
                                                 
19
 ZORRILLA Santiago, TORRES Miguel, CERVO Amado, BERVIAN Pedro; Metodología de la 
Investigación; Mc Graw Hill; 2000; Pág. 19  
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“Con relación a la necesidad se encuentra la demanda de bienes social y nacionalmente 
necesarios, que son los que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están 
relacionados con la alimentación, el vestido, la vivienda y entre otros bienes o servicios.”20  
3.3.1 Análisis de da demanda en relación a la encuesta 
Para lograr definir la demanda del mercado se realizó un plan de investigación, para 
obtener datos fluctuantes del mercado de este tipo de proyecto. 
 
  Por tal razón se determinó realizar una investigación de campo la cual consiste en la 
aplicación de una encuesta en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a nuestro 
mercado objetivo y para eso primero definimos:  
 
Perfil Del Cliente   
 
CUADRO  6. Perfil del Cliente 
Fuente: Ernesto Gamboa &Asociados consultores, material didáctico 2010 - 2011 
Realizado por: El Autor 
 
Según Ernesto Gamboa & Asociados (Item A1) “En las demás provincias del Ecuador 
difiere el ingreso familiar de las provincias más desarrolladas, por lo tanto se estima que el 
                                                 
20
 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, quita edición, México, 2008, Pag.:17-18 
ITEM
A2
A1
A2
A3
PERFIL DEL CLIENTE
Casas AtenasConjunto Residencial Marsella
Nivel medio alto
Ingresos entre 1201 a 2500 
4 miembros por familia
Rango edad 25 a 69 años
Nivel medio
Ingresos entre 501 a 1200
3 miembros por familia
Rango edad 25 a 69 años
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ingreso familiar del nivel medio en otras provincias está entre $501 a $1200 y nivel medio-
alto $1201 a $2500”.  
 
Aplicación encuesta piloto: 
La realización de esta prueba piloto aplicando dicha encuesta permitirá emendar 
errores que usualmente se suelen cometer como son: Preguntas de doble sentido, falta de 
claridad o especificación en las preguntas, tiempo de aplicación, entre otras; para rediseñar la 
misma y mediante la aplicación y desarrollo de formulas estadísticas obtener la muestra 
definitiva del universo poblacional, que nos indicará las tendencias de los usuarios.  
 
Las diferentes preguntas que contiene el formulario de la encuesta son de opción 
múltiple siendo en su mayoría preguntas cerradas. De esta forma se pretende afirmar o negar 
los cuestionamientos realizados sobre la base de la información del mercado para viviendas en 
la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.  
 
Para llevar a cabo este plan piloto se tomará en cuenta el muestreo aleatorio o de 
probabilidad; La muestra definida será de 20 personas que correspondan a un estrato social 
medio – medio alto, a través de la tabulación de datos de la encuesta piloto definir el tamaño 
de la muestra definitiva con las fórmulas estadísticas para saber exactamente cuántas 
encuestas se aplicarán.la muestra definida se aplicará de la siguiente forma:  
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CUADRO  7. Aplicación Encuesta Piloto 
Realizado por: El Autor 
 
3.4 Datos obtenidos de la encuesta piloto para el cálculo del tamaño de  la 
muestra. 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se ha realizado una encuesta piloto la misma 
que en la pregunta No. 2  nos da como resultado las variables (p) y (q), dichas variables se 
utilizan en la aplicación de la fórmula para la obtención del tamaño de la muestra. 
2) ¿En caso de poseer o no una vivienda propia, estaría usted interesado en adquirir una 
en la Urbanización Barragán? 
 
CUADRO  8. Datos obtenidos de la encuesta piloto para el cálculo del tamaño de  la muestra 
Fuente: Encuesta Piloto, obtenidos Mayo/20/2011 
Realizado por: El Autor. 
 
 
ITEM Relación Nivel social
A2 Posean Local Comercial
A1 Posean Vehículo Propio o Local Comercial
A2 Posean Vehículo , Casa o Local comercial
A3 Trabajadores entidades públicas.Avenida Tsáchilas 5
APLICACIÓN ENCUESTA PILOTO
Avenida Quito 5
Avenida Quevedo 5
Avenida Chone 5
UBICACION No. Personas
Encuestados Porcentaje
SI    (p) Aceptable 14 70%
NO  (q) Rechazo 6 30%
20 100%
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3.5 Cálculo del tamaño de la muestra  
Para la determinación del tamaño de la muestra tomamos el dato del tipo de Población 
por edades ya que el mercado objetivo estará segmentado desde los 25 años hasta los 69 años 
y adicionalmente para seleccionar de forma más específica a nuestro segmento se escogerá la 
población económicamente activa (PEA).  
 
 
 
CUADRO  9. Cálculo del tamaño de la muestra 
Fuente: INEC, Pirámide poblacional por edades censo 2001, obtenido Mayo/25/2011 desde: 
http://www.inec.gob.ec/web/guest/inicio 
Realizado por: El Autor. 
 
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL EDAD TOTAL PORCENTAJE
0 A 4 17163 16459 33622 0 A 4 39284 12%
5 A 9 17460 17163 34623 5 A 9 40285 12%
10 A 14 17498 17179 34677 10 A 14 40285 12%
15 A 19 15423 15966 31389 15 A 19 33571 10%
20 A 24 13455 13957 27412 20 A 24 30214 9%
25 A 29 10727 11172 21899 25 A 29 26857 8%
30 A 34 9862 10102 19964 30 A 34 23500 7%
35 A 39 8893 9068 17961 35 A 39 20143 6%
40 A 44 7730 7461 15191 40 A 44 16786 5%
45 A 49 6008 5704 11712 45 A 49 13428 4%
50 A 54 5333 4763 10096 50 A 54 13428 4%
55 A 59 3952 3305 7257 55 A 59 10071 3%
60 A 64 3190 2950 6140 60 A 64 7821 2%
65 A 69 2398 2241 4639 65 A 69 6614 2%
Total de 114859 Total de 138648
25 a 69 años 25 a 69 años
70 A 74 2005 1630 3635 70 A 74 3359 1%
75 A 79 1278 1155 2433 75 A 79 3360 1%
80 A 84 872 784 1656 80 A 84 3354 1%
85 Y MAS 1243 1469 2712 85 Y MAS 3352 1%
TOTAL  POBLACIÓN 144490 142528 287018 335712 100%
Pirámide de Población por Edad Censo 2001 Pirámide Población Proyectado al año 2010
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Según datos del INEC se establece de la población de 25 años y mas, en un porcentaje 
del 43% es la Población Económicamente Activa (PEA), y en un porcentaje del 57% es la 
población Económicamente Inactiva (PEI), y estos datos nos sirve para calcular según el 
cuadro anterior el total de la Población Económicamente Activa para el Cálculo de la Muestra.   
 
CUADRO  10. Segmento por edad (PEA) y (PEI) 
Fuente: INEC, Pirámide poblacional por edades censo 2001, obtenido Mayo/25/2011 desde: 
http://www.inec.gob.ec/web/guest/inicio 
Realizado por: El Autor 
 
De estos datos obtenemos que  N = 59619 
Desarrollamos la siguiente fórmula: 
   (a)         n0 =        Z
2 
*
 
p*q 
          e
2
 
Donde:  
Z = representa el nivel de confianza deseada, que va a ser el 95% lo que nos da un valor de 
1,96. 
e = representa el error de estimación, la diferencia entre la media poblacional y muestral, 
consideramos un error del 7%. 
TOTAL PORCENTAJE
138648 100%
A2 (PEA) DE 25 A 69 AÑOS 59619 43%
A1 (PEI) DE 25 A 69 AÑOS 79029 57%
SEGMENTO POR EDADITEM
SEGMENTO POR EDAD (PEA) Y (PEI)
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p = es la proporción real estimada de éxito que es 70%. 
q = es la proporción estimada del fracaso q= 1 - p  que es el 30%. 
Se debe recalcar que en la evaluación de la encuesta se ha considera una pregunta que 
nos da la referencia del interés del proyecto, ver (CUADRO 5.), de la cual se obtuvo que un 
70% de los encuestados deseen realizar una adquisición de un bien inmueble en la 
Urbanización Barragán lo cual representa la proporción estimada del éxito (p) y el 30% 
aquellos que no están interesados en realizar una adquisición en la ya mencionada 
Urbanización y representa la proporción estimada del fracaso (q).   
 
Reemplazando en la formula (a) 
 
          n0 =        1.96
2 
*
 
0.70*0.30 
               0.06
2
 
                n0 =       224.09 
Este valor representa el tamaño de la muestra aproximado, el cual es de suma utilidad 
ya que nos permite obtener el tamaño de la muestra definitivo utilizando la siguiente fórmula: 
(b)            n =         n0 * N 
    n0 + (N – 1) 
 
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
PROYECTOS: CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA Y CASAS ATENAS          
 
 
 
                              ING. PEDRO ALTAMIRANO B.    2010 - 2011 
 
Marsella y Atenas 
38 
 
Siendo el tamaño de la Población Económicamente Activa (P.E.A) de 25 Años en 
adelante en el año 2010 en Santo Domingo de los Tsachilas de: 59619 personas   lo que 
representa el 43% debido a que esta cantidad de personas son las más idóneas para adquirir un 
bien inmueble ya que se encuentran trabajando y esto les representa ingresos económicos los 
cuales pueden destinar para realizar diferentes inversiones o adquisiciones, así como para 
pagar un crédito a las distintas instituciones financieras.  
Si bien es cierto que en este segmento de personas existirán quienes ya tengan un bien 
inmueble eso no les limita a estar en posibilidad de adquirir otro a si como de no mostrar 
interés por adquirir otro bien inmueble, las personas que no están interesadas se les has 
considerado como un estrato dentro del margen de error ya que es un estrato muy reducido por 
lo que reemplazamos en la última fórmula (b) y obtenemos:  
          n =          224.09
 
*
 
59619  n =  223 ENCUESTAS 
 224.09 + (59619-1) 
    Este resultado es el número de encuestas que deben ser aplicadas en la Población 
Económicamente Activa (P.E.A) de 25 hasta 69 años.  
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3.6  Determinación de la Demanda: (Análisis de la Encuesta) 
  Los datos de la encuesta definitiva incluyendo los daos de la encuesta piloto nos 
conllevan a conocer la actualidad de las necesidades del mercado inmobiliario.  
 
 
GRÁFICO 18. Vivienda Habitada por los Encuestados y Tenencia vivienda según el INEC censo 2001. 
Fuente: Encuesta obtenida Mayo/2011; INEC, tenencia vivienda censo 2001, obtenido Mayo/25/2011 desde: 
http://www.inec.gob.ec/web/guest/inicio 
Realizado por: El Autor 
 
1.      ¿La vivienda en la que usted actualmente habita es?
El 44% de entrevistados declara que tiene una vivienda sin embargo este % nos representa un mercado potencial ya que 
posiblemente deseen un mejor nivel de vida donde tenga el mayor número de comodidades posibles así como establecer 
más negocios en un mejor lugar comercial. Mientras tanto el 34% que viven bajo la modalidad arrendada y el 19% que vive 
en la modalidad Familiar son un mercado potencial para ofrecerles la posibilidad de tener su vivienda propia y este 
segmento del mercado accedería a las viviendas de un nivel medio es decir un rango entre USD. 35.000 Hasta 59.999 
Dólares. Es de fundamental trascendencia hacer una comparación los resultados de la encuesta con datos del censo del 
INEC 2001 de población y vivienda para de esta forma asegurarse la veracidad de la información recolectada y como se 
puede observar en el (Gráfico 18.) existe una similitud marcada entre los resultados por tenencia de vivienda. 
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GRÁFICO 19. Resultado encuesta preguntas de la 2 a la 4 
Fuente: Encuesta obtenida Mayo/2011, Preguntas 2, 3,4; Santo domingo de los Colorados 
Realizado por: El Autor. 
 
 
Como observamos en el gráfico el 74% están interesados en realizar una
adquisición lo que nos india que existe una demanda actual de bienes
inmuebles y a su vez nos da la pauta necesaria para suponer que el
planteamiento de la construcción de los diferentes tipos de proyectos en la
Urbanización Barragán es aceptable para cubrir las distintas necesidades
de viviendas y comercio.   
De los encuestados, las personas que respondieron la pregunta anterior 
que se encuentran interesados en adquirir un bien inmueble tenemos que el 
26% que es hasta 3 meses, el 17% que es hasta 6 meses y el 21% que es 
hasta un año. Es decir son a corto plazo y nos da la pauta que un total del 
64% realizarían una adquisición en un plazo no mayor a un año lo que nos 
representa unas altas ventas en el 1er año y esto es gracias a la diversidad 
de opciones que les brindamos a los clientes dentro del mismo proyecto. 
De los encuestados, las personas que respondieron la pregunta No. 2 que
se encuentran interesados en adquirir un bien inmueble tenemos que el
53% tiene preferencia por vivir en la Avenida Chóne que es donde se
encuentra la Urbanización Barragán así como también tiene influencia con
la Avenida Quevedo la cual representa un 13% de preferencia por vivir en
esta Vía. Y esto es una gran ventaja competitiva que no tienen empresas
como es la Ubicación en un lugar estratégico.   
3. ¿En qué plazo consideraría realizar una adquisición de una vivienda?
2.      ¿En caso de poseer o no una vivienda propia, estaría usted interesado en adquirir una en la Urbanización Barragán?
4.      ¿En qué lugar de Santo Domingo le gustaría Adquirir su vivienda?
RESULTADOS ENCUESTA MAYO 2011 SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
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GRÁFICO 20. Resultado encuesta preguntas de la 5 a la 7. 
Fuente: Encuesta obtenida Mayo/2011, Preguntas 5, 6,7; Santo domingo de los Colorados 
Realizado por: El Autor. 
 
De los encuestados, las personas que respondieron la pregunta No. 2 que se
encuentran interesados en adquirir un bien inmueble tenemos que el 37% que
es el porcentaje más alto les gustaría estar en un proyecto de viviendas
individuales las cuales pertenecen a las viviendas de tipo Económico. El 25%
les interesa las Casas Comercio las cuales están por un orden de hasta unos
USD. 60.000 dólares, el 31 % de los encuestados prefiere tener su vivienda
en un conjunto residencial privado donde las viviendas estarán por un rango
entre USD. 60.000 hasta 90.000 dólares. Y cabe destacar algo interesante es
que en la ciudad de Santo Domingo la gente tiene mucha resistencia cultural a
la preferencia de habitar en departamentos por eso tan solo hay un 7% de
aceptación. 
Del total de encuestados incluyendo a los que no les interesaría adquirir un
bien inmueble y accedieron a colaborar para las siguientes preguntas tenemos
los siguientes resultados; Considerando que hoy en día una familia tiene un
promedio de 4 miembros es decir los padres y dos hijos, la demanda de
viviendas de 3 dormitorios es en mayor proporción es decir el 53% seguido
de la de 4 dormitorios con el 24% ya que usualmente se deja un cuarto de
estudio en ciertos casos o son familias de 5 personas.  
Tomando en cuenta que a mayor metraje más se incrementa el costo de la
vivienda, el grafico nos indica que según las capacidades económicas de los
encuestados el área en metros cuadrados preferida se encuentra entre 90
hasta 160 Mtrs
2
, es decir que un total del 68% de los encuestados prefiere
este metraje ya que posiblemente sean familias comprendidas hasta de 4 o 5
miembros que es un buen segmento de mercado los cuales prefieren
viviendas amplias que brinden la comodidad necesaria para un buen vivir y se
está hablando de un segmento de clase media-media alta. El 19% de los
encuestados prefiere un metraje de hasta máximo 90 Mtrs
2
lo que nos indica
que es un segmento de mercado con una conformación máxima de 1 hasta 3
personas 
5.      ¿En qué tipo de proyecto le gustaría que se encuentre su vivienda?
6.      ¿Cuántos Dormitorios debería tener su vivienda?
7.      ¿Qué área en metros
2
 de construcción sería más atractiva para su vivienda?
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
PROYECTOS: CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA Y CASAS ATENAS          
 
 
 
                              ING. PEDRO ALTAMIRANO B.    2010 - 2011 
 
Marsella y Atenas 
42 
 
 
GRÁFICO 21. Resultado encuesta preguntas de la 8 a la 10. 
Fuente: Encuesta obtenida Mayo/2011, Preguntas 8, 9,10; Santo domingo de los Colorados 
Realizado por: El Autor. 
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GRÁFICO 22. Resultado encuesta preguntas de la 11 a la 13. 
Fuente: Encuesta obtenida Mayo/2011, Preguntas 11, 12,13; Santo domingo de los Colorados 
Realizado por: El Autor. 
 
Del total de los encuestado en la pregunta No: 10 los que respondierón que
estan dispuestos a adquirir mediante un crédito bancario u otra forma la
vivienda son 204 personas y los resultados arrojados en esta pregunta nos
indica que un total del 70% de los encestados estaría en posibilidad de realizar 
pagos desde 350 hasta 550 dólares mensuales y esto es positivo ya que según
los cálculos de las anualidades este rango de pagos nos indica que las
personas pueden adquirir viviendas desde 40.000 hasta 60.000 dólares sin
problema alguno. Cabe destacar que apenas un 14% está en capacidad de
realizar pagos de hasta 260 dólares los cuales no accederían a un crédito para
viviendas superiores a 40.000 dólares y un total del 16% están en posibilidad
de realizar pagos desde 650 dólares mensuales en adelante. 
Del total de los encuestados el 84% manifestó que si cerca de su vivienda
existiera un centro planificado de comercio o negocios si estarían dispuestos a
realizar una adquisición de los mismos siempre y cuando exista un buen flujo
comercial siendo esta una clara ventaja que define al proyecto “Urbanización
Barragán” de los demás proyectos. Un 16% manifestó que no adquiriría un
local comercial ya que solo desearían un lugar para vivir cómodamente pero
sin embargo también les gusto la idea del centro planificado de comercio ya
que tendría todos los servicios cercanos a su disposición.  
Siendo esta una pregunta de múltiple elección en la cual los encuestados
podían escoger una o todas las opciones se le dio un diferente trato estadístico 
donde observamos que la mayor parte de los encuestados prefieren Áreas
recreativas con un 24% de aceptación seguido de Seguridad con un Reten
policial con un 21% de aceptación así como de Áreas comerciales con el
19%. Adicionalmente cabe destacar también se prefiere otros servicios
cercanos como transportación publica, iglesias, escuelas, internet siendo todo
esto una ventaja en la Urbanización Barragán ya que dispondrá de casi todas
estas preferencias gracias a la estructura y diseño del proyecto. 
11. ¿Si usted considera adquirir su vivienda con un crédito, según su capacidad económica cuotas mensuales de cuánto podría pagar? 
12. ¿Si cerca de su vivienda existe un centro planificado de comercio o negocios estaría dispuesto a adquirir un local comercial?
13. ¿De las siguientes opciones que servicios le gustaría tener cerca de su vivienda?
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3.6.1 Distancia del Proyecto a Servicios. 
 
 
CUADRO  11. Distancia del Proyecto a Servicios 
Realizado por: El Autor. 
 
En el Cuadro 8. Se ha descrito la distancia de los principales sitios de interés desde la 
ubicación del proyecto a desarrollarse, podemos con esto determinar que la ubicación se 
encuentra en una parte céntrica de la ciudad ya que la distancia máxima de un sitio de interés 
más alejado se encuentra a 6.2 km 
 
SITIO DISTANCIA
Clínica Santa Anita 0.4 Km
Clínica Axmec 0.5 Km
Colegio la Providencia 0.8 Km
Universidad Católica del Ecuador 0.8 Km
Colegio Antonio Neumane 1.2 Km
Supermercado AKI 1.2 Km
Universidad Tecnológica Equinoccial 1.2 Km
Servicios Básicos 1.6 Km
Gasolinera 1.7 Km
Banco Guayaquil 1.8 Km
Banco Produbanco 1.8 Km
Banco Pichincha 2 Km
Clínica de Especialidades 2.5 Km
Ilustre Municipio Santo Domingo 2.5 Km
Juzgados 2.8 Km
Clínica Santiago 3.2 Km
Colegio Pio VII 4.2 Km
Hospital General Santo Domingo 5 Km
Hospital del IESS 5.1 Km
Universidad de los Andes 6.2 Km
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3.7 Oferta 
 “Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) 
están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado”21.  
 “Esto naturalmente es una fuerza económica que pone una limitación presupuestaria a 
los demandantes sobre todo al momento de disponerse a tomar una decisión de adquirir un 
bien proporcionado por las distintas empresas” 22.  
 
3.7.1 Análisis De La Oferta 
 Consiguiente al análisis de la Demanda se debe también realizar un análisis de la 
Oferta de las diferentes empresas constructoras que ofertan en el mercado; bienes inmuebles 
en la ciudad de Santo Domingo, esto es de vital importancia para identificar el tipo de 
Construcción que se pretende edificar en el proyecto.  
 Para proceder al análisis de la oferta se ha realizado una observación directa y 
mediante la ayuda de fichas técnicas se ha podido obtener información valiosa sobre la 
competencia, misma que la presento resumida en un cuadro del cual se procede a realizar 
diversos comparativos muy útiles para extraer información que nos ayude a planificar un 
proyecto con mejores características. 
 
 
                                                 
21
 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, quita edición, México, 2008, Pág. 48-49. 
22
 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, quita edición, México, 2008, Pág. 48-49. 
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CUADRO  12. Resumen Sondeo de Proyectos Inmobiliarios en la ciudad De  Santo Domingo de los Colorados 
Fuente: Observación obtenida Abril/2011, Santo domingo de los Colorados 
Realizado por: El Autor. 
 
Fecha del estudio: 28/ABRIL /2011
ITEM NOMBRE UBICACIÓN PROMOTOR TIPO
ÁREA 
PROMEDIO
PRECIO TOTAL 
PROMEDIO
PRECIO M2
UNIDADES 
TOTALES
UNIDADES 
DISPONIBLES
ABSORCIÓN 
UNID X C/M
FECHA 
INICIO
DORMITORIOS BAÑOS PARQUEADERO
DISTANCIA 
DEL 
PROYECTO
A1 El Diamante By pass Quito- Quevedo COFIZA Casa 75                  35,000.00$      466.67$     111 100 1.69 Oct/15/2010 2 2 1 7.5 km
A2 Jardines del Bombolí
Via a la Bengala y Rio Chila  Av. 
Colonos
COFIZA Casa 115                67,300.00$      585.22$     260 182 6 Febrero/5/2010 3 2.5 1.5 1.5 km
A3 Ciudad Universitaria
Av. Chone Kilometro 2 Junto a 
Universidad Católica
Ing. Willson Erazo 
Wiloconstructora
casa 117                79,500.00$      677.75$     58 40 4.12 Dic/15/2010 4 2.5 1.7 0.5 km
A4 Palma Real
Av. Los colonos Sec. 5ta etapa y  
Av. Colonos
Alexander Peñaoloza 
Construc. Privado
Casa 127                83,700.00$      659.06$     176 120 1.70 Juni/08/2008 4 3.5 1 1.4 Km
A5 San Marino Vía a la Bengala y Rio Chila Tamayo&Asociados Casa 136                85,750.00$      630.51$     175 8 4.39 Feb/25/2008 3 3 2 1.5 km
A6 Jardines del Toachi Ave. Vegas del Toachi 
David Cordova 
Construc. Privado
Casa 146                72,000.00$      493.15$     52 5 2.14 Junio/20/2009 3 2.5 1 7 km
A7 Sol Gardens
Vía Chone Kilometro 4 1/2 junto a la 
UTE
Constructor Privado Casa 174                84,900.00$      487.93$     25 5 0.42 May/15/2007 3.5 3 1 2 km
A8 Las Macadamias Ave. Chone Kilometro 8 Constructor Privado Casa 350                262,500.00$    750.00$     48 25 0.47 Marz/20/2007 6 4 3 5.5 km
Proyecto  Atenas
Avenida Chone Km 2 1/2 y Av. De 
los Colonos 
Inmoba 
&Construcciones S.A.
Casas 102                53,000.00$      519.61$     15 15 _ _ 3 2 1 _
Proyecto  Marsella
Avenida Chone Km 2 1/2 y Av. De 
los Colonos 
Inmoba 
&Construcciones S.A.
Casas                  128  $     89,500.00  $    700.48 26 26 _ _ 4 3.5 1 _
155.04           96,331.25      593.79      905 485 2.56 3.56 2.88 1.53
Ut vs Ud 54%
RESUMEN SONDEO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE  SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
A9
PROMEDIO
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3.7.1.1 Oferta Global Inicial vs Unidades Disponibles en el Mercado 
 
 
GRÁFICO 23. Oferta Global Inicial vs Unidades Disponibles en el Mercado 
Fuente: Observación obtenida Abril/2011, Santo domingo de los Colorados 
Realizado por: El Autor. 
 
De la oferta inicial global de los proyectos de a competencia se puede apreciar en el 
(Cuadro 10.) que uno de los  mejores proyectos es el San Marino el mismo que se caracteriza 
por un diseño arquitectónico moderno y atractivo a pesar que el precio promedio por unidad 
según el (CUADRO 9.) Item A5 es de $87.500 dólares es decir perteneciente a una clase 
media alta, y se localiza a 1.5 km del proyecto que desarrollaremos,  otro proyecto de 
similares características es Jardines del Toachi.  
También cabe destacar a Jardines del Bombolí que está orientado a una clase media ha 
tenido buena aceptación y una absorción de 6 unidades por cada mes siendo proyecto reciente.  
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3.7.1.2 Comparación Precio Competencia vs Marsella y Atenas  
 
 
GRÁFICO 24. Comparación Precio Competencia vs Marsella y Atenas 
Fuente: Observación obtenida Abril/2011, Santo domingo de los Colorados 
Realizado por: El Autor. 
 
Para hacer un análisis de la competencia más preciso versus a los dos proyectos 
propuestos Marsella y Atenas siendo para un segmento medio y medio alto respectivamente 
primero comparamos precios promedio, como se observa en el (Gráfico 23.) el proyecto 
Macadamias está totalmente fuera del rango de precios promedio de nuestra competencia 
directa, no obstante para el proyecto Marsella su competencia Directa es Sol Gardens, San 
Marino, Ciudad Universitaria, Palma Real y Jardines Toachi. Para el proyecto Atenas la 
competencia directa es Jardines del Bombolí y el Diamante.  
Esta separación de competencia realizada nos sirve para una comparación más 
detallada de los análisis siguientes.  
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3.7.1.3 Promedio Competencia vs Proyecto Marsella y Casas Atenas. 
 
 
GRÁFICO 25. Promedio Competencia vs Proyecto Marsella y Casas Atenas. 
Fuente: Observación obtenida Abril/2011, Santo domingo de los Colorados 
Realizado por: El Autor. 
 
 El proyecto Atenas se encuentra apenas sobre la media del precio promedio por $1850 
dólares, el área promedio se encuentra 7 m2 por encima de la media y el precio por m2 se 
encuentra a $6 dólares por debajo de la media lo cual indica que es un proyecto competitivo.  
El proyecto Marsellael área promedio se encuentra 12 m2 por debajo de la media y el 
precio por m2 se encuentra a $110 dólares por encima de la media y esto se debe a que 
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algunos de los proyectos de la competencia de este segmento mantienen precios de venta 
desde hace 3 años atrás faltándoles pocas unidades para terminar la venta y adicionalmente se 
está cotizando el proyecto Marsella a precio actual de mercado.  
3.7.1.4 Precio Promedio vs Absorción 
 
 
GRÁFICO 26. Precio m2 vs Absorción 
Fuente: Observación obtenida Abril/2011, Santo domingo de los Colorados 
Realizado por: El Autor. 
 
 
El precio por metro cuadrado puede ser uno de los factores determinantes para tener 
una mayor velocidad de ventas sin embargo se puede observar que para Jardines del Bombolí 
el precio por m2 influye en la velocidad encontrándose cercano al precio promedio de $593 
dólares, pero para Ciudadela Universitario o San Marino eso es irrelevante lo cual no indica 
que debemos hacer más énfasis en estos 2 proyectos para conocer las características sea de 
diseño, ubicación, publicidad o financiamiento. 
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3.7.1.5 Área promedio vs Absorción 
 
 
GRÁFICO 27. Área promedio vs Absorción 
Fuente: Observación obtenida Abril/2011, Santo domingo de los Colorados 
Realizado por: El Autor. 
 
Es importante conocer cuáles son las áreas de m2 con mayor demanda en el mercado 
de Santo Domingo de los Colorados y así podemos definir la cantidad de dormitorios, baños y 
parqueaderos que necesitamos en el proyecto.  
Como se observa en el (Gráfico 26.) para casas de un segmento medio como Jardines 
del Bombolí el cual tiene una elevada velocidad de ventas le corresponde 115 m2 de 
construcción lo que corresponde a 3 dormitorios, 2 ½ baños y 1.5 parqueadero. Para un 
segmento de clase media-alta el proyecto San Marino es un referencial perfecto, casas 
promedio de 136 m2 de construcción conformada por 3 dormitorios, 3 baños y 2 
parqueaderos. 
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3.7.1.6 Áreas comunales competencia vs proyecto Marsella y Atenas 
 
 
CUADRO  13. Áreas comunales competencia vs proyecto Marsella y Atenas 
Fuente: Observación obtenida Abril/2011, Santo domingo de los Colorados. 
Realizado por: El Autor. 
 
Al comparar las áreas comunales de la competencia vs proyecto Marsella y Atenas 
podemos evidenciar en el (Cuadro 10. Item A9) que el proyecto Marsella tendrá 10 de los 12 
servicios mencionados lo cual puede ser un factor determinante a la hora de vender, uno de los 
proyectos exitosos en velocidad de ventas es San marino el cual tiene 9 de los 12 servicios.  
Se observa que la piscina es un factor que apenas 3 proyectos lo poseen así como BBQ 
apenas lo tienen 2 proyecto, cabe destacar que siendo proyectos enfocados a un segmento 
medio medio-medio alto existen algunos que poseen solamente lo básico y eso puede crear 
una fortaleza en relación a la competencia.  
 
ITEM NOMBRE ÁREAS VERDES
PARQUE 
INFANTIL
PISCINA CANCHAS GINMNASIO BBQ CISTERNA
SALA 
COMUNAL 
AGUA 
CENTRALIZADA
Estacionamiento 
Visitas
Instalaciones 
Subterraneas
Gas 
centralizado
TOTAL 
SERVICIOS 
DISPONIBLES
A1 El Diamante SI NO NO SI NO NO SI NO SI NO NO NO 4 / 12.
A2 Jardines del Bombolí SI NO NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO 6 / 12.
A3 Ciudad Universitaria SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO 7 / 12.
A4 Palma Real SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO 8 / 12.
A5 San Marino SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO 9 / 12. 
A6 Jardines del Toachi SI NO NO SI NO NO SI NO SI NO NO NO 4 / 12. 
A7 Sol Gardens NO SI NO SI NO NO SI NO SI NO NO NO 4 / 12. 
A8 Las Macadamias SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI NO 9 / 12.
Proyecto  Atenas SI SI NO SI NO NO SI NO SI NO SI NO 6 / 12.
Proyecto  Marsella SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO 10 / 12. 
A9
ÁREAS COMUNALES DE LA COMPETENCIA VS PROYECTO MARSELLA Y ATENAS
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3.7.1.7 Matriz de posicionamiento en el Mercado 
 
 
GRÁFICO 28. Matriz de posicionamiento en el Mercado 
Fuente: Observación obtenida Abril/2011, Santo domingo de los Colorados. 
Realizado por: El Autor. 
 
 Se ha realizado la matriz de posicionamiento de los proyectos Marsella con sus 
respectivas competencias tomando en cuenta una variación de +/- $15.000 precio aproximado, 
+/- 25 m2 de área aproximada,  donde se puede destacar la participación del conjunto San 
Marino teniendo la mayoría de fortalezas, su único punto débil que es la localización no 
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obstante a esto es un proyecto en que se debe prestar atención. Marsella como puntos débiles 
tiene la experiencia, formas de financiamiento y Precio m2 mismo que se encuentra sobre la 
media. 
Así mismo del proyecto Atenas con su respectiva competencia directa, tomando en 
cuenta una variación de +/- $10.000 precio aproximado, +/- 15 m2 de área aproximada,  como 
puntos débiles tiene la experiencia, formas de financiamiento y Precio m2, la competencia se 
caracteriza por ser más fuerte en los puntos ya mencionado adicionando por el promotor 
inmobiliario que es COFIZA, empresa que está ganando terreno en el mercado aunque es más 
especializada en la venta de terreno y recién está incursionando en lo referente a viviendas.  
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3.7.2  Fichas técnicas de la Competencia  
Se ha tomado 2 ejemplos de las fichas técnicas de la competencia donde se detalla la 
información de cada proyecto, las demás fichas ver (ANEXO) 
 
GRÁFICO 29. Ficha técnica Ciudad Universitaria 
 Fuente: Observación obtenida Abril/2011, Santo domingo de los Colorados. 
Realizado por: El Autor. 
FICHA DE INFORMACION 
Tipo de inmuebles investigados:
Fecha de la muestra:
DATOS DEL PROYECTO Información de sector:
Nombre: Barrio:
Producto: Paroquia:
Dirección: Zonificación:
Promotor: Uso de suelo:
DESCRIPCION DE LA IMPLANTACION FOTOGRAFÍA
Calle Principal x
Secundaria
Esquinero
Terreno Plano X
Inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad predominante: Casas
Estado de las edificaciones: Bueno 
Servicios cercanos:
Supermercados x
Colegios x
Transporte público X
Bancos x
Edificios públicos
DETALLES DEL PROYECTO Acabados:
Estado del proyecto: En Construcción Pisos area social: Ceramica Nac.
Avande de la obra: 10% Pisos cocina: Ceramica Nac.
Estructura: Hormigon Pisos baños: Ceramica Nac.
Mampostería: Bloque Ventanería: Aluminio 
No. De subsuelos: 0 Puertas: Mdf
No. De pisos altos: 2 Muebles de cocina: Modulares
Sala comunal: Si Mesones: Granito
Jardines: Si Tumbados: Lizos
Adicionales: Piscina, canchas Grifería: fv
Guardiania Juegos Infantiles Sanitarios: fv
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION:
No. De unidades totales: 58 Rótulo en proyecto X
No. De unidades disponibles: 4 Valla publicidad x
Fecha del inicio de ventas: 15/Diciembre/2010 Revistas
Forma de pago: Volantes x
Reserva: Sala de ventas: x
Entrada: TV
Cuotas: Radio
Entrega: Página web:
PRECIOS Observaciones adicionales:
Area m2 Precio Valor/m2
117                               84,500.00$   720$                 
117                               79,500.00$   678$                 
30%
70%
Casas, Calle adoquinada, guardianía.
casas esquineras precio venta mas elevado
Ave. Chone Kilometro 2
Wilson Erazo
INVESTIGACION DE MERCADO
Casas, Terrenos
19 de Abril
Ciudad Universitaria Ciudad Universitaria
Casas Santo Domingo
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GRÁFICO 30. Ficha técnica Conjunto San Marino. 
Fuente: Observación obtenida Abril/2011, Santo domingo de los Colorados. 
Realizado por: El Autor. 
 
FICHA DE INFORMACION 
Tipo de inmuebles investigados:
Fecha de la muestra:
DATOS DEL PROYECTO Información de sector:
Nombre: Barrio:
Producto: Paroquia:
Dirección: Zonificación:
Promotor: Uso de suelo:
DESCRIPCION DE LA IMPLANTACION FOTOGRAFÍA
Calle Principal
Secundaria x
Esquinero
Terreno Plano X
Inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad predominante: Residencias
Estado de las edificaciones: Bueno
Servicios cercanos:
Supermercados
Colegios x
Transporte público X
Bancos
Edificios públicos
DETALLES DEL PROYECTO Acabados:
Estado del proyecto: En Construcción Pisos area social: Ceramica Graim.
Avande de la obra: 90% Pisos cocina: Ceramica Nac.
Estructura: Hormigon Pisos baños: Ceramica Nac.
Mampostería: Bloque Ventanería: Aluminio 
No. De subsuelos: 0 Puertas: MDF
No. De pisos altos: 2 Muebles de cocina: Modulares
Sala comunal: Si Mesones: Granito
Jardines: Si Tumbados: Caidas, lizos
Adicionales: Piscina Grifería: FV
Juegos Infantiles Sanitarios: Briggs
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION:
No. De unidades totales: 175 Rótulo en proyecto X
No. De unidades disponibles: 8 Valla publicidad
Fecha del inicio de ventas: 25/Febreo/2008 Revistas x
Forma de pago: Volantes
Reserva: Sala de ventas: X
Entrada: TV
Cuotas: Radio x
Entrega: Página web:
PRECIOS Observaciones adicionales:
Area m2 Precio Valor/m2
129                          81,900.00$ 634$               
143                          89,600.00$ 625$               
Terreno 200m2
10%
INVESTIGACION DE MERCADO
Casas
18 de abril de 2011
San Marino Los Rosales
Casas Santo Domingo
Via a la Bengala y Rio Chila
Tamayo & Asociados
Las casas de 143m2 contiene cuarto y baño 
para personal de servicio. 
20%
70% www.constructoratamayo.com
Casas, Calle adoquinada, guardianía, Piscina 
Cisterna individual C/casa. 
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3.7.3 Ubicación De La Oferta 
 
GRÁFICO 31. Ubicación de la competencia 
Fuente: Observación obtenida Abril/2011, Santo domingo de los Colorados. 
Realizado por: El Autor.
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3.7.4 Análisis ventajas y desventajas del sector 
 
Realizando un análisis de la ubicación del sector (detallada capitulo Técnico) así como de 
las condiciones de servicio podemos deducir las siguientes ventajas: 
1. El terreno tiene la adecuada morfología y tamaño necesario como para planificar el 
desarrollo de un proyecto constructivo de viviendas que responden a  la preferencia de 
la demanda. 
2. El Sector posee los servicios de infraestructura básica como Agua, alcantarillado, luz, 
teléfono, transporte público, recolección de basura e internet necesarios para 
desarrollar un proyecto de construcción. 
3. Se encuentra cercano a vías principales de la ciudad de Santo Domingo, sector al cual 
está tendiendo el crecimiento habitacional de la ciudad e infraestructura vial.  
4. Se encuentra cerca de centros de alimentación, seguridad, salud, banca, locales 
comerciales y esparcimiento familiar así como de centros educativos (escolar y 
universitario). 
5. Terreno con una pendiente mínima de uso netamente residencial. 
También es necesario mencionar las distintas desventajas que muestra el sector detallados 
a continuación: 
1. No existe aun consolidación del sector.  
2. La vía de acceso principal, en un tramo de 500 metros, se encuentra en tierra y no 
adoquinada o asfaltada.  
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
PROYECTOS: CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA Y CASAS ATENAS          
 
 
                              ING. PEDRO ALTAMIRANO B.    2010 - 2011 
 
59 
 
Marsella y Atenas 
3. Los asentamientos cercanos al proyecto corresponden a un segmento social medio y 
medio - bajo.  Sin embargo con el desarrollo de la Urbanización Barragán se cambiará 
el entorno para el desarrollo del sector como tal. 
3.8 Demanda insatisfecha (relación oferta-demanda)  
“Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma o utilice 
en los años futuros, a más de la actual existente sin satisfacción total debido a la deficiente 
prestación del servicio o bien, considerando que también el incremento del tamaño de la 
población hace que el tamaño de la demanda también se incremente.”23  
El parámetro de crecimiento de población es uno de los factores determinantes para la 
ejecución del presente proyecto ya que para el cálculo de la demanda Insatisfecha necesitamos 
saber cuál es la población Total y sobre todo población Urbana al 2010 de la ciudad de Santo 
Domingo, de esta manera nos centramos más en nuestro mercado objetivo que es una clase 
media-media alta.  
Una vez obtenida esta información se multiplica por el 74%  de las personas que 
respondieron que están interesadas en adquirir una vivienda. Consiguiente a esto debemos 
multiplicar ese resultado por el 43% que corresponde a la Población Económicamente Activa 
(PEA).  Una vez obtenido este resultado se procede a descontar la oferta total de viviendas que 
existe al momento en la ciudad de Santo Domingo, obteniendo así la demanda insatisfecha.  
Todo este proceso es presentado a continuación:  
                                                 
23
 MILLER Roger y MEINERS Roger, Microeconomía, Pág.31  
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3.8.1 Proyección de la demanda periodo 2000 – 2010 
De acuerdo la Ciudad de Santo Domingo el crecimiento poblacional de los últimos 10 
años será como se muestra a continuación en el cuadro: 
Con las actuales tendencias de crecimiento entre el periodo 2000 – 2010 la ciudad de 
Santo Domingo incrementará su población en 44.889 Habitantes de los cuales 28.240 
habitantes se ubicarán en la Zona Urbana y 16.649 Habitantes en la Suburbana. 
 
GRÁFICO 32. Aumento de la Población en Santo Domingo 
Fuente: Crecimiento poblacional Santo domingo de los Colorados, Observación obtenida Marzo/2011 desde: 
http://www.inec.gob.ec/web/guest/inicio 
Realizado por: El Autor. 
 
 
 
 
 
ZONA 
URBANA 
28240 Hbt 
63% 
ZONA 
SUBURBANA 
16.649 Hbt  
37%    
Aumento de la Poblacion  en Santo 
Domingo de los Colorados 
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3.8.2 Tendencia de crecimiento de población periodo 2000 – 2010  
 
CUADRO  14. Crecimiento poblacional Santo Domingo 2000-2010 
Fuente: Crecimiento poblacional Santo domingo de los Colorados, Observación obtenida Marzo/2011 desde: 
http://www.inec.gob.ec/web/guest/inicio 
Realizado por: El Autor. 
 
 
3.8.3 Crecimiento de población periodo 2000 – 2010 
 
CUADRO  15. Población Santo Domingo 2000-2010 
Fuente: Crecimiento poblacional Santo domingo de los Colorados, Observación obtenida Marzo/2011 desde: 
http://www.inec.gob.ec/web/guest/inicio 
Realizado por: El Autor. 
 
 Esto significa que la población requerirá la construcción de 10.187 viviendas, 6.567 en 
la zona Urbana y 3619 en la Zona Suburbana. 
 
AÑO Z. URBANA
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL
PROMEDIO 
POBLACION
2000 203062 3000
2001 206062 2959
2002 209021 2668
2003 211689 2637
2004 214326 2720 2824 Habitantes
2005 217046 2848
2006 219894 2769
2007 222663 2840
2008 225503 2881
2009 228384 2918
2010 231302
TOTAL 28240
ÁREA
POBLACION  
AÑO 2000
CRECIMIENTO 
HABITANTES
POBLACION 
AÑO 2010
URBANA 203062 28240 231302
SUBURBANA 87761 16649 104410
SANTO DOMINGO 290823 44889 335712
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3.8.4 Demanda total de viviendas en Santo Domingo de los Colorados 
 
CUADRO  16. Demanda total de viviendas en Santo Domingo de los Colorados 
Fuente: Crecimiento poblacional Santo domingo de los Colorados, Observación obtenida Marzo/2011 desde: 
http://www.inec.gob.ec/web/guest/inicio 
Realizado por: El Autor 
 
3.8.5 Cálculo de la demanda insatisfecha 
 De los 10.187 que corresponde al Total demanda viviendas. De acuerdo a los datos 
obtenidos en la encuesta el 74% de las personas están dispuestas a adquirir un bien inmueble 
en la Urbanización Barragán. Es decir que nos da un valor de 7.538 viviendas demandadas.   
De las 7.538 Viviendas demandadas según las encuestas realizadas el 59% de las 
personas están dispuestas a adquirir una vivienda de interés no social es decir que supera los 
USD. 40.000 Dólares, dado esto tenemos un total de 4.447 viviendas demandadas hasta el 
2010.  
Según Datos Proporcionados por el Ilustre Municipio de Santo Domingo, la oferta 
total de viviendas en la actualidad está en un promedio de 1000 Unidades de vivienda de 
un tipo de interés no Social.   
De las 4.447 viviendas demandadas Según la Empresa Consultora Gridcom S.A. el 
70.2% son Calificadas para obtener un crédito lo cual no da un total de 3122 restando las 
viviendas que actualmente se oferta en el mercado tenemos una Demanda Anual 
Insatisfecha de 2.122 viviendas en la ciudad de Santo Domingo Hasta el año 2010.  
 
ÁREA
CRECIMIENTO 
HABITANTES
COMPOSICION 
FAMILIAR
DEMANDA TOTAL 
VIVIENDAS
URBANA 28240 4,3 6567
SUBURBANA 16649 4,6 3619
SANTO DOMINGO 44889 4.4064 10187
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GRÁFICO 33. Cálculo demanda Insatisfecha 
Realizado por: El Autor 
 
 
GRÁFICO 34. Análisis de la Demanda Insatisfecha 
Realizado por: El Autor.  
 
El nicho de mercado por cubrir anualmente para un segmento medio medio-alto es de 2.122 
unidades de vivienda.  
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3.9 Conclusiones 
 
 Acerca de la demanda: 
Se ha comprobado que existe un mercado potencial para vivienda en la ciudad de 
Santo Domingo de los Colorados que aun no se encuentra satisfecha. En la actualidad el 
sector donde se desarrollará el proyecto Marsella y Atenas se encuentra en proceso de 
consolidación, dicho sector ha sido considerado y reconocido por el Ilustre Municipio de 
Santo Domingo como la nueva zona residencial de la ciudad en potencial crecimiento por 
lo que esto permite el desarrollo de proyectos y por ende se incrementará la plusvalía del 
sector, actualmente consta con todos los servicios necesarios para residir en este.   
 
CUADRO  17. Conclusión sobre la Demanda 
Fuente: Ing. Pedro Altamirano Barragán.  
Realizado por: El Autor.  
 
Se concluye con este cuadro donde se ha analizado las características que la demanda 
solicita y dicha información se la represento en el estudio de la demanda realizada a través de 
encuestas, como se puede observar tanto el proyecto Marsella como el proyecto Atenas han 
aprobado todos estos elementos, no obstante frente a la competencia existe una variación no 
tan significativa.  
 
CARACTERÍSTICAS ESPERADO MARSELLA ATENAS APRUEBA
SECTOR DE PREFERENCIA Av Chone y Av. Colonos Av. Chone Av. Chone SI
TIPO DE VIVIENDA CASA CASA CASA SI
PROMEDIO AREA REQUERIDA 90 HASTA 130 m2 128 m2 102 m2 SI
# DE DORMITORIOS REQUERIDO DEMANDA 3 3 y 4 3 SI
# DE BAÑOS 2.5 3 2.5 SI
# DE PARQUEADEROS 1 1 1 SI
SERVICIOS CERCANOS
Seguridad, Areas 
recreativasComercio, 
si si SI
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 Acerca de la oferta: 
 
CUADRO  18. Ponderación general sobre la competencia 
Fuente: Observación obtenida Abril/2011, Santo domingo de los Colorados. 
Realizado por: El Autor. 
 
 
GRÁFICO 35. Promedio de ponderación sobre la competencia 
Fuente: Observación obtenida Abril/2011, Santo domingo de los Colorados. 
Realizado por: El Autor. 
 
 
Importancia PROYECTO El Diamante
Jardines del 
Bombolí
Ciudad 
Universitaria
Palma Real San Marino
Jardines del 
Toachi
Sol Gardens
Proyecto Marsella, 
Atenas
Promedio 
Ponderacion
10% PROMOTOR 4 4 4 3 4 3 2 3 3.4
20% LOCALIZACION 2 2 4 3 2 3 4 4 3.0
5% EXPERIENCIA 3 3 5 3 4 3 2 3 3.3
20% DISEÑO ARQ 3 3 3 4 5 4 3 4 3.6
5% AREA PROM 2 3 3 4 4 4 3 4 3.4
5% PRECIO TOTAL 3 3 3 3 3 4 4 3 3.3
10% P/M2 4 3 3 4 3 4 4 3 3.5
10% FINANCIAMIENTO 4 4 3 3 3 3 3 3 3.3
5% SERVICIOS 3 3 4 3 3 2 2 4 3.0
10% ABSORCION 2 4 3 3 5 3 2 0 2.8
3.00 3.20 3.50 3.30 3.60 3.30 2.90 3.10
MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA
ESCALA 1 2 3 4 5
PROMEDIO PONDERADO
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 Una vez que se recolectó la información en fichas técnicas (ver ANEXOS) de todos 
los proyectos del entorno a los proyectos Marsella y Atenas, en la ciudad de Santo Domingo 
de los Colorados se estableció cuales son los principales competidores para cada proyecto, 
excluyendo aquellos que no entraban en rangos de precio o de áreas.  
De esta información se realizo una ponderación para poder calificar a los principales 
competidores tomando en cuenta distintas características que van desde calificación del 
promotor hasta la velocidad de absorción, se ha deducido lo siguiente: 
 Se  confirma que un proyecto éxito es el proyecto San Marino que se ha caracterizado 
por tener un buen diseño, buena administración, un buen sistema de financiamiento lo 
cual le ha permitido tener un alto índice de ventas, segmento medio-alto competencia 
directa de proyecto Marsella 
 Se evidencia en segundo lugar al proyecto Ciudad Universitaria el cual tiene 
características similares al anterior y siendo el proyecto más cercano que dista a 0.5 
km del proyecto que se ha propuesto desarrollar convirtiéndose en la competencia más 
directa que se tiene al momento, segmento medio-alto competencia directa de proyecto 
Marsella 
 También se ha seleccionado al proyecto Jardines del Bombolí ya que este proyecto 
está dirigido a un segmento medio convirtiéndose automáticamente en un competidor 
directo del proyecto Atenas, este se caracteriza por conformar parte de un promotor 
fuerte en Santo Domingo como es COFIZA, adicionalmente tienen un excelente plan 
de financiamiento directo y encontrándose a 1.5 km del proyecto Atenas, sin embargo 
carece de experiencia en viviendas y se ha enfocado más en la venta de terrenos.  
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 Perfil del Cliente 
Se ha determinado el perfil del cliente para estos 2 proyectos basándose en una investigación 
sobre los actuales compradores de la competencia, así como las respuestas de la encuesta 
realizada en sectores estratégicos de la ciudad de Santo Domingo en el segmento requerido y 
se concluye con las siguientes Características:   
 Segmento que puede adquirir las casas del proyecto Atenas a un precio de $53.000 
promedio es el medio mientras el segmento que puede adquirir una vivienda 
aproximada a $90.000 que pueden ser las del proyecto Marsella es el medio alto. 
 Rango de edad  está entre 25 a 69 años. 
 Se identifica 2 clases de clientes, el primero es el inversionista que puede adquirir una 
vivienda a precio de lanzamiento y la arrienda para obtener ingresos mensuales fijos y 
en un plazo largo una utilidad y activo que respalde su patrimonio. 
 El segundo es una Familia conformada entre 3 a 5 miembros para proyecto Atenas y 
para el proyecto Marsella una familia conformada entre 4 a 6 personas.  
 Principalmente residen en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 
 Es su primera vivienda o tienen vivienda propia pero desean mejorar su calidad de 
vida en un mejor sector o vivir cerca de su familia.  
 Persona con ingresos fijos siendo empresarios privados de negocios en su mayoría o 
son empleados medios del sector público y privado.  
 El plazo de un crédito hipotecario recomendado es de 15 años y las cuotas están por el 
30% del ingreso familiar a percibir que está entre $501 a $1200 medio y medio alto 
$1201 a $2500 dólares mensuales según Ernesto Gamboa y Asociados.  
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ANÁLISIS TÉCNICO – ARQUITECTÓNICO 
 
 
 
ATENAS 
 
MARSELLA 
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4. ANÁLISIS TÉCNICO – ARQUITECTÓNICO 
4.1 Definición 
 
Se lo define como un análisis que permite determinar y plantear el proceso para la 
puesta en marcha, incluyendo en el mismo distintas variables importantes tales como; el 
tamaño que tendrá el proyecto, la localización con relación a las distintas ventajas que este 
nos pueda generar y la determinación del producto o servicio que se pretende crear. 
4.2 Localización del Proyecto 
 
GRÁFICO 36. Localización del Proyecto 
Fuente: (IGM) Instituto Geográfico Militar, obtenidos Mayo/2011.  
Realizado: Autor 
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El proyecto Atenas y Conjunto Residencial Marsella se encuentran localizados en la 
ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, incluidos dentro del proyecto Urbanización 
Barragán el mismo que está ubicado  entre la Av. Chone y la Av. de los Colonos (By pass 
Chone-Quevedo), junto a  las cooperativas 30 de junio, Modelo Santo Domingo y las 
Playas. 
Desde el Redondel de los colorados en sentido Noroeste por la Av. Chone se 
encuentra a 2,5  kilómetros el proyecto Urbanístico Barragán y dentro de este proyecto en 
la manzana 8, entre la calle 2, calle 3 y calle Z se encuentra los dos proyectos 
habitacionales antes mencionados.  
4.2.1 Servicios 
 
 
GRÁFICO 37. Localización de Servicios para los proyectos Atenas y Marsella  
Fuente: (IGM) Instituto Geográfico Militar, obtenidos Mayo/2011.  
Realizado: Autor 
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La ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en la actualidad posee una amplia 
variedad de servicio, los mismos que están distribuidos de acuerdo a la viabilidad, en la 
avenida Tsáchila se encuentra la empresa se Luz eléctrica, así como mercado formal y 
oficinas. 
En la avenida Quito se encuentra localizado el municipio, seguido de bancos, 
comisión de transito así como de un mercado formal e informal en los alrededores. En la 
avenida Quevedo se encuentra mercado formal e informal.  
En la avenida Chone se concentra un mercado formal, el aeropuerto y según el 
Ilustre municipio de Santo Domingo se le ha declarado como la zona residencial de Santo 
Domingo ya que la ciudad va a tender a un crecimiento residencial hacia esta vía, 
adicionalmente consta de las principales vías alternas para descongestionar el tránsito 
vehicular lo cual la convertiría en la nueva zona comercial de la ciudad y es donde se debe 
aprovechar la implementación de un comercio de tipo planificado y organizado.  
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4.2.2 Centros Educativos 
 
 
GRÁFICO 38. Localización proyecto Atenas y Marsella de Centros Educativos 
Fuente: (IGM) Instituto Geográfico Militar, obtenidos Mayo/2011.  
Realizado: Autor 
 
Sin duda la cercanía de los centros educativos hace más imperativo el desarrollo de 
los proyectos habitacionales, sobre todo porque los colegios y universidades con mayor 
concurrencia son las que se localizan en los sectores más próximos al proyecto  como lo es 
la universidad Católica del Ecuador que se encuentra a  unos mil quinientos metros de 
distancia así como el colegio la providencia. 
Otra universidad importante en el sector es la Universidad Tecnológica Equinoccial 
que debe estar a unos dos kilómetros aproximadamente de distancia. La ubicación de estas 
centros educativos da la pauta que el sector pertenece a una clase media- media alta ya que 
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esta clase social tiene la necesidad de centros educativos de cierta calidad y características 
académicas.  
4.2.3 Centros de salud 
 
 
GRÁFICO 39. Localización proyecto Atenas y Marsella de Centros de salud 
Fuente: (IGM) Instituto Geográfico Militar, obtenidos Mayo/2011.  
Realizado: Autor 
 
En la ciudad de Santo Domingo entre los más importantes centros de salud se 
encuentran la Clínica de Especialidades, la clínica Santa Anita, Clínica Santiago, las 
mismas que son concurridas por una clase media, media alta las mismas que brindan una 
buena atención. La clínica Santa Anita siendo la más cercada al proyecto se encuentra a 
unos 800 metros de distancia aproximadamente. Y a unos 1500 metros se encuentra la 
clínica Axmec. 
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Adicionalmente a esto podemos mencionar al hospital regional Santo Domingo el 
cual actualmente por su excesiva demanda ha colapsado el sistema de atención, así mismo 
el hospital del IESS tiene una atención deficiente por la falta de instalaciones.   
No obstante en el Proyecto Urbanización Barragán se ha diseñado espacios para la 
construcción de un centro de salud para que brinde atención a todo este sector.  
4.2.4 Vías de Acceso 
 
 
GRÁFICO 40. Localización proyecto Atenas y Marsella vías de acceso 
Fuente: (IGM) Instituto Geográfico Militar, obtenidos Mayo/2011.  
Realizado: Autor 
 
La viabilidad de acceso para estos proyectos es muy buena ya que tiene distintas 
alternativas:  
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La primera alternativa utiliza la avenida Chone que actualmente se encuentra 
asfaltada y es de 6 carriles de circulación vehicular, 3 carriles por cada lado, esta vía 
conecta a la avenida 1 de la Urbanización Barragán la cual en la actualidad se encentra en 
tierra, esta avenida es de 16 metros de ancho diseñada para 4 carriles de circulación 
vehicular y se conecta a la calle z por donde accedemos al proyecto Atenas y para acceder 
al conjunto Residencial Marsella desde la Avenida 1 se toma la calle 2 o calle 3 .   
La segunda Alternativa de acceso es a través de la Avenida principal de los 
Colonos, actualmente se encuentra asfaltada y habilitada 3 carriles,  está Avenida se la ha 
diseñado para 8 carriles de circulación vehicular que en un futuro el municipio procederá a 
darle culminación. Desde esta Avenida se toma la Avenida 1 de la Urbanización Barragán 
misma que se menciono con anterioridad y de ahí se toma calle 2 o calle 3 para acceder al 
conjunto Residencial Marsella y por la calle z por donde accedemos al proyecto Atenas.  
Es importante recalcar que la viabilidad para acceder a estos proyectos tiene otras 
alternativas pero las principales ya han sido mencionadas. Como dato adicional la Av. De 
lo Colonos (By pass Chone-Quevedo) también está conectada directamente a la Av. Chone 
por intermedio de la Avenida 1 de la Urbanización Barragán con una extensión aproximada 
de 1 kilometro de Diámetro.  
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GRÁFICO 41. Localización proyecto Atenas y Marsella, vías de acceso en la urbanización Barragán. 
  
Fuente: Urbanización Barragán, obtenidos Mayo/2011.  
Realizado: Autor 
 
 
4.3 Tamaño del macro proyecto 
Para la implementación del proyecto “Urbanización Barragán” se aporta con un 
terreno ubicado en la ciudad de Santo Domingo entre la Avda. Chone Km. 2 1/2, y la Avda. 
del Cooperativismo (By pass Chone-Quevedo), el mismo que posee una dimensión total de 
131.477,0 m
2
 en el cual se procederá a la construcción de viviendas unifamiliares, 
conjuntos residenciales, área comercial, conjunto privado. 
Todo se planificará de acuerdo a la línea de fábrica y sus especificaciones, que 
deben ser tomados del Informe de Regulación Urbana (I.R.U.).  
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4.4 Análisis I.R.U. (Informe de Regulación Urbana) 
Dicho informe proporciona las normativas de construcción o línea de fábrica es 
decir las normas y reglamentos municipales.            
 
CUADRO  19. Informe de regulación urbana 
Fuente: Ilustre Municipio de Santo Domingo de los Colorados Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
 Observaciones,  
La información que se ha obtenido del I.R.U. y de acuerdo a la geografía que tiene el 
terreno se solicitó la intervención de diversos profesionales los cuales presentaron la mejor 
alternativa para el diseño de la Urbanización Barragán así como el arquitecto presento las 
mejores alternativas para la construcción del conjunto residenciales Marsella total de 24 
casas de entre 100 m
2
 a 163 m
2
, un bloque de 3 departamentos con áreas entre 104 m
2
 y 
134m
2
.   
También se presento  la mejor alternativa para la construcción de casas unifamiliares 
(Atenas) con un total de 14 casas de 102 m
2
. Las cuales no superan un COS PB del 70% y 
un con respecto al CUS 140% lo que nos indica una edificabilidad de hasta 2 plantas pero 
ZONIFICACIÓN: Sector 11-01 CÓDIGO: RUC 202 RETIRO POST 3 m
TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Bifamiliar RETIRO LATERAL 0 m
COS-PB: 70.00% CUS: 140% PISOS 2
INFORME DE RECULACIÓN URBANA: No. 06501
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sin embargo existe la posibilidad de edificación de la 3ra planta alta con derecho de compra 
al municipio a un costo de $6 dólares el m2.  
4.5 Descripción del producto 
Por el tamaño de la “Urbanización Barragán” se ha planificado varias etapas por lo 
cual se ha decidido empezar por los siguientes proyectos de estudio. 
 
CUADRO  20. Características del producto. 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
Conjunto Residencial Marsella Casas Atenas
No. Viviendas 24 casas y 3 departamentos 14 Casas
Área construcción Entre 100m2 hasta 134 m2. 102 m2
Terreno 4.175,50 m2 1428 m2
Sala si si
Comedor si si
Cocina si si
Despensa si si
Recibidor si si
Baños 3.5 2.5
Dormitorios 4 3
Terraza 1 No
Patio posterior si si
Área de lavado si si
Parqueadero si si
Guardianía si no
Sala comunal si no
Cisterna si si
Parqueadero visita si no
Áreas recreativas si De la Urbanización Barragán
Juegos niños si De la Urbanización Barragán
Áreas verdes De la Urbanización Barragán De la Urbanización Barragán
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4.6 Características Físicas Del Terreno 
 
GRÁFICO 41. Características del terreno 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
 ASOLAMIENTOS: Tiene características normales, no presenta elementos que 
dificulten o impidan su directo asolamiento ya que el proyecto es nuevo.  
 
 VIENTOS: La presencia de vientos es poco influyente, el terreno presenta leves 
ventarrones propios a la falta de consolidación que le brindan un ambiente. 
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 ACCESOS: La accesibilidad es clara con algunas alternativas de vías que 
llegan al sector. 
 VISUALES: El terreno consta con amplias visuales, al no estar separado de sus 
colindantes por medio de la utilización de muros o similares. Se puede 
visualizar el cerro Bombolí.  
 
 DIRECCIÓN: El terreno de forma rectangular presenta una direccionalidad 
interna; es decir que los elementos que contenga estarán siempre vinculados a 
un punto focal que estará emplazado en la parte posterior y lateral izquierda. 
 
 BARRERAS: No consta con barreras importantes, la única barrera presente por 
tanto será el cordón vegetativo que encontramos en su cara oeste con terrenos 
colindantes, mismo que corresponde al retiro posterior obligatorio.  
 
 TERRENO: Originalmente se reservó el área de 3.975.50 m2. De la manzana 
8, se adhiere el lote 1, con un área de 200m2, dando por lo tanto una extensión 
total del conjunto de 4.175,50m2. Al terreno se accede por dos calles, la calle 3, 
y la calle 2. Como parte de diseño el acceso será por la calle 3 y para las casas 
Atenas por la calle z.  
 
 TOPOGRAFÍA: La topografía del terreno nos marca una pendiente hacia la 
calle 2. Se mantiene un eje vial central que atraviesa todo el conjunto con un 
ancho de  8m, la misma que sigue la pendiente del terreno. 
 
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
PROYECTOS: CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA Y CASAS ATENAS          
 
 
                              ING. PEDRO ALTAMIRANO B.    2010 - 2011 
 
81 
 
Marsella y Atenas 
 SERVICIOS: Presencia de los principales servicios públicos, dentro de los que 
encontraremos: Alumbrado eléctrico, Acometida eléctrica, Acceso al sistema de  
alcantarillado y agua potable, Acometidas  telefónicas y Servicios de Transporte 
y Recolección de Basura. 
4.7 Datos generales del macro proyecto: 
 
 
CUADRO  21. Datos generales del macro proyecto 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
No. De Manzanas 18
No. Total de Lotes 267
Área Total 131.477,0 Mtrs2
Área que se Reserva el Propietario 24.643,20 Mtrs2
Protección. Red Alta Tension69 Kw 974,00 Mtrs2
ÁREA A URBANIZAR 105.859,80 Mtrs2 %
Área de Lotes 67.071,00 Mtrs2 63,4%
Área de Calles 27.061,30Mtrs2 25,6%
Área Verde 666,00 Mtrs2 0,6%
Área Comunal 11.061,50 Mtrs2 10,4%
Área Total Urbanizada 105.859,80 Mtrs2 100%
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4.7.1 Plano del proyecto urbanístico Barragán 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
GRÁFICO 42. Plano proyecto urbanístico Barragán 
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4.8 Aspecto funcional proyectos Marsella y Atenas 
 
 
CUADRO  22. Aspecto funcional proyectos Marsella y Atenas 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
b)Conjuntos: Dividida
en áreas:
1:Privadas :(Casas, 
Departamentos)2:Comunales: (Sala
comunal, servicios
generales, vías,
parqueaderos y áreas
verdes
PROYECTO CIRCULACIÓN INGRESOS
Provisto de una 
vía principal de 8 
Mtrs. Y una 
secundaria calle 3 
de 12 metros.
Existe un solo 
ingreso el cual 
está controlado 
por un guardia 
desde una garita, 
calle 3
Conjunto Habitacional Marsella
Casas Atenas
Existe 1 solo 
ingreso por la calle 
Z
Provisto de una 
vía principal calle 
Z de 12 metros. 
RELACIÓN ENTRE 
LOS AMBIENTES
RELACIÓN DEL PROYECTO 
CON EL EXTERIOR
a)Casas Conjuntos:
Dividida en áreas:
Social, Privada y de
Servicio
Viviendas: Dividida en
áreas: Social, Privada y
de Servicio.
El ingreso tanto al conjunto 
Habitacional Marsella, como a 
las viviendas Unifamiliares se los 
hace por dos vías secundarias 
que son la Calle 3 y la Calle Z las 
cuales están conectadas a al eje 
vial principal del Proyecto 
Urbanización Barragán, la 
Avenida 1 que es de 16 metros.  
La cual Conecta a la Ave. Chóne 
con la Ave. De los Colonos y 
tiene fácil acceso a los 
equipamientos Urbanos que se 
desarrollan en un radio de 1 
Kilometro.
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4.9 Aspecto formal 
 
 
CUADRO  23. Aspecto formal 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
 
ENTORNO ARQUITECTÓNICO
Está Ubicado en un sector de clase media por lo que su entorno es de un tipo amigable y con elementos
arquitectónicos en desarrollo de una calidad media.
INTEGRACIÓN
El Conjunto Habitacional así como las viviendas unifamiliares rompen con el esquema arquitectónico mencionado
ya que se está planificando una construcción organizada y arquitectónicamente de una calidad superior lo cual va a
dar una introducción y una respectiva integración con lo que se quiere desarrollar en el futuro con todo el Proyecto
Urbanización Barragán.
PROPORCIÓN
La volumetría del Conjunto Habitacional así como las viviendas unifamiliares se desarrollan en base a la proporción
más adecuada, tomando como referencia el tamaño del terreno, la base o el ancho con relación a su altura
ESCALA
Las Viviendas están diseñadas con la escala Humana, es decir que las alturas de sus entrepisos varía entre 2.70 a 3
metros. No son muy altas. 
DISEÑO
Se ha diseñado en función del gusto futuro, variedad, así como del confort de las persona. Por eso se ha realizado
el Conjunto Habitacional mixtos es decir casas y departamentos. A la vez se ha creado otra opción como son las
viviendas unifamiliares.
FORMA
La fachada de las distintas viviendas responde a una mezcla de diferentes estilos en la cual se utiliza lozas planas
combinadas con lozas inclinadas, a esto se le agregan ciertos detalles en los demás componentes externos e
internos lo que hace una diferenciación con la competencia
COLOR
De la amplia gama de colores existentes, en las fachadas de las viviendas se utilizan los colores que en la
actualidad están de moda en el sector de la construcción, los cuales crean combinaciones agradables y que brindan
una armonía visual a las personas. 
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4.10 Facilidades de construcción 
 
 
CUADRO  24. Facilidades de construcción 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
4.11 Descripción arquitectónica  
 
CUADRO  25. Descripción arquitectónica Marsella 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
FACILIDAD VIAS DE ACCESO
Las distintas vías de acceso permiten una excelente logística para así poder obtener los 
materiales pétreos y no pétreos y esta facilidad de accesos permite adquirir materiales 
de primera calidad.  
PROCESO CONSTRUCTIVO 
Se ha pensado iniciar con un proceso constructivo  tradicional ya que tanto por 
obreros como por la cultura de las personas es preferible este método ya que un 
método más tecnológico puede traer problemas por su complejidad. 
TERRENO CON PENDIENTE 
POSITIVA
La pendiente del terreno en el que se llevará a efecto la construcción de estos 2 sub 
proyectos facilitan la evacuación de aguas servidas así como no hacen necesarios 
trabajos de desbanque o  excavaciones profundas. 
Componente Descripción Cantidad
CASAS CASA TIPO 1 8
2 y 3 plantas acabados estándar CASA TIPO 2 6
CASA TIPO 3 10
Departamentos Departamentos en 1 planta, acabados de primera 3
Parqueaderos Están en las playas de parqueadero, incluyen parqueadero de
visita
33
Sala comunal Exigencias Municipales mínimo 1m
2
. Por unidad de vivienda
Requerimiento mínimo de 27 m
2
.
1
Guardianía Exigencias Municipales mínimo 4 m
2
. 1
Áreas comunales Incluyen áreas: vías, aceras, área comunal abierta/cerrada,
gradas departamentos P.B. 
1
Cisterna Indispensable para asegurar el continuo abastecimiento de
agua
1
Cuarto de Basura Exigencias Municipales mínimo 0.50 m
2
. Por unidad de
vivienda Requerimiento mínimo de 14 m
2
.
1
CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA
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CUADRO  26. Descripción arquitectónica Casas Atenas 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor 
 
Componente Descripción Cantidad
Casa Individual Casas de dos plantas con acabados estándar 14
Parqueadero Están en las playas de  parqueadero en cementado 14
Áreas comunales El área comunal de estas viviendas es el parque central de toda 
la urbanización Barragán
1
CASAS ATENAS
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4.12  Composición Arquitectónica  
 
CUADRO  27. Composición arquitectónica Marsella 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
Componente Cantidad
  Casa tipo 1 1
Sala y Comedor Piso Flotante con Barredera de madera estándar Casa tipo 2 1
Casa tipo 3 1
Casa tipo 1 1
Cocina Casa tipo 2 1
Casa tipo 3 1
Casa tipo 1 1
Despensa Casa tipo 2 1
Casa tipo 3 1
Casa tipo 1 3
Baños Casa tipo 2 3
Casa tipo 3 2
Casa tipo 1 1
Casa tipo 2 1
Casa tipo 3 1
Dormitorios y cuarto Casa tipo 1 5
de estudio Casa tipo 2 3
Casa tipo 3 3
Casa tipo 1 1
Planta libre Casa tipo 2 1
Casa tipo 3 1
Casa tipo 1 1
Parqueaderos Casa tipo 2 1
Casa tipo 3 1
Componente Cantidad
Piso flotante con barredera de madera estándar Dpto. 1 1
Dpto. 2,3 1
Dpto. 1 1
Dpto. 2,3 1
Dpto. 1 3
Dpto. 2,3 3
Piso flotante con barredera de madera. Dpto. 1 2
Closets y puertas lacadas color blanco/café. Dpto. 2,3 3
Piedra de lavar, instalaciones para Dpto. 1 1
lavadora, secadora, patio de secado, bodega Dpto. 2,3 1
Piso en cementado, están en la playa de  parqueaderos Dpto. 1 1
señalización con pintura Dpto. 2,3 1
Áreas de servicios
Parqueaderos
DEPARTAMENTOS PROYECTO MARSELLA
CASAS TIPO 1,2,3 PROYECTO MARSELLA
Sala Comedor
Cocina Cerámica de piso estándar y pared, muebles de cocina altos y
bajos
Baños Cerámica de piso y  pared
Dormitorios
Piso flotante estándar con barredera de madera, con closets y
puertas lacadas color blanco/café.
Piso Flotante estándar con Barredera de madera con todas
instalaciones
Piso en cementado, están en la playa de parqueaderos
señalización con pintura
Descripción
Descripción
Cerámica de piso y  pared, muebles de cocina altos y bajos.
Cerámica estándar en el piso
Cerámica estándar de piso y  pared
Terrazas y patios de servicios Terraza, piedra de lavar, instalaciones para lavadora, secadora
y césped
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CUADRO  28. Composición Arquitectónica Casas Atenas 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
4.13  Planos de diseño arquitectónico  
Los planos de los diseños arquitectónicos, los mismos que están compuestos por 
implantación, plantas, cortes y fachadas además de ciertos detalles que son necesarios para 
de esta forma evitar y prevenir ciertos errores que pueden afectar a la construcción. 
 
4.13.1 Implantación Conjunto residencial Marsella  
Insertado En Las Manzanas 8 Y 18 de la Urbanización Barragán 
Originalmente se reservó el área de 3.975.50 m2. De la manzana 8, se adhiere el 
lote 1, con un área de 200m2, dando por lo tanto una extensión total del conjunto de 
4.175,50m2. 
Componente Descripción Cantidad
Sala Comedor Piso flotante con barredera de madera 1
Cocina Cerámica de piso y  pared, muebles de cocina altos y bajos 1
Baños Cerámica de piso y  pared 2 1/2
Dormitorios Piso flotante con barredera de madera, con closets y puertas
lacadas color blanco/café
3
Patios de servicios Piedra de lavar, instalaciones para lavadora, secadora, césped 1
Parqueaderos Piso en cementado, están en la playa de parqueaderos
señalización con pintura
1
Cerramiento y puerta de ingreso Cerramiento de bloque y malla, puerta de ingreso metálica. 1
CASAS ATENAS
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GRÁFICO 42. Ubicación Conjunto Marsella en Urbanización Barragán. 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
Al terreno se accede por dos calles, la calle 3, y la calle 2. Como parte de diseño el 
acceso será por la calle 3.La topografía del terreno nos marca una pendiente hacia la calle 2. 
Se mantiene un eje vial central que atraviesa todo el conjunto con un ancho de  8m, la 
misma que sigue la pendiente del terreno. 
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Marsella y Atenas 
Se plantea dos bloques  de vivienda, uno a cada lado de la vía. Al lado derecho del eje 
se plantea la construcción de bloque de viviendas, los mismos que están construidos en  3 
pisos. Y de acuerdo al siguiente detalle: 
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Al lado derecho del eje se plantea la construcción de bloque de 
viviendas, los mismos que están construidos en  3 pisos.  
- 8 casas con áreas entre 150 y 170m2.- Casa tipo 1 
- 6 casas con áreas entre 100 y 110 m2.- Casa tipo 2 
- 1bloque de 3 departamentos con áreas entre 100 y 125m2. 
Al lado izquierdo de la vía se  plantea la construcción de 10 casas en dos 
pisos con áreas entre 120 y 135 m2.- Casa tipo 3. En planta baja del bloque 
de 3 pisos está diseñado un departamento, el mismo que de ser necesario 
podrá ser utilizado por una persona discapacitada. 
 
 
GRÁFICO 43. Implantación  Proyecto Marsella 
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4.13.2 Resumen cuadro de áreas Conjunto Residencial Marsella 
 
CUADRO  29. Resumen  Áreas proyecto Marsella 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
No. Unidades AREA TOTAL
AREA NO 
COMPUTABLE
AREA UTIL %
P.B 14 846.58 20.96 825.62 20%
1a. PL ALTA ADIC. 1 DPT 846.29 14.23 832.06 20%
2a. PL ALTA ADIC. 1 DPT 636.09 14.23 621.86 15%
BLOQUE CASAS PB 9 618.93 618.93 15%
2 PISOS PL ALTA 562.23 562.23 13%
46.9 46.9
AREA TOTAL CONSTRUIDA 3557.02 96.32 3460.70 83%
TIPO 2 CASA 3 P 79.08 3 237.24 237.24 6%
TIPO 1 CASA 3 P 57.65 8 461.2 461.2 11%
TIPO 3 CASA 2 P 68.77 9 618.93 618.93 15%
DEP. 1P + BODEGA 127.18 1 127.18 127.18 3%
GRADAS PLANTA BAJA 20.96 1 20.96 20.96
AREA COMUNAL AREA COMUNAL 46.9 46.9
1512.41 67.86 1444.55 35%
2720.91
1 706.09 17%
1 291.38 7%
1 50.03 1%
1 407.09 10%
1454.59 35%
3460.70 83%
1444.55 35%
8 >150<160 m2
6 >110<120 m2
CASAS 2 PISOS 9 >125<135 m2
DEPARTAMENTOS 3 >130<140 m2
4
26
30
NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS VISITAS
NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS DEPARTAMENTOS
NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS TOTALES
CASAS 3 PISOS
COS TOTAL
COS PLANTA BAJA
TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA
AREA ACERAS
AREA PARQUEADERO VISITAS
AREA COMUNAL ABIERTA/ CERRADA
AREA TOTAL AREAS COMUNALES
AREA CONSTRUIDA TOTAL
AREA CONSTRUIDA PLANTA BAJA
AREA TOTAL CONSTRUIDA PLANTA BAJA
AREA TERRENOS
AREAS COMUNALES
AREA VIAS
AREA EN PLANTA BAJA
DEPARTAMENTOS
DESCRIPCION
AREAS CONSTRUIDAS
BLOQUE 3 PISOS
AREA COMUNAL
RESUMEN CUADRO DE AREAS COJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA
AREA TOTAL DEL TERRENO (m2) 4175.5
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El COS en planta baja estará en el orden del 35%, y el COS total  en el orden del 
83%. Estos indicadores nos dan la pauta de que el concepto del diseño no es generar una 
masificación, sino más bien se ha considerado grados de holgura y confort para sus 
usuarios. Dentro de nuestro diseño se plantea en una área de 637.99m2, la utilización del 
3er piso. Esto en porcentaje real con relación al área construida esta en el orden del 
17.64%. 
Por versatilidad en el diseño y como parte de requerimientos del mismo, en cada 
una de las casas tipo 2, se utiliza una parte del retiro posterior para espacio destinada a 
cocina en una área de 7.20m2, el valor total de las 6 casas es de 43.92m2., junto a esto se 
mantiene un pozo de luz de 9.00m2., en cada casa. 
En las casa tipo 3, se utilizará una parte del retiro posterior en planta baja para un 
baño de servicio en una área de 1.95m2, siendo el total de las casas de 15.60m2. En la 
planta baja de departamentos en el retiro posterior se utiliza una área de 8.40 m2, áreas 
destinadas a baño de servicio y bodega. El área total de utilización del retiro posterior en la 
planta baja será de 67.92m2, que significa en relación al área construida planta baja 
aproximadamente el 1.88%. 
 ÁREAS COMUNALES. 
Estos espacios estarán ubicados en la parte posterior izquierda del conjunto, 
agrupados de tal forma que siempre este a disposición de los usuarios. Se ha diseñado áreas 
abiertas y áreas cerradas. Las áreas comunales, contempla la construcción de una sala de 
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uso múltiple, con un área de 40m2. Las áreas comunales abiertas contemplan área dura de 
recreación,  área para juegos infantiles y área de piscina. 
El área total prevista para áreas comunales abiertas y cerradas es de 407.09 m2, que 
representa el 10% del área total del terreno, y con relación al número de unidades de 
vivienda se destina 15.65m2 por cada unidad. La vía  incluido veredas, tiene un área de 
997.47 m2. Se ha previsto un área de 50.03 m2,  para 3 parqueaderos de vistitas. 
Para una mejor provisión del servicio de agua potable se prevé la construcción una cisterna, 
la misma a que se ubicará bajo el área dura de recreación de (4.60 x 4.60 x 1.80) m3.  
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4.13.3 Implantación y plantas 
CASA TIPO 1 (8 casas)  
 
 
 
GRÁFICO 44. Implantaciones Casa tipo 1 Conjunto Marsella 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
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CASA TIPO 2 (6 casas) 
  
 
GRÁFICO 45. Implantaciones Casa tipo 2 Conjunto Marsella 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
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CASA TIPO 3 (9 casas) 
 
 
 
GRÁFICO 46. Implantaciones Casa tipo 3 Conjunto Marsella 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
DEPARTAMENTOS  (3 Unidades) 
 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones 
S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
  
GRÁFICO 47. Implantaciones Departamentos Conjunto Marsella 
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
PROYECTOS: CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA Y CASAS ATENAS          
 
 
                              ING. PEDRO ALTAMIRANO B.    2010 - 2011 
 
Marsella y Atenas 
98 
 
4.13.4 Cuadros de áreas conjunto Marsella 
 
 
CUADRO  30. Cuadros de áreas conjunto Marsella 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
PLANTA 
BAJA
PLANTA ALTA 2a. PL. ALTA BODEGA/ 
TERRAZA
TOTAL CONSTRUIDO
DPTOS. DPTO 101 107.87           5.81                       113.68                           
GRADAS 20.96              20.96                             
DPTO 201 112.64            5.96                       118.60                           
GRADAS 14.23               14.23                             
DPTO 301 112.64          7.54                       120.18                           
GRADAS 14.23            14.23                             
CASA 1 TIPO 1.1 57.66              62.38               39.96            22.50                    160.00                           
CASA 2 TIPO 1 57.66              62.38               39.96            22.50                    160.00                           
CASA 3 TIPO 1 57.66              62.38               39.96            22.50                    160.00                           
CASA 4 TIPO 1 57.66              62.38               39.96            22.50                    160.00                           
CASA 5 TIPO 2 39.94              36.77               31.63            5.14                       108.34                           
CASA 6 TIPO 2 39.14              36.69               31.55            5.14                       107.38                           
CASA 7 TIPO 2 39.94              36.77               31.63            5.14                       108.34                           
CASA 8 TIPO 2 39.14              36.69               31.55            5.14                       107.38                           
CASA 9 TIPO 2 39.94              36.77               31.63            5.14                       108.34                           
CASA 10 TIPO 2 39.14              36.69               31.55            5.14                       107.38                           
CASA 11 TIPO 1 57.65              62.38               39.96            22.50                    159.99                           
CASA 12 TIPO 1 57.65              62.38               39.96            22.50                    159.99                           
CASA 13 TIPO 1 57.65              62.38               39.96            22.50                    159.99                           
CASA 14 TIPO 1 57.65              62.38               39.96            22.50                    159.99                           
CASA 15 TIPO 3.1 68.77              62.47               131.24                           
CASA 16 TIPO 3 68.77              62.47               131.24                           
CASA 17 TIPO 3 68.77              62.47               131.24                           
CASA 18 TIPO 3 68.77              62.47               131.24                           
CASA 19 TIPO 3 68.77              62.47               131.24                           
CASA 20 TIPO 3 68.77              62.47               131.24                           
CASA 21 TIPO 3 68.77              62.47               131.24                           
CASA 22 TIPO 3 68.77              62.47               131.24                           
CASA 23 TIPO 3 68.77              62.47               131.24                           
CASA 24 TIPO 3 68.77              62.47               131.24                           
AREA COMUNAL 46.90                             
SALA USO MULTIPLE 40.00              
CASETA GUARDIAN 10.26              
3,557.52                       
BODEGAS 
CUADRO DE AREAS POR DEPARTAMENTOS/CASAS
 CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA
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4.13.5 Diseño arquitectónico (fachadas) del conjunto privado Marsella 
   
 
 
 
 
El estilo que hemos decidido utilizar es un estilo moderno- contemporáneo ya que se 
refleja en varios aspectos del diseño comprendidos desde la materialidad hasta la forma, se puede 
observar líneas rectas así como un orden establecido combinado con limpieza lo cual resalta un 
estilo de vida moderno.  
 
4.14 Casas tipo unifamiliar (Atenas) 
Insertado en las manzana 8 de la Urbanización Barragán 
Cada casa es una construcción adosada que se encuentra diseñada en terrenos entre 200 y 
204 m
2
 la cual ocupa 102 metros de terreno el frente de cada terreno tiene una dimensión entre 
10 y 12 metros y entre 17 y 19 metros de largo respectivamente.  
Al terreno de la Manzana 8, se accede por la calle Z.  
GRÁFICO 48. Diseño arquitectónico (fachadas) Conjunto Residencial Marsella 
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GRÁFICO 49. Ubicación proyecto Atenas 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
Se plantea la construcción de 14 unidades habitacionales con 2 tipos de fachadas pero la misma 
distribución interna las cuales se tendrán las siguientes dimensiones: 
- 14 casas con áreas entre 102 m2 De construcción en un terreno de 102 m2. 
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4.14.1 Cuadro de áreas casas Atenas 
 
 
CUADRO  31. Cuadro de áreas casas Atenas 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: Arq. Marcelo Mogrovejo Zapata. 
 
El COS en planta baja es de 45.29% y el COS total es de 98.75% mismo que no supera lo 
indicado en el IRU. 
Las casas están conformadas por 3 dormitorios, sala, cocina, comedor, 2 ½ Baños, Patio 
de secado, parqueadero. Además de eso constara de los servicios básicos como agua, teléfono, 
luz eléctrica y alcantarillado. 
Por ser viviendas tipo unifamiliares no consta de áreas comunales pero sin embargo las 
áreas verdes y parque central de la Urbanización Barragán suplirán y cumplirán con el mismo 
objeto para estas viviendas. 
 
AREA TOTAL DEL LOTE: 204.00  M2
CASA 1 : TERRRENO 102.00 m2 CASA 2 : TERRRENO 102.00 m2
NVS. +0.00 PLANTA BAJA 46.20        m2 NVS. +0.00 PLANTA BAJA 46.20                      m2
NVS. +0.00 PLANTA ALTA 54.53        m2 NVS. +0.00 PLANTA ALTA 54.53                      m2
SUBTOTAL CASA 1 100.73      m2 SUBTOTAL CASA 2 100.73                    m2
TOTAL CONSTRUCCION 201.46                    m2
CONSTRUCCION PLANTA BAJA 92.40                      m2
COS- PB: 45.29% 92.40                      m2
COS- TOTAL: 98.75% 201.46                    m2
INFORME DE REGULACION URBANA : No. 06501 RETIRO POST 3
ZONIFICACION: SECTOR 11-01 CODIGO: RUC 202 RETIRO LATERAL 0
TIPO CONSTRUCCION: BIFAMILIAR
COS-PB: 70.00% CUS: 140% PISOS 2
CUADRO DE AREAS
NIVEL DESCRIPCION AREA NIVEL DESCRIPCION AREA
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4.14.2 Diseño fachadas casas Atenas 
 
FACHADA TIPO A 
 
GRÁFICO 50. Fachada tipo a Casas Atenas 
 
FACHADA TIPO B 
 
GRÁFICO 51. . Fachada tipo b Casas Atenas 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: Arq. Marcelo Mogrovejo Zapata. 
 
Se ha planificado darle una variante arquitectónica invirtiendo las fachadas lo cual le da 
un toque de mayor elegancia y pudiéndose convertir en un factor clave para las ventas ya que no 
se hace monótono con el mismo diseño. 
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4.14.3 Diseño del bloque de 14 casas  Atenas 
Se puede evidenciar en el gráfico la combinación de las fachadas tipo A y tipo B. 
 
GRÁFICO 52. Diseño del bloque de 14 casas  Atenas 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: Arq. Marcelo Mogrovejo Zapata. 
 
4.14.3 Implantación casas tipo A y tipo B 
 
PLANTA BAJA TIPO B 
 
 
PLANTA ALTA TIPO B 
GRÁFICO 53. Implantación Cata tipo B Atenas 
 Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A.  Junio/2011. 
Realizado por: Arq. Marcelo Mogrovejo Zapata. 
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4.15 Conclusiones 
 
CUADRO  32. Resumen reglamentación Municipal del Proyecto. 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A, también Ilustre Municipio de Santo Domingo Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
Una vez realizado un análisis técnico-arquitectónico se puede establecer que los 
proyectos que se ha planteado construir cumplen con los requisitos del Informe de regulación 
urbana respetando los respectivos retiros, densidad poblacional, cumplen con los 
requerimientos por lo tanto técnicamente son viables. 
En la parte de diseño arquitectónico se ha diseñado estos proyectos pensando en la 
comodidad, confort de las familias de la ciudad de Santo domingo así como brindar un 
aspecto de fachadas modernistas cambiando y mejorando el entorno que circunda el terreno 
DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS EN USO APRUEBA
R1 (Residencial 1)
COJUNTO MARSELLA SI CUMPLE
CASAS ATENAS SI CUMPLE
Atenas 2 pisos SI CUMPLE
Atenas, 45.29% , 92.40 m2 SI CUMPLE
Marsella , 35%, 1444.55 m2 SI CUMPLE
Atenas, 95.75% , 201.46 m2 SI CUMPLE
Marsella , 83%, 3460.6 m2 SI CUMPLE
Lote Mínimo 100 m2 200 m2 Atenas y 4175.5 m2 Marsella SI CUMPLE
Frente Mínimo 5 m2 6 m2 SI CUMPLE
COS TOTAL 140%
Retiro Posterior 3 metros, retiro lateral 0, 6metros  
entre bloques.
Posterior 3 metros, lateral o metros, 6 
metros entre bloques SI CUMPLERETIROS
COS PB 70%
BIFAMILIARTIPO DE CONSTRUCCIÓN 
Marsella 2 pisos y derecho de compra 
3er piso2 PISOS, 6 metrosALTURA MAXIMA SI CUMPLE
Zonas de uso residencial en la que se permite la 
presencia limitada de comercios y servicios nivel 
barrial y equipamiento barriales sectoriales
Urbanización
Viviendas SI CUMPLE
RESUMEN REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL DEL PROYECTO
Uso principal del suelo
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así como cambiando la imagen de la ciudad con una planificación adecuada, con elementos 
que contribuyan a no contaminar visualmente el ambiente.  
 Sobre las Áreas del proyecto Marsella 
 
GRÁFICO 54. Coeficiente Ocupación Suelo en planta baja 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A. obtenido Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
En comparación con otros proyectos, se ha realizado un planteamiento de un proyecto 
de ocupación de media densidad tratando de aprovechar un poco más el área útil con un 65% 
del terreno destinado a casas incluido la sala de uso múltiple y caseta del guardián que es un 
espacio cerrado. 
El 17% para la vía y el 7 % aceras dando una vía amplia que permita una buena 
circulación vehicular y peatonal, apenas el 1% destinado a parqueadero de visita siendo 4 
unidades en total y el 10% corresponde al área comunal abierta/ cerrada la cual tiene Área de 
canchas, piscina y juegos infantiles 
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ANÁLISIS FINANCIERO 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO MARSELLA Y ATENAS 
5.1. Antecedentes 
 
Para el desarrollo de este plan hasta el momento se ha analizado el entorno 
macroeconómico del país dando una visión favorable sobre todo para la inversión dentro del 
campo inmobiliario y de construcción, también se ha desarrollado un análisis  de mercado 
tanto del lado de la demanda como la oferta y esto ha validado un mercado potencial existente 
y nos ha dado las pautas para diseñarlo desde el punto de vista arquitectónico según marca las 
tendencias.  
 
En el actual capítulo se incluirá las inversiones que corresponden hacerse sobre los 
diseños y áreas antes planteadas para corroborar si, efectivamente, el proyecto es rentable 
desde el punto de vista financiero, las distintas dificultades a las que pudiera enfrentarse, el 
plantear escenarios nos permitirá tener una serie de planes para cualquier situación que se 
suscite.   
 
5.2. Costo total del proyecto 
Se presenta a continuación de manera detallada y resumida los costos globales que 
incurren en el  proyecto con un desglose general de los rubros más grandes e importantes en el 
que se los relaciona a los costos de construcción y sobre lo obtenido por ventas. 
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CUADRO  33. Presupuesto Costo Total Proyecto 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A. obtenido Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
ÁREA # UNI. USD/m2 TOTAL
A COSTO DEL TERRENO (A) 5,604 c/m2 70.00 392,280.00
B CONSTRUCION DE CASAS ÁREA # UNI. USD/m2 COSTO TOTAL
Construcción de casas ( 14 u Atenas) 1,428.00 14.00 330.00 471,240.00
Construcción de casas ( 27 u Marsella) 3,461.00 27.00 399.00 1,380,939.00
Urbanización 3,461.00 1.00 25.00 86,525.00
Casa comunal 40.00 250.00 10,000.00
TOTAL CONSTRUCCION  (B) 6,962.00 1,948,704
C OBRAS COMPLEMENTARIAS Unidad Cantidad
V. 
unitario Valor Total
Acometida de agua potable glb 1.00 3,000.00 5,000.00
Portones y puertas de acceso glb 1.00 1,500.00 1,500.00
Garita de guardia (1) m2 6.90 250.00 1,725.00
Piscina glb 1.00 11,000.00 8,000.00
Cisternas unidad 1.00 5,500.00 5,000.00
Señalética glb 1.00 900.00 900.00
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS (C) 22,125.00
D IMPREVISTOS (BASE B + C) Cantidad Valor Total
Imprevistos en base a B + C 2.00% 39,416.58
TOTAL IMPREVISTOS (D) 39,416.58
E PLANIFICACIÓN Costos por Honorarios- Estudios Cantidad Valor Total
Diseño Arquitectónico 3.00% 60,307.37
Cálculo Estructural 0.35% 6,897.90
Estudio de Suelos 0.10% 1,970.83
Levantamiento Topográfico 0.05% 985.41
Diseño Eléctrico- Telefónico 0.30% 5,912.49
Diseño hidro-sanitario 0.30% 5,912.49
TOTAL COSTOS PLANIFICACION (E) 81,986.49
F  TASAS IMPUESTOS Y GASTOS Cantidad Valor Total
Planificación Arquitectónica CAE 0.10% 1,970.83
Pago CAE por construcción 0.10% 1,970.83
Pago CICP 0.03% 591.25
Agua Potable EMAP 0.05% 985.41
Alcantarillado 0.05% 985.41
Cuerpo de Bomberos 0.10% 1,970.83
Tasa Municipal de aprobación de planos 0.20% 3,941.66
Emisión de póliza para 3 años de vigencia 0.40% 7,883.32
Permiso de Construcción 0.11% 2,167.91
Declaratoria de Propiedad Horizontal 0.65% 12,810.39
Copias de Planos y Documentos glb 180.00
Formularios y trámites 0.02% 394.17
TOTAL TASAS IMPUESTOS Y GASTOS (F) 35,852.00
G COSTOS ADMINISTRATIVOS (BASE B + C + D) Cantidad TOTAL
Dirección Técnica y construcción 3.00% 60,307.37
Fiscalización (B+C) 2.00% 39,416.58
Publicidad 3.00% 60,307.37
Abogado 0.20% 4,020.49
Gastos Notaria 0.08% 1,608.20
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (G) 165,660.00
H 2,686,024.07
RESUMEN DE VENTAS
Venta de casas (14 Unidades Atenas) 1,428.00 600.00 856,800.00
Venta de casas (27 Unidades Marsella) 3,461.00 720.00 2,491,920.00
MONTO TOTAL DE VENTAS 3,348,720.00
COMISION PÒR VENTAS (3%) 3.00% 74,757.60
MONTO TOTAL DE VENTAS - COMISIÓN POR 
VENTAS 3,273,962.40
587,938.33
21.89%% DEL COSTO TOTAL
I
UTILIDAD NETA DEL PROYECTO (SOBRE EL COST0 DE CONSTRUCCION) I - H
RESUMEN DE COSTOS TOTALES DE PROYECTO Y VENTA
DESCRIPCION
COSTO TOTAL DIRECTO DEL PROYECTO
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E
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S
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Por lo general en los proyectos de construcción  los costos directos de la construcción 
son los rubros de mayor impacto en los gastos de una obra. Adicionalmente se puede 
establecer que se produce un margen de utilidad del 21.89 %  estando muy cerca del margen 
esperado por los accionistas y a precios de venta marcados por la tendencia del mercado.  
 
GRÁFICO 55. Costo total sobre costos de construcción 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A. obtenido Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
 
 
GRÁFICO 56. Costo totales sobre Ventas 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A. obtenido Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
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El terreno, ocupa un rubro considerable en los gastos generales del proyecto (14.60 %) 
sobre los costos de construcción y un (11.71%) sobre las ventas, es decir que se encuentra en 
un margen aceptable para el segmento. Para resumir, cerca del 75% sobre los costos directos 
de construcción corresponde a los gastos generales del proyecto. 
5.2.1. Costo sobre el terreno 
El terreno fue adquirido hace ya algunos años atrás pero por el crecimiento de la ciudad se 
ha visto la oportunidad de un desarrollo inmobiliario importante en este sector, por lo tanto se 
procederá a poner al terreno el precio actual de mercado.  Para el cálculo correspondiente 
utilizaré los siguientes parámetros: 
 Reglamentación obtenida bajo el código S11-01  que permite una ocupación, en COS 
PB del 70% con un margen de error de más – menos 5%, un COS TOTAL de 140% y 
un máximo de 2 pisos. 
 Un 52% para el porcentaje de ocupación (k). 
 Los valores para el cálculo de alfa estarán comprendidos entre los rangos del 12% para 
el mínimo y 18% para el máximo. 
 Para los costos estimados de ventas utilizaremos un promedio de los valores del sector 
para un nivel económico medio alto de $640 dólares por metro  cuadrado. 
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CUADRO  34. Cálculo valor del Terreno Método residual 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A, obtenidos Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
De este análisis se puede concluir que el precio por m2 obtenido es exactamente al que 
corresponde en el mercado y se lo ha comprobado haciendo respectivas investigaciones 
personales en los alrededores y a la competencia, por lo que utilizaré un precio por m2 de $70. 
Esto dará un terreno por el valor de $391.617 que serán incluidos en el primer mes de 
arranque del proyecto para poder plantear la proyección de este negocio con terreno propio. 
 
CANT UNID
Sector 11
5603.5 m2
70%
3922.45 m2
2 Pisos
3922.45 m2
7844.9 m2
52%
4079 m2
640.00$                 $
2,610,782.72$       $
 $       3.296.767,50 $
18%
12%
15%
391,617.41$          $
70$                        $/m2
TOTAL COSTO DEL PROYECTO
Alfa  mínima
Alfa  Promedio
Valor del  lote
Valor por m2
Precio de Venta del  Sector
Valor de Venta Construcción Principal
Técnica Inductiva Precio del Lote = Alfa * Venta Total del Proyecto
Alfa  máxima
Área de Construcción Vendible
CALCULO DEL VALOR DEL TERRENO
MÉTODO RESIDUAL Y POTENCIAL DE DESARROLLO
Zonificación para el lote de estudio
Área Comercia l  del  Terreno 
COS permitido por zoni ficación (mas  menos  5%)
Área Construible en Planta Baja  para  Edi ficios
COS TOTAL número de Pisos
Área de Construcción en Plantas  Al tas
Total  Área de Construcción
Coeficiente de Ocupación (K) (%)
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5.2.2 Costos directos de la construcción 
En este cuadro, se resumirán los costos propios de la construcción, desde la limpieza del 
terreno hasta el levantamiento de cada una de las partes obtenidos de los cálculos de precios 
unitarios de casas modelo de estos 2 proyectos.  
 
CUADRO  35. Costos Directos de la Construcción 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A, obtenidos Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
Para poder desarrollar el presupuesto se ha realizado por proyectos separados ya que 
corresponden a distintos segmentos con diferentes costos y precios de venta al mercado. 
CONSTRUCION DE CASAS 
CONSTRUCCION CASAS MARSELLA
TRABAJOS PRELIMINARES 14,223.67$                    
MOVIMIENTO DE TIERRA 4,004.72$                      
ESTRUCTURA 348,410.91$                  
MAMPUESTOS Y ENLUCIDOS 198,717.12$                  
TERMINADOS Y ACABADOS 693,921.85$                  
EXTERIORES 100,808.55$                  
LIMPIEZA, DESALOJO Y PRUEBA DE INSTALACIONES 20,852.18$                    
TOTAL CONSTRUCCION CASAS MARSELLA 1,380,939.00$           
CONSTRUCCION CASAS ATENAS
TRABAJOS PRELIMINARES 4,837.30$                      
MOVIMIENTO DE TIERRA 1,358.81$                      
ESTRUCTURA 118,891.35$                  
MAMPUESTOS Y ENLUCIDOS 67,829.31$                    
TERMINADOS Y ACABADOS 236,789.52$                  
EXTERIORES 34,399.77$                    
LIMPIEZA, DESALOJO Y PRUEBA DE INSTALACIONES 7,133.94$                      
TOTAL CONSTRUCCION CASAS ATENAS 471,240.00$              
TOTAL COSTOS CONSTRUCCION CASAS 1,852,179$             
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De este gráfico quiero recalcar que el 40% del presupuesto se va en la construcción de 
obra gris comprendido entre estructura 25% y mampuestos, el 50% corresponde a acabados y 
un 7% en áreas exteriores. 
 
GRÁFICO 57. Costos construcción casas 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A, obtenidos Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
 
5.2.3 Costos por obras complementarias 
 
Del total de obras complementarias presentadas en el presupuesto se puede observar en 
el siguiente gráfico que el 73% corresponde a costos de obras de urbanización cabe notar que 
el área de urbanización solo corresponde al Conjunto Marsella ya que el proyecto Atenas no 
tiene áreas para urbanizar al estar frente a una vía pública (CALLE Z) y no tiene espacios 
comunales propios. 
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GRÁFICO 58. Obras complementarias. 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A, obtenidos Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
  
5.2.4 Resumen de costos por sección 
 
 
GRÁFICO 59. Resumen costos por sección 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A, obtenidos Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
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El costo más significante en el total de presupuesto del proyecto  es construcción de 
casas con un 69% de participación refiriéndose a lo que es obra en sí, otro costo importante es 
el terreno que le significa un 15% y administración con un 6%  en los cuales se debe poner 
énfasis para al momento de la ejecución del proyecto tratar de optimizarlos para incrementar 
el rendimiento contable y financiero.  
5.3 Ventas del proyecto 
 
Las ventas se las ha planificado en base de los resultados del estudio de mercado de la 
ciudad de Santo Domingo de los Colorados considerando, entre estos elementos, el precio al 
que debe venderse el producto así como también la experiencia adquirida por el desarrollo de 
otros proyectos similares.  
5.3.1. Ingresos por ventas 
 
 
CUADRO  36. Ingreso por Ventas 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A, obtenidos Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
Se puede establecer que el monto por ingreso de ventas a los precios establecidos de 
acuerdo al tipo de proyectos según el mercado será de $3.348,720 sin embargo se ha tomado 
RESUMEN DE VENTAS m2 P m2 TOTAL
Venta de casas (14 Unidades Atenas) 1,428.00 600.00 856,800.00
Venta de casas (27 Unidades Marsella) 3,461.00 720.00 2,491,920.00
MONTO TOTAL DE VENTAS 3,348,720.00
COMISION PÒR VENTAS (3%) 3.00% 74,757.60
MONTO TOTAL DE VENTAS - COMISIÓN POR 
VENTAS 3,273,962.40
587,938.33
21.89%
17.96%
RENTAILIDAD SOBRE LOS COSTOS
RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS
I
UTILIDAD NETA DEL PROYECTO (SOBRE EL COST0 DE 
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en cuenta un porcentaje de comisión por ventas del 3%  en el caso de contratar un dealer 
inmobiliario para acelerar el proceso de ventas reduciendo esto el margen de ganancias sobre 
las ventas quedando en un 17.96% y el margen de rentabilidad sobre los costos es del 21.89 % 
aproximándose cercanamente a lo esperado por los accionistas.  
 
5.4. Análisis financiero 
 
Siendo indispensable para buen desempeño de cualquier desarrollo  inmobiliario se 
debe realizar de manera detallada el componente financiero ya que de ello puede el éxito o 
fracaso de un proyecto así como obtener el interés de los inversionistas o instituciones 
financieras.  
En este punto del proyecto se manejará los flujos de ingresos, egresos y saldos durante 
la vida del proyecto y esto puede ser tan importante como diseñar correctamente el producto 
para el mercado. Se debe procurar obtener inversiones bajas y regulares mensuales, hacer un 
modelo con un crédito para la construcción y así obtener la liberación de dinero de los 
inversionistas, y se debe tomar muy en cuenta cuál es la aspiración de rentabilidad esperada 
por los accionistas para el cálculo de los indicadores.  
5.4.1 Egresos mensuales 
  Uno requerimiento importante para los accionistas es tener un aproximado de gastos 
mensuales por costo directo de construcción durante la misma sin olvidar el impacto de los 
costos indirectos que puedan presentarse así como costos administrativos.  
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5.4.1.1 Cronograma valorado sobre costos directos de construcción  
En el siguiente cuadro se estiman únicamente los costos directos de la construcción, vendibles y no vendibles, generando un 
movimiento de flujos durante los 21 meses de planificación y construcción. (Ver Anexo Excel) 
 
 
CUADRO  37. Cronograma valorado sobre costos directos de construcción 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A, obtenidos Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
DESCRIPCION COSTO OC T UB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O SEP T EIM B R E OC T UB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O SEP T IEM B R E OC T UB R E
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A COSTO DEL TERRENO (A) 392,280.00 392,280.00
B CONSTRUCION DE CASAS 
CONSTRUCCION CASAS MARSELLA
1.03% TRABAJOS PRELIMINARES 14,223.67$                    14,223.67
0.29% MOVIMIENTO DE TIERRA 4,004.72$                      1,334.91 1,334.91 1,334.91
25.23% ESTRUCTURA 348,410.91$                  43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36
14.39% MAMPUESTOS Y ENLUCIDOS 198,717.12$                  15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93
50.25% TERMINADOS Y ACABADOS 693,921.85$                  36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20
7.30% EXTERIORES 100,808.55$                  14,401.22 14,401.22 14,401.22 14,401.22 14,401.22 14,401.22 14,401.22
1.51% LIMPIEZA, DESALOJO Y PRUEBA DE INSTALACIONES 20,852.18$                    6,950.73 6,950.73 6,950.73
100% TOTAL CONSTRUCCION CASAS MARSELLA 1,380,939.00$           0.00 15,558.58 1,334.91 81,408.47 95,359.50 95,359.50 95,359.50 95,359.50 95,359.50 95,359.50 95,359.50 51,808.13 51,808.13 51,808.13 51,808.13 66,209.36 66,209.36 50,923.42 50,923.42 57,874.15 57,874.15 57,874.15
CONSTRUCCION CASAS ATENAS
1.03% TRABAJOS PRELIMINARES 4,837.30$                      4,837.30
0.29% MOVIMIENTO DE TIERRA 1,358.81$                      452.94 452.94 452.94
25.23% ESTRUCTURA 118,891.35$                  14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42
14.39% MAMPUESTOS Y ENLUCIDOS 67,829.31$                    5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64
50.25% TERMINADOS Y ACABADOS 236,789.52$                  12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61
7.30% EXTERIORES 34,399.77$                    5,733.29 5,733.29 5,733.29 5,733.29 5,733.29 5,733.29
1.51% LIMPIEZA, DESALOJO Y PRUEBA DE INSTALACIONES 7,133.94$                      2,377.98 2,377.98 2,377.98
TOTAL CONSTRUCCION CASAS ATENAS 471,240.00$              0.00 5,290.24 452.94 27,776.96 32,541.66 32,541.66 32,541.66 32,541.66 32,541.66 32,541.66 32,541.66 17,680.25 17,680.25 17,680.25 17,680.25 17,680.25 23,413.54 18,195.90 18,195.90 20,573.88 20,573.88 20,573.88
TOTAL COSTOS CONSTRUCCION CASAS 1,852,179$             392,280.00 20,848.82 1,787.84 109,185.43 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 69,488.38 69,488.38 69,488.38 69,488.38 83,889.60 89,622.90 69,119.32 69,119.32 78,448.03 78,448.03 78,448.03 1,852,179.00
PROPIETARIO: Inmoba&Construcciones S.A AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
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Dado que se debe contemplar el peor escenario, en este gráfico está previsto el pago 
del terreno en el primer mes asumiendo que es riesgo de la empresa. El plazo de duración del 
desarrollo constructivo del proyecto es largo (22 meses) incluyendo los meses de 
planificación, lo que deja costos mensuales manejables y algo regulares; es decir, no existen 
picos importantes  que ha sido una consideración para la proyección de flujos. 
 
GRÁFICO 60. Egresos Acumulados y Parciales sobre costo de construcción casas 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A, obtenidos Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
5.4.1.2 Cronograma general de costos 
 
A continuación, este cuadro hace referencia al cronograma de costos tanto directos como 
indirectos y administrativos referentes al proyecto. (Ver Anexos).  
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CUADRO  38. Egresos totales del proyecto 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A, obtenidos Junio/2011. 
Realizado por: El Autor.
DESCRIPCION COSTO OC T UB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O SEP T EIM B R E OC T UB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A COSTO DEL TERRENO (A) 392,280.00 392,280.00
B CONSTRUCION DE CASAS 
CONSTRUCCION CASAS MARSELLA
1.03% TRABAJOS PRELIMINARES 14,223.67$                    14,223.67
0.29% MOVIMIENTO DE TIERRA 4,004.72$                      1,334.91 1,334.91 1,334.91
25.23% ESTRUCTURA 348,410.91$                  43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36
14.39% MAMPUESTOS Y ENLUCIDOS 198,717.12$                  15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93
50.25% TERMINADOS Y ACABADOS 693,921.85$                  36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20
7.30% EXTERIORES 100,808.55$                  14,401.22 14,401.22 14,401.22 14,401.22 14,401.22 14,401.22 14,401.22
1.51% LIMPIEZA, DESALOJO Y PRUEBA DE INSTALACIONES 20,852.18$                    6,950.73 6,950.73 6,950.73
100% TOTAL CONSTRUCCION CASAS MARSELLA 1,380,939.00$           0.00 15,558.58 1,334.91 81,408.47 95,359.50 95,359.50 95,359.50 95,359.50 95,359.50 95,359.50 95,359.50 51,808.13 51,808.13 51,808.13 51,808.13 66,209.36 66,209.36 50,923.42 50,923.42 57,874.15 57,874.15 57,874.15
CONSTRUCCION CASAS ATENAS
1.03% TRABAJOS PRELIMINARES 4,837.30$                      4,837.30
0.29% MOVIMIENTO DE TIERRA 1,358.81$                      452.94 452.94 452.94
25.23% ESTRUCTURA 118,891.35$                  14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42
14.39% MAMPUESTOS Y ENLUCIDOS 67,829.31$                    5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64
50.25% TERMINADOS Y ACABADOS 236,789.52$                  12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61
7.30% EXTERIORES 34,399.77$                    5,733.29 5,733.29 5,733.29 5,733.29 5,733.29 5,733.29
1.51% LIMPIEZA, DESALOJO Y PRUEBA DE INSTALACIONES 7,133.94$                      2,377.98 2,377.98 2,377.98
TOTAL CONSTRUCCION CASAS ATENAS 471,240.00$              0.00 5,290.24 452.94 27,776.96 32,541.66 32,541.66 32,541.66 32,541.66 32,541.66 32,541.66 32,541.66 17,680.25 17,680.25 17,680.25 17,680.25 17,680.25 23,413.54 18,195.90 18,195.90 20,573.88 20,573.88 20,573.88
PARCIAL COSTOS CONSTRUCCIÓN CASAS 1,852,179$             392,280.00 20,848.82 1,787.84 109,185.43 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 69,488.38 69,488.38 69,488.38 69,488.38 83,889.60 89,622.90 69,119.32 69,119.32 78,448.03 78,448.03 78,448.03
ACUMULADO COSTOS CONSTRUCCIÓN CASAS 2,244,459$                    392,280.00 413,128.82 414,916.66 524,102.10 652,003.26 779,904.42 907,805.58 1,035,706.75 1,163,607.91 1,291,509.07 1,419,410.23 1,488,898.61 1,558,386.99 1,627,875.38 1,697,363.76 1,781,253.36 1,870,876.25 1,939,995.58 2,009,114.90 2,087,562.94 2,166,010.97 2,244,459.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Urbanización 86,525.00 10815.63 10815.63 10815.63 10815.63 10815.63 10815.63 10815.63 10815.63
Casa comunal 10,000.00 5000 5000
Piscina (33m2) 8,000.00 8000
Acometida de agua potable para el conjunto 5,000.00 5,000.00
Portones y puertas de acceso 1,500.00 1,500.00
Garita de guardia (1) 1,725.00 1,725.00
Cisternas 5,000.00 2500 2500
Señalética 900.00 300 300 300
TOTAL COSTOS OBRAS COMPLEMENTARIAS 118,650.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 10,815.63 10,815.63 10,815.63 22,040.63 300.00 10,815.63 15,815.63 15,815.63 11,115.63 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00
IMPREVISTOS (BASE B + C)
Imprevistos en base a B + C 39,416.58 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56
TOTAL IMPREVISTOS (D) 39,416.58 0.00 0.00 0.00 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56
PLANIFICACIÓN Costos por Honorarios- Estudios 
Diseño Arquitectónico 60,307.37 60,307.37
Cálculo Estructural 6,897.90 6,897.90
Estudio de Suelos 1,970.83 1,970.83
Levantamiento Topográfico 985.41 985.41
Diseño Eléctrico- Telefónico 5,912.49 5,912.49
Diseño hidro-sanitario 5,912.49 5,912.49
TOTAL COSTOS PLANIFICACION (E) 81,986.49 81,986.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TASAS IMPUESTOS Y GASTOS
Planificación Arquitectónica CAE 1,970.83 1,970.83
Pago CAE por construcción 1,970.83 1,970.83
Pago CICP 591.25 591.25
Agua Potable EMAP 985.41 985.41
Alcantarillado 985.41 985.41
Cuerpo de Bomberos 1,970.83 1,970.83
Tasa Municipal de aprobación de planos 3,941.66 3,941.66
Emisión de póliza para 3 años de vigencia 7,883.32 7,883.32
Permiso de Construcción 2,167.91 2,167.91
Declaratoria de Propiedad Horizontal 12,810.39 12,810.39
Copias de Planos y Documentos 180.00 180.00
Formularios y trámites 394.17 394.17
TOTAL TASAS IMPUESTOS Y GASTOS (F) 35,852.00 35,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADMINISTRATIVOS (BASE B + C + D)
Dirección Técnica y construcción 60,307.37 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78
Fiscalización (B+C) 39,416.58 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98
Publicidad 60,307.37 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794
Abogado 4,020.49 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196
Gastos Notaria 1,608.20 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (G) 165,660.00 0.00 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57
H COSTO TOTAL 2,686,024.07
COSTOS TOTALES PARCIALES 2,686,024.07 510,118.49 28,737.39 9,676.41 124,148.56 140,364.29 140,364.29 137,864.29 137,864.29 148,679.92 148,679.92 148,679.92 101,492.13 79,751.51 90,267.13 95,267.13 109,668.35 110,701.65 79,082.45 79,082.45 88,711.16 88,411.16 88,411.16
COSTOS TOTALES ACUMULADOS 2,686,024.07 510,118.49 538,855.88 548,532.30 672,680.86 813,045.15 953,409.44 1,091,273.73 1,229,138.02 1,377,817.94 1,526,497.85 1,675,177.77 1,776,669.90 1,856,421.41 1,946,688.55 2,041,955.68 2,151,624.04 2,262,325.69 2,341,408.14 2,420,490.59 2,509,201.75 2,597,612.91 2,686,024.07
PROYECTO:    Conjunto residencial Marsella y Casas Atenas 
UBICACIÓN:  Santo Domingo de los Colorados Mz 8 Urbanizacion Barragan.
PROPIETARIO: Inmoba&Construcciones S.A
C
D
E
F
G
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
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GRÁFICO 61. Egresos Parciales y Acumulados 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A, obtenidos Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
 
Las inversiones  totales se realizarán desde el mes 1 hasta el 23. En la gráfica, se 
coloca hasta el mes 26 pues, más adelante, se proyectará los ingresos que darán durante estos 
meses. Se observa el flujo equilibrado de gastos, que sube o disminuye levemente de un mes a 
otro. En general, el promedio se mantiene alrededor de $79.000. Tan solo, del mes 5 al 12 se 
realizarán las inversiones importantes respecto a obra y por esta razón el promedio sube a 
$135.000 aproximadamente. 
 Como inversión Inicial de ha tomado al terreno más tasa impuestos gastos y mas 
planificación ya que es con lo que actualmente se cuenta y estos costos no incurrirán en el 
desarrollo posterior, por lo tanto es la inversión que han realizado los inversionistas hasta el 
día de hoy por eso en el gráfico este valor asciende a $ 510.118.49. 
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5.4.2. Ingresos mensuales 
Para estimar los ingresos mensuales  se ha respaldado en el estudio de la competencia 
previo para calcular la velocidad con la que se podría vender este producto.  Se parte de los 
siguientes condicionantes: 
 
GRÁFICO 62. Parámetro Hipótesis determinación Ingresos 
Fuente: Empresa Inmoba&Construcciones S.A, obtenidos Junio/2011. 
Realizado por: El Autor. 
  
El promedio de ventas reflejado por la competencia se estableció en  una medida de 
absorción de 2.56 unidades mes aproximándole a 3 unidades mes; es este parámetro el que 
está siendo contemplado y de un total de 41 unidades del proyecto a vender  nos da 14 meses 
de venta y el proyecto está contemplado a construirse en 21 meses, y dinero que se recibirá en 
23 meses. 
La forma de pago para la vivienda de los 2 proyectos  que se ha adoptado, es genérica 
y se usa con frecuencia para este tipo de producto. En el siguiente cuadro se detalla la 
distribución de de las formas de pago de los clientes.  
 
 
 
Proyecto Area m2 No. Unidades Costo x m2 Costo Total Precio m2 Ingreso total
ventas 
mes/ 
Atenas 1,428.00 14.00 330.00 471,240.00 600.00$     856,800.00$       41
Marsella 3,461.00 27.00 399.00 1,380,939.00 720.00$     2,491,920.00$    3
4,889.00 41.00 1,320.00$  3,348,720.00$    14
684.95$               PRECIO PROMEDIO PONDERADO
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
PROYECTOS: CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA Y CASAS ATENAS          
 
 
                              ING. PEDRO ALTAMIRANO B.    2010 - 2011 
 
Marsella y Atenas 
122 
 
 
CUADRO  39. Forma de financiamiento a clientes 
Realizado por: El Autor. 
 
La manera tradicional de hacer los cobros es solicitar un 30% de entrada y el 70% 
restante es financiado a través de instituciones financieras públicas o privadas. En la 
actualidad por la cultura de las personas de no tender a ahorrar las empresas han tenido que 
optar por la flexibilidad del pago de la entrada solicitando una cuota inicial del 10% y 
facilitando el crédito directo con la constructora por el plazo de construcción para completar el 
20% restante. 
Adoptando estos parámetros ya mencionados para financiar las viviendas a los clientes 
se despliega el siguiente cuadro donde se observa claramente el pago del 10% de la entrada, el 
20% se lo ha establecido en 12 cuotas mensuales para minimizar el impacto al cliente y el 
70% se puede observar en el siguiente cuadro que se va recuperando de acuerdo a como se va 
realizando las entregas con un plazo de 2 meses donde es lógico que el cliente a contra entrega 
de las escrituras el banco las hipotecara  y nos hará los desembolsos correspondientes por eso 
se deja esa holgura 
En el mes 21 está previsto hacer entrega de las viviendas adquiridas durante el plazo 
de la construcción, por esta razón, en el mes 23 se observa un ingreso importante de flujo de 
dinero donde ser recibirá el pago restante otorgado por los créditos hipotecarios. 
CUOTA DE ENTRADA 10%
CUOTA DURANTE LA CONSTRUCCION 20%
SALDO  A LA ENTREGA 70%
TIPO DE FINANCIAMIENTO
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CUADRO  40. Plan de Ventas 
Realizado por: El Autor. 
 
 
 
 
RESERVA 10% AL INICIO
MESES 14 ENTRADA 20% No. Cuotas 12 SALDO 70%
TOTAL 30%
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ($)
1 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
2 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
3 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
4 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
5 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
6 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
7 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
8 23,919 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 167,436 239,194
9 23,919 4,784 4,784 4,784 4,784 4,784 4,784 4,784 4,784 4,784 4,784 167,436 239,194
10 23,919 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 167,436 239,194
11 23,919 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 167,436 239,194
12 23,919 6,834 6,834 6,834 6,834 6,834 6,834 6,834 167,436 239,194
13 23,919 7,973 7,973 7,973 7,973 7,973 7,973 167,436 239,194
14 23,919 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 167,436 239,194
VALOR PARCIAL 0 0 23,919 27,906 31,893 35,879 39,866 43,852 47,839 51,825 56,174 60,958 66,274 72,254 79,088 83,074 232,172 228,185 224,199 220,212 216,226 167,436 1,339,488  $        3,348,720.00 
VALOR ACUMULADO 0 0 23,919 51,825 83,718 119,597 159,463 203,315 251,154 302,979 359,154 420,112 486,386 558,639 637,727 720,801 952,974 1,181,159 1,405,358 1,625,570 1,841,796 2,009,232 3,348,720
% PARCIAL 0.0% 0.0% 0.7% 0.8% 1.0% 1.1% 1.2% 1.3% 1.4% 1.5% 1.7% 1.8% 2.0% 2.2% 2.4% 2.5% 6.9% 6.8% 6.7% 6.6% 6.5% 5.0% 40.0%
% ACUMULADO 0.0% 0.0% 0.7% 1.5% 2.5% 3.6% 4.8% 6.1% 7.5% 9.0% 10.7% 12.5% 14.5% 16.7% 19.0% 21.5% 28.5% 35.3% 42.0% 48.5% 55.0% 60.0% 100.0%
 $        3,348,720.00 
CRONOGRAMA VALORADO DE VENTAS
TOTAL INGRESO DE VENTAS
PERIODO DE VENTAS
MES DE VENTA
COMPOSICIÓN DE INGRESOS TOTALES
MESES
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GRÁFICO 63. Flujo de Fondos 
Realizado por: El Autor. 
 
 
En el mes 21 está previsto hacer entrega de las viviendas adquiridas durante el plazo 
de la construcción, por esta razón, en el mes 23 se observa un ingreso importante de flujo de 
dinero donde ser recibirá el pago restante otorgado por los créditos hipotecarios. 
Así mismo se observa que en el mes 17 se tiene un incremento del ingreso debido a 
que vendemos en construcción y el plazo del pago del 20% se reduce a menores cuotas por lo 
tanto incrementa el valor. 
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5.4.3 Flujo de fondos 
Una vez descrito los  datos encontrados sobre los ingresos y los egresos mensuales y acumulados del proyecto, se realizará 
un cruce de información para obtener un gráfico  que explique con mayor facilidad el flujo de fondos. 
 
CUADRO  41. Flujo de Fondos Proyecto puro 
Realizado por: El Autor. 
 
En este Cuadro podemos observar cuál es el saldo de caja al final de cada mes y proyectar la cantidad de aporte de los 
inversionistas. Lo fundamental que se necesita conocer es la cantidad máxima de inversión que se deberá desembolsarse en el que 
existen dos situaciones importantes: una es en el primer mes que se gastará $ 510,118.49 que incluye terreno, estudios y pago de 
tasas e impuestos, en el mes 4 $96,243 donde se incrementa la inversión en gastos de construcción. En este flujo no se está 
contemplando fuente de financiamiento externa que podría disminuir el aporte mensual en ciertos meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS 0 0 23,919 27,906 31,893 35,879 39,866 43,852 47,839 51,825 56,174 60,958 66,274 72,254 79,088 83,074 232,172 228,185 224,199 220,212 216,226 167,436 1,339,488
EGRESOS 510,118 28,737 9,676 124,149 140,364 140,364 137,864 137,864 148,680 148,680 148,680 101,492 79,752 90,267 95,267 109,668 110,702 79,082 79,082 88,711 88,411 88,411
SALDOS -510,118 -28,737 14,243 -96,243 -108,472 -104,485 -97,999 -94,012 -100,841 -96,854 -92,506 -40,534 -13,478 -18,014 -16,179 -26,594 121,470 149,103 145,116 131,501 127,815 79,025 1,339,488
ACUMULADOS -510,118 -538,856 -524,613 -620,855 -729,327 -833,812 -931,811 -1,025,823 -1,126,664 -1,223,518 -1,316,024 -1,356,558 -1,370,036 -1,388,049 -1,404,229 -1,430,823 -1,309,352 -1,160,249 -1,015,133 -883,632 -755,817 -676,792 662,696
VAN $274,528 1.22% mensual 15.67 % anual
2% mensual
32 % anual
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS ACUMULADOS 0 0 23,919 51,825 83,718 119,597 159,463 203,315 251,154 302,979 359,154 420,112 486,386 558,639 637,727 720,801 952,974 1,181,159 1,405,358 1,625,570 1,841,796 2,009,232 3,348,720
EGRESOS ACUMULADOS 510,118 538,856 548,532 672,681 813,045 953,409 1,091,274 1,229,138 1,377,818 1,526,498 1,675,178 1,776,670 1,856,421 1,946,689 2,041,956 2,151,624 2,262,326 2,341,408 2,420,491 2,509,202 2,597,613 2,686,024 0
SALDOS -510,118 -538,856 -524,613 -620,855 -729,327 -833,812 -931,811 -1,025,823 -1,126,664 -1,223,518 -1,316,024 -1,356,558 -1,370,036 -1,388,049 -1,404,229 -1,430,823 -1,309,352 -1,160,249 -1,015,133 -883,632 -755,817 -676,792 3,348,720
Inversión máxima requerida
FLUJO DE FONDOS PROYECTO PURO
FLUJO DE FONDOS PROYECTO PURO
Tasa de rendimiento El proyecto es aceptable:
El VAN es mayor a 0 
El TIR es mayor a la tasa de rendimiento 
TIR
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CUADRO  42. Flujo de Fondos Acumulado Proyecto Puro 
Realizado por: El Autor. 
 
Cabe mencionar que este gráfico es una programación total del esquema de 
desembolso acumulado lo que indica que en el mes 16 se llegará a la inversión máxima 
requerida de ($1, 430,823). Esto cambia luego de dirección pues se empieza a recoger flujos 
positivos en el flujo de fondos. Se podría decir que se ve equilibrado este flujo. 
 
5.5.  Valor Actual Neto (VAN) 
 
Con la información disponible de ventas, gastos, y saldos, podemos analizar las 
conveniencias en la inversión de este proyecto. Se utilizará uno de los métodos más acertados 
para la valuación de proyectos que es el valor presente de la inversión en el periodo del 
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negocio y descontando los valores futuros a una tasa de descuento determinada que detalla  si 
la inversión será retribuida  con el porcentaje de rentabilidad mínima espera por el riesgo del 
proyecto. 
 
Por esta razón, determinar el valor de esta tasa es importante y esta  debe contemplar el 
costo de oportunidad de tener el monto o capital invertido de forma segura o en otros 
proyectos rentables. Para determinar esta tasa de descuento se aplicará  el método CAPM que 
prevé el riesgo de inversión incluso por segmento de producción y país en el que se la realiza, 
proyecto, promotor, etc.  
 
 
CUADRO  43. Cálculo de la Tasa de Descuento método CAPM 
Realizado por: El Autor. 
 
 
 
Tasa Activa Referencial sector vivienda (Anual Junio 2011) a 10.38%
Inflacion acumulada Ecuador Mayo2010 - Mayo2011 b 3.33%
Inflacion acumulada USA Ene - Mayo 2011 c 3.10%
Diferencial tasas de inflacion d = b - c 0.23%
EMBI Ecuador al 31-Dic-2010 (BCE) e 9.13%
Tasa Mercado ( Rm ) a + d + e 19.74%
CAPM = Rf
CAPM = 0.044854
CAPM Rf + β x (Rm - Rf) 15.67%
0.044854
0.733333
Rm = tasa mercado 0.196480
Rf = Bonos Americanos a 30 años (Reporte BCE al 31 de 
enero del 2011)
β = Promedio Ponderado Betas sectores similares por 
participacion en ventas
CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO METODO CAPM
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5.6. Análisis del valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR)  
 
Para aceptar o no la inversión en el proyecto, Se procederá a utilizar dos criterios 
importantes: el VAN y la TIR 
 
Para el cálculo del VAN se utilizara la tasa expuesta en el CAPM y corresponde al 
15.67%. Si la TIR es reemplazada por la tasa de descuento, esta provocará que el VAN sea 
cero, refiriéndose a que los costos de inversión y el coste de oportunidad del proyecto están 
cubiertos. Luego de haber realizado el cálculo del VAN servirá para obtener una idea de el 
porcentaje en el que los gastos son retribuidos sin tomar en cuenta la inversión inicial.  
 
Condiciones para aprobar la inversión:  
 
 El VAN debe ser positivo o igual a  $0,00 pues me indica que mis costos y aspiración 
son cubiertos. 
 Que la TIR anual debe ser superior a la tasa de descuento planteada en el CAPM 
 la TIR podría variar por los cambios de signo en el flujo y en caso de suscitarse este 
escenario prevalecerá el resultado del VAN. 
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CUADRO  44. Flujo de caja proyecto puro 
Realizado por: El Autor. 
 
 
Basándose en los criterios ya establecidos se  observa que el proyecto es medianamente rentable y podemos concluir con: 
 
 VAN positivo  $274,528, descontando los flujos futuros a una tasa del 1.22% mensual.  El proyecto es viable 
 Una TIR anual del 32%, es decir, 2  veces mayor que la de descuento del 15.67 %. 
Sin embargo como ya se mencionó antes, la mejor manera de valuar un proyecto es basándose en el VAN.  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS 0 0 23,919 27,906 31,893 35,879 39,866 43,852 47,839 51,825 56,174 60,958 66,274 72,254 79,088 83,074 232,172 228,185 224,199 220,212 216,226 167,436 1,339,488
EGRESOS 510,118 28,737 9,676 124,149 140,364 140,364 137,864 137,864 148,680 148,680 148,680 101,492 79,752 90,267 95,267 109,668 110,702 79,082 79,082 88,711 88,411 88,411
SALDOS -510,118 -28,737 14,243 -96,243 -108,472 -104,485 -97,999 -94,012 -100,841 -96,854 -92,506 -40,534 -13,478 -18,014 -16,179 -26,594 121,470 149,103 145,116 131,501 127,815 79,025 1,339,488
ACUMULADOS -510,118 -538,856 -524,613 -620,855 -729,327 -833,812 -931,811 -1,025,823 -1,126,664 -1,223,518 -1,316,024 -1,356,558 -1,370,036 -1,388,049 -1,404,229 -1,430,823 -1,309,352 -1,160,249 -1,015,133 -883,632 -755,817 -676,792 662,696
FLUJO DE CAJA PROYECTO PURO
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5.7 Análisis de sensibilidad 
Según el panorama que se muestra con los resultados obtenidos hasta ahora, el 
desarrollo del proyecto Marsella y casas Atenas resulta conveniente según el VAN y la TIR en 
la programación anterior. Pero siendo el VAN el indicador con mayor relevancia y utilizado 
en los negocios,  se realizara un estudio más profundo y detallado del mismo.  
Es importante analizar qué pasa si las condiciones  empeoran  para el negocio, hasta 
qué punto es realmente rentable y soportaría el proyecto incremento en factores por lo que en 
este capítulo se analizará las variables más importantes por separado para encontrar la 
elasticidad máxima que presente el VAN ante las mismas.  
Los factores son los siguientes: 
 Incremento de los costos de la construcción 
 Disminución del precio de venta del producto 
 Mayor tiempo de venta del proyecto  
 Combinación entre incremento de costos y disminución de precios 
 
5.7.1 Sensibilidad al incremento en los costos de construcción 
Este análisis consiste en proyectar un posible incremento en los costos generales de la 
construcción del proyecto y encontrar hasta que porcentaje de incremento de costos  el VAN 
se convertiría en 0 y que la TIR alcanza a la tasa de descuento. En el siguiente gráfico se 
aumentan los costos con una variación del 5% hasta encontrar un cambio de signo en la 
posición del VAN entre el 15 % y 16%., por cada 1% de incremento el VAN disminuye en 
$17,669.
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CUADRO  45. Variación del VAN al incremento de Costos 
Realizado por: El Autor. 
 
GRÁFICO 64. Variación del VAN al incremento de Costos 
Realizado por: El Autor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS 0 0 23,919 27,906 31,893 35,879 39,866 43,852 47,839 51,825 56,174 60,958 66,274 72,254 79,088 83,074 232,172 228,185 224,199 220,212 216,226 167,436 1,339,488
OTROS COSTOS 510,118 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 0
COSTOS DIRECTOS 0 20,849 1,788 116,260 132,476 132,476 129,976 129,976 140,791 140,791 140,791 93,604 71,863 82,379 87,379 101,780 102,813 71,194 71,194 80,823 80,523 80,523 0
SALDOS -510,118 -28,737 14,243 -96,243 -108,472 -104,485 -97,999 -94,012 -100,841 -96,854 -92,506 -40,534 -13,478 -18,014 -16,179 -26,594 121,470 149,103 145,116 131,501 127,815 79,025 1,339,488
ACUMULADOS -510,118 -538,856 -524,613 -620,855 -729,327 -833,812 -931,811 -1,025,823 -1,126,664 -1,223,518 -1,316,024 -1,356,558 -1,370,036 -1,388,049 -1,404,229 -1,430,823 -1,309,352 -1,160,249 -1,015,133 -883,632 -755,817 -676,792 662,696
VAN $274,528 1.22% % anual 15.67
TIR 2% mensual
32.47% anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS ACUMULADOS 0 0 23,919 51,825 83,718 119,597 159,463 203,315 251,154 302,979 359,154 420,112 486,386 558,639 637,727 720,801 952,974 1,181,159 1,405,358 1,625,570 1,841,796 2,009,232 3,348,720
EGRESOS ACUMULADOS 510,118 538,856 548,532 672,681 813,045 953,409 1,091,274 1,229,138 1,377,818 1,526,498 1,675,178 1,776,670 1,856,421 1,946,689 2,041,956 2,151,624 2,262,326 2,341,408 2,420,491 2,509,202 2,597,613 2,686,024 0
SALDOS -510,118 -538,856 -524,613 -620,855 -729,327 -833,812 -931,811 -1,025,823 -1,126,664 -1,223,518 -1,316,024 -1,356,558 -1,370,036 -1,388,049 -1,404,229 -1,430,823 -1,309,352 -1,160,249 -1,015,133 -883,632 -755,817 -676,792 3,348,720
Mayores costos de construccion 5%
Variacion en el flujo de caja 0 1042.44094 89 5,813 6,624 6,624 6,499 6,499 7,040 7,040 7,040 4,680 3,593 4,119 4,369 5,089 5,141 3,560 3,560 4,041 4,026 4,026 0
Nuevo saldo de caja -510,118 -29,780 14,154 -102,056 -115,096 -111,109 -104,497 -100,511 -107,881 -103,894 -99,545 -45,214 -17,071 -22,132 -20,548 -31,683 116,330 145,543 141,557 127,460 123,788 74,999 1,339,488
VAN $186,185 1.22% % anual 15.67
2% mensual
27 % anual VAN 0% 5% 10% 15% 16% 20% 25%
186,185 274,528 186,185 97,842 9,499 -8,170 -78,844 -167,187
Tasa de rendimiento mensual
TIR
FLUJO DE FONDOS MAYORES COSTOS
VARIACION VAN vs INCREMENTO DE COSTOS EN %
Tasa de rendimiento mensual El proyecto es aceptable:
El VAN es mayor a 0 
El TIR es mayor a la tasa de rendimiento 
Inversión máxima requerida
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5.7.2 Sensibilidad a la disminución por precio de venta del producto 
En lo que corresponde a la variación en el VAN respecto de la disminución del precio de venta del producto y hasta qué 
punto se vuelve inviable el proyecto. En el cuadro se presentará un artificio al flujo de ingresos por mes.  
 
 
CUADRO  46. Variación VAN a menores precios. 
Realizado por: El Autor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS 0 0 23,919 27,906 31,893 35,879 39,866 43,852 47,839 51,825 56,174 60,958 66,274 72,254 79,088 83,074 232,172 228,185 224,199 220,212 216,226 167,436 1,339,488
OTROS COSTOS 510,118 28,737 9,676 124,149 140,364 140,364 137,864 137,864 148,680 148,680 148,680 101,492 79,752 90,267 95,267 109,668 110,702 79,082 79,082 88,711 88,411 88,411
SALDOS -510,118 -28,737 14,243 -96,243 -108,472 -104,485 -97,999 -94,012 -100,841 -96,854 -92,506 -40,534 -13,478 -18,014 -16,179 -26,594 121,470 149,103 145,116 131,501 127,815 79,025 1,339,488
ACUMULADOS -510,118 -538,856 -524,613 -620,855 -729,327 -833,812 -931,811 -1,025,823 -1,126,664 -1,223,518 -1,316,024 -1,356,558 -1,370,036 -1,388,049 -1,404,229 -1,430,823 -1,309,352 -1,160,249 -1,015,133 -883,632 -755,817 -676,792 662,696
VAN $274,528Tasa de rendimiento 1.22% mensual 15.67 % anual
2% mensual
3246.71% % anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS ACUMULADOS 0 0 23,919 51,825 83,718 119,597 159,463 203,315 251,154 302,979 359,154 420,112 486,386 558,639 637,727 720,801 952,974 1,181,159 1,405,358 1,625,570 1,841,796 2,009,232 3,348,720
EGRESOS ACUMULADOS 510,118 538,856 548,532 672,681 813,045 953,409 1,091,274 1,229,138 1,377,818 1,526,498 1,675,178 1,776,670 1,856,421 1,946,689 2,041,956 2,151,624 2,262,326 2,341,408 2,420,491 2,509,202 2,597,613 2,686,024 0
SALDOS -510,118 -538,856 -524,613 -620,855 -729,327 -833,812 -931,811 -1,025,823 -1,126,664 -1,223,518 -1,316,024 -1,356,558 -1,370,036 -1,388,049 -1,404,229 -1,430,823 -1,309,352 -1,160,249 -1,015,133 -883,632 -755,817 -676,792 3,348,720
Menores precios -5%
Variacion en el flujo de caja 0 0 -1195.9714 -1395.3 -1594.6286 -1793.9571 -1993.2857 -2192.6143 -2391.9429 -2591.2714 -2808.7208 -3047.9151 -3313.6865 -3612.6794 -3954.3855 -4153.714 -11608.603 -11409.274 -11209.945 -11010.617 -10811.288 -8371.8 -66974.4
Nuevo saldo de caja -510,118 -28,737 13,047 -97,638 -110,066 -106,279 -99,992 -96,205 -103,233 -99,446 -95,314 -43,582 -16,791 -21,626 -20,134 -30,748 109,862 137,694 133,907 120,491 117,003 70,653 1,272,514
VAN $139,685Tasa de rendimiento 1.22% mensual 15.67 % anual
2% mensual
24% % anual VAN 0% -3% -5% -8% -10% -11% -14%
$139,684.6 $274,528 $207,106 $139,685 $72,263 $4,841 $22,127 $103,033
TIR
TIR
VARIACION VAN vs DISMINUCION DE PRECIOS -5%
Inversión máxima requerida
El VAN es mayor a 0 
El TIR es mayor a la tasa de rendimiento 
FLUJO DE FONDOS A MENORES PRECIOS
El proyecto es aceptable:
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GRÁFICO 65. Variación VAN  a menores Precios 
Realizado por: El Autor 
 
De los cuadros y gráficos presentados, se puede concluir que el VAN es más sensible a 
una posible disminución de precios que al aumento de costos analizado con anterioridad, sin 
embargo, tampoco representa preocupación. 
 
 “Y” es el VAN en función de “X” que representa a la disminución en el precio de 
venta por la vivienda. En este caso, la pendiente negativa también indica la relación 
que existe entre la disminución del VAN y la de precios. 
 El proyecto es rentable hasta que el VAN se vuelve 0 y X indica la  variación con la 
que esto ocurre, es decir, al 10.18%. 
 Por cada 1% de disminución en el precio, el VAN disminuye en $26,969. 
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5.7.3 Sensibilidad por velocidad de ventas 
Se ha demostrado que el proyecto no es tan sensible al aumento de costos o disminución de precios, a continuación se 
planteará una variación en la velocidad con la que se venden las viviendas para comprobar su sensibilidad a una demora en el 
tiempo de ventas del proyecto por cualquier motivo que pueda presentarse en el mercado.  Por motivo de estudio el proyecto puro 
tiene una duración de 23 meses, se inicia planteando que la duración de ventas que se alargue hasta el mes 30. A continuación, se 
presenta los resultados que salieron del caso. 
 
CUADRO  47. Sensibilidad por velocidad de ventas 
Realizado por: El Autor 
RESERVA 10% AL INICIO
MESES 30 ENTRADA 20% No. Cuotas 12 SALDO 70%
TOTAL 30%
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ($)
1 11,162 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 78,137 111,624
2 11,162 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 78,137 111,624
3 11,162 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 78,137 111,624
4 11,162 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 78,137 111,624
5 11,162 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 78,137 111,624
6 11,162 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 78,137 111,624
7 11,162 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 78,137 111,624
8 11,162 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 78,137 111,624
9 11,162 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 78,137 111,624
10 11,162 2,481 2,481 2,481 2,481 2,481 2,481 2,481 2,481 2,481 78,137 111,624
11 11,162 2,791 2,791 2,791 2,791 2,791 2,791 2,791 2,791 78,137 111,624
12 11,162 3,189 3,189 3,189 3,189 3,189 3,189 3,189 78,137 111,624
13 11,162 3,721 3,721 3,721 3,721 3,721 3,721 78,137 111,624
14 11,162 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 78,137 111,624
15 11,162 5,581 5,581 5,581 5,581 78,137 111,624
16 11,162 7,442 7,442 7,442 78,137 111,624
17 11,162 11,162 11,162 78,137 111,624
18 11,162 22,325 78,137 111,624
19 33,487 78,137 111,624
20 33,487 78,137 111,624
21 33,487 78,137 111,624
22 33,487 78,137 111,624
23 33,487 78,137 111,624
24 33,487 78,137 111,624
25 33,487 78,137 111,624
26 33,487 78,137 111,624
27 33,487 78,137 111,624
28 33,487 78,137 111,624
29 33,487 78,137 111,624
30 33,487 78,137 111,624
VALOR PARCIAL 0 0 11,162 13,023 14,883 16,744 18,604 20,464 22,325 24,185 26,215 28,447 30,928 33,718 36,908 38,768 119,509 123,230 128,811 138,113 180,903 111,624 1,049,266 111,624 111,624 111,624 111,624 111,624 111,624 111,624 111,624 111,624 78,137 78,137  $        3,348,720.00 
VALOR ACUMULADO 0 0 11,162 24,185 39,068 55,812 74,416 94,880 117,205 141,390 167,605 196,052 226,980 260,698 297,606 336,374 455,883 579,114 707,925 846,038 1,026,941 1,138,565 2,187,830 2,299,454 2,411,078 2,522,702 2,634,326 2,745,950 2,857,574 2,969,198 3,080,822 3,192,446 3,270,583 3,348,720
% PARCIAL 0.0% 0.0% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0% 1.1% 1.2% 3.6% 3.7% 3.8% 4.1% 5.4% 3.3% 31.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 2.3% 2.3%
% ACUMULADO 0.0% 0.0% 0.3% 0.7% 1.2% 1.7% 2.2% 2.8% 3.5% 4.2% 5.0% 5.9% 6.8% 7.8% 8.9% 10.0% 13.6% 17.3% 21.1% 25.3% 30.7% 34.0% 65.3% 68.7% 72.0% 75.3% 78.7% 82.0% 37.3% 40.7% 44.0% 47.3% 49.7% 52.0%
 $        3,348,720.00 TOTAL INGRESO DE VENTAS
CRONOGRAMA VALORADO DE VENTAS
PERIODO DE VENTAS
COMPOSICIÓN DE INGRESOS TOTALES
MES DE VENTA
MESES
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GRÁFICO 66 . Variación VAN por velocidad de Ventas 
Realizado por: El Autor 
 
Para este caso, comentare lo que sucede respecto a la variación de velocidad en la fase 
de ventas: 
 El VAN del proyecto disminuye en por cada mes de atraso en finalización de ventas. 
Entre el mes 43 y 44 el VAN  llega al punto $0 y posterior a ese periodo empieza a ser 
negativo como se ve en el gráfico, es decir que podemos tener un retraso de hasta 43 
meses como máximo para que el proyecto siga siendo viable. 
5.7.4  Sensibilidad a mayores costos y menores precios 
A continuación se realizará una programación que permite conocer hasta qué punto es 
viable el proyecto en el caso que exista un incremento de costos y menores precios 
simultáneamente, convirtiéndose en una herramienta muy útil, la variación se la ha hecho en 
un +/-2%  para precios y para costos respectivamente.  
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CUADRO  48. Variación VAN a mayores costos y menores precios 
Realizado por: El Autor 
 
Como se puede observar en el cuadro a un tenemos las distintas combinaciones de de 
mayores costos y menores precios donde lo negativo corresponde por ejemplo a un costo del 
2% mas se necesita reducir el precio en un 10% para que el proyecto no sea viable dando un 
VAN negativo del (43,605). 
 
5.8 Flujo con apalancamiento 
 
Para fines de mejorar la inversión y disminuir el riesgo, construir con crédito es mejor 
que con dinero propio pues les permite a los inversionistas mayor liquidez de efectivo para 
apostar a otras inversiones. Por tanto, mostraré como el VAN mejora con la solicitud de un 
crédito a la banca. 
VAN 
$172,144 0% -2% -4% -6% -8% -10%
0% $274,528 $220,590 $166,653 $112,716 $58,779 $4,841
2% $226,081 $172,144 $118,206 $64,269 $10,332 ($43,605)
4% $177,634 $123,697 $69,760 $15,823 ($38,115) ($92,052)
6% $129,188 $75,250 $21,313 ($32,624) ($86,561) ($140,499)
8% $80,741 $26,804 ($27,134) ($81,071) ($135,008) ($188,945)
10% $32,294 ($21,643) ($75,580) ($129,518) ($183,455) ($237,392)
VARIACION VAN  A MAYORES COSTOS Y MENORES PRECIOS
Menores precios
M
a
y
o
re
s
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o
s
to
s
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Para estudiar este tema he tomado la tasa activa referencial para créditos para el constructor o como crédito hipotecario y 
esta tasa es del 9% +/-. Es posible conseguir tasas más bajas o más altas no obstante es una tasa intermedia a un plazo máximo de 3 
años y  de los costos directos del proyecto las instituciones financieras otorgan un máximo del 33%, no se considera los Costos 
indirectos por que el banco le daría otro tratamiento al crédito como capital de trabajo.   
 
 
GRÁFICO 67. Flujo de fondos con Apalancamiento 
Realizado por: El Autor 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS 3,348,720 0 0 23,919 27,906 31,893 35,879 39,866 43,852 47,839 51,825 56,174 60,958 66,274 72,254 79,088 83,074 232,172 228,185 224,199 220,212 216,226 167,436 1,339,488
EGRESOS 2,686,024 510,118 28,737 9,676 124,149 140,364 140,364 137,864 137,864 148,680 148,680 148,680 101,492 79,752 90,267 95,267 109,668 110,702 79,082 79,082 88,711 88,411 88,411 0
FINANCIAMIENTO
INGRESOS NO OPERATIVOS
Crédito Bancario 792,833 792,833
EGRESOS NO OPERATIVOS
Cuota Credito (incluye capital e interes) 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 798,779
Gastos Constitución Crédito (2%) 15,857
INGRESOS PARCIALES 0 0 23,919 820,739 31,893 35,879 39,866 43,852 47,839 51,825 56,174 60,958 66,274 72,254 79,088 83,074 232,172 228,185 224,199 220,212 216,226 167,436 1,339,488
EGRESOS PARCIALES 510,118 28,737 9,676 145,951 146,311 146,311 143,811 143,811 154,626 154,626 154,626 107,438 85,698 96,213 101,213 115,615 116,648 85,029 85,029 94,657 94,357 94,357 798,779
SALDOS PARCIALES -510,118 -28,737 14,243 674,788 -114,418 -110,431 -103,945 -99,958 -106,787 -102,801 -98,452 -46,480 -19,424 -23,960 -22,126 -32,540 115,524 143,157 139,170 125,555 121,868 73,079 540,709
INGRESOS ACUMULADOS 0 0 23,919 844,659 876,551 912,431 952,296 996,149 1,043,987 1,095,813 1,151,987 1,212,946 1,279,219 1,351,473 1,430,561 1,513,635 1,745,807 1,973,992 2,198,191 2,418,404 2,634,629 2,802,065 4,141,553
EGRESOS ACUMULADOS 510,118 538,856 548,532 694,484 840,794 987,105 1,130,915 1,274,726 1,429,352 1,583,978 1,738,604 1,846,043 1,931,741 2,027,954 2,129,167 2,244,782 2,361,430 2,446,459 2,531,487 2,626,145 2,720,502 2,814,859 3,613,639
SALDOS ACUMULADOS -510,118 -538,856 -524,613 150,175 35,757 -74,674 -178,619 -278,577 -385,365 -488,165 -586,617 -633,097 -652,521 -676,481 -698,607 -731,147 -615,623 -472,466 -333,296 -207,741 -85,873 -12,794 527,915
VAN $314,171 Tasa de rendimiento 1.22% mensual 15.67 % anual $2,402,526
4% mensual 33.00%
61 % anual $792,833
Mucho mejor que sin apalancamiento
FLUJO DE FONDOS CON APALANCAMIENTO
TIR
 % de financiamiento sobre los costos dierectos de construccion :
costos totales directos de construccion :
costos totales directos de construccion :
El proyecto es aceptable:
El VAN es mayor a 0 
El TIR es mayor a la tasa de rendimiento 
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Considerando que el crédito máximo otorgado a una empresa constructora sobre el 
33% de los costos de construcción tenemos un préstamo por una totalidad de $792,833. Con el 
criterio de atenuar los gastos correspondientes al mes 4 en adelante; así mismo, el pago de los 
intereses se lo realizo de manera mensual por $5,946 hasta el mes 22 y en el mes 23 que se 
cobra casi la totalidad de ingresos del proyecto, se pago el capital del préstamo mas el interés 
generado de ese mes.  
Como resultado: un VAN, aproximadamente, un 13% mayor que el obtenido sin 
apalancamiento y una TIR anual de 61%. Esto comprueba, entonces, que la adquisición de un 
crédito no es un gasto innecesario y que justifica pagar los intereses a favor de un mejor 
rendimiento del dinero invertido y dando así una holgura mayor a los accionistas para la 
aportación del capital necesario para desarrollar el proyecto siendo hasta el mes 16 el máximo 
necesario de inversión de $731,147 mismo que se puede optar por un fideicomiso.  
 
GRÁFICO 68. Flujo de fondos Apalancado 
Realizado por: El Autor 
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5.9 Conclusiones 
 Sobre los costos: 
 
CUADRO  49. Conclusión sobre costos totales 
Realizado por: El Autor. 
 
El rubro mas incidente sobre los gastos que implica la construcción son evidentemente los 
directos, sin embargo la incidencia del terreno sobre los costos generales es importante y 
representa un 14.60%,  también se debe controlar los costos administrativos. 
 
 Sobre el margen de utilidad esperada por el constructor: 
 
CUADRO  50. Conclusión sobre utilidad 
Realizado por: El Autor. 
COSTO
% SOBRE COSTOS DE 
CONSTRUCCIÓN
% SOBRE PRECIOS DE 
VENTA
1 TERRENO 392,280.00$                                            14.60% 11.71%
2 COSTOS DIRECTOS 2,010,245.58$                                        74.84% 60.03%
3 COSTOS INDIRECTOS 117,838.49$                                            4.39% 3.52%
4 COSTOS DE ADMINISTRATIVOS 165,660.00$                                            6.17% 4.95%
2,686,024$                                              100.00%
3,348,720.00$                                        80.21%
COSTOS TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN
AREA
TOTAL 
VENTAS
VENTAS (INGRESOS) 3,348,720.00$           
COSTOS  (EGRESOS) 2,686,024.07$           
UTILIDAD NETA 662,695.93$               
MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 19.79%
RENTABILIDAD SOBRE COSTOS 24.67%
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
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Calculado sobre el precio de ventas en el transcurso del tiempo y según  el cronograma 
de ventas estimado, se puede verificar en este cuadro que es del 19.79% concluyendo así que 
está dentro de los parámetros necesarios para ser aceptado por el constructor según el margen 
esperado. En cuanto a la rentabilidad sobre los costos un 24.67%.  
 
 Sobre la tasa de descuento:  
Se ha realizado el cálculo del CAPM utilizando algunos factores del sector para obtener 
una tasa de descuento del 15.67% misma que justifica el riesgo de la inversión.  
 
 Sobre el flujo de caja, VAN y TIR 
El flujo de caja contempla un periodo de inversión y recuperación de 23 meses que se 
desglosan en planificación y construcción 21 meses y 2 meses para cumplir con el cierre de 
ventas y recibo de cobros por la misma, la etapa de ventas se la planifico en 14 meses con un 
plan de pagos del 10% reserva, 20% en 11 pagos y el 70% contra entrega.  
 
 
El saldo de los ingresos menos los gastos resulta en un proyecto que, determinado por 
el VAN, es atractivo ya que cumple con la expectativa del constructor siendo este un valor 
positivo. Como segundo respaldo de decisión tenemos la TIR que da un 32.5% de 
rendimiento, superior a la exigida en la tasa de descuento (15.67%) es decir 2 veces más.  
 
VAN $274,528
TIR MENSUAL 2.37%
TIR ANNUAL 32.5%
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 Sobre la sensibilidad del proyecto: 
 
CUADRO  51. Conclusión sobre sensibilidad VAN 
Realizado por: El Autor. 
 
Por la poca sensibilidad en relación a  la velocidad de ventas se puede extenderse hasta 
43 meses a su vez se podría optarse a una disminución en el precio del producto ya que este es 
poco sensible a su variación volviéndose negativo al -10.18%, por último, el proyecto deja de 
ser rentable si los costos de la construcción se incrementan en un 15.54%.  
 
 Sobre el flujo con apalancamiento: 
VAN $314,171  
TIR MENSUAL 4.05% 
TIR ANUAL 61.0% 
 
CUADRO  52. VAN y TIR con apalancamiento 
Realizado por: El Autor. 
Con una tasa de interés referencial del 9 % por un crédito al constructor, colocando el 
ingreso en el mes (4) para empezar a suprimir los egresos de construcción  y pagando en el 
mes de mayor ingreso (23) el negocio se vuelve un 13% más rentable respecto al VAN y sube 
un 46.8% en relación a la TIR sin apalancamiento. 
 
SENSIBILIDAD DEL VAN AL INCREMENTO DE COSTOS
VAN se vuelve cero cuando sube: 
SENSIBILIDAD DEL VAN A MENORES PRECIOS
VAN se vuelve cero cuando sube: 
SENSIBILIDAD DEL VAN A MENOR VELOCIDAD DE VENTAS
VAN se vuelve cero cuando sube: 
-10.18%
NO
MES 44
NO
15.54%
NO
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ESTRATEGIA COMERCIAL 
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6. ESTRATEGIA COMERCIAL 
6.1 Antecedentes 
Actualmente el plan de mercadeo para colocar en oferta al conjunto residencial 
Marsella y casas Atenas está en proceso de planificación y desarrollo ya que las fechas para 
empezar su construcción son en Enero del 2012 no obstante es necesario destacar en este 
capítulo algunas estrategias importantes para poder lograr una comercialización eficiente.   
Adicionalmente tomaremos muy en cuenta la experiencia de la empresa 
Inmoba&Construcciones S.A. en el mercado de Santo Domingo de los Colorados ya que la 
cultura y costumbres de las personas son distintas a la de otras ciudades sobre todo en lo 
referente a las necesidades de vivienda.  
6.2 Concepto y nombre 
Realizada la investigación de mercado se pudo determinar que el  terreno era apto para 
la construcción de un conjunto residencial y dirigido  a familias que deseen mejorar su estilo 
de vida y residir en un ambiente lleno de confort y comodidades, por lo tanto, se buscó un 
nombre sofisticado de fácil recordación, que sea agradable a quien lo escucha y que refleje un 
toque de elegancia.  
Bajo estas primicias se optó por los nombres. “Marsella” y “Atenas”, que reflejan  lo 
ya mencionado con anterioridad así como un significado de grandeza, calidez.  
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6.3 Diseño y logotipo 
Para lograr transmitir lo antes mencionado a través de una imagen se ha realizado 
algunas propuestas que sin embargo al momento de contratar una empresa especializada en 
diseño y mercadeo posiblemente se le haga las variantes adecuadas para que el logotipo  
refleje los conceptos arquitectónicos como de familiaridad que se desea transmitir así como 
una gana de colores que reflejen estilo, calidez, elegancia y clase. 
 
GRÁFICO 69. Logotipo Marsella 
 
GRÁFICO 70. Logotipo Atenas 
Fuente: Urbanización Barragán, obtenidos Junio/2011.  
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6.4 Vías de  promoción  
Para alcanzar el éxito de un proyecto, sobre todo a esperanzas de las ventas, es necesario 
el diseño de una promoción de acuerdo al segmento de mercado al que nos dirigimos.   
Dentro de los planes principales de la empresa Inmoba&Construcciones S.A. esta la 
contratación de un dealer inmobiliario como pro inmobiliaria por ejemplo, misma que con la 
experiencia que le caracteriza logre una buena velocidad de ventas y aprovechar su 
posicionamiento en el mercado para así afianzar nuestra marca. Por lo pronto se menciona 
algunos elementos de promoción que se utilizarán.   
a) Participación de una feria de Asogan Santo Domingo de los Colorados 
b) Colocar vallas y tableros de acercamiento al sitio de la construcción. 
c) Elaboración de díptico informativo y volanteo organizado 
d) Utilizar redes sociales como  Facebook y Twitter.   
e) Envío de información base de datos introduciendo el proyecto a personas 
seleccionadas como ejecutivos, clientes actuales, familiares y amigos.  
f) Posicionamiento de la empresa 
g) Anuncios planificados en revistas especializadas y  periódicos 
h) Promoción del proyecto a través de la página web aun en creación.  
i) Descuentos especiales en fechas planificadas. 
j) Incentivo a  vendedores a través de una bonificación. 
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6.5 Posicionamiento de la empresa 
La empresa siendo nueva en el mercado de la construcción durante el transcurso de 
estos 3 últimos años ha empezado a posicionarse sobre todo en la mente de los posibles 
compradores así como se ha definido por identificarse como una empresa propia de la 
localidad de Santo domingo creando un vinculo afectivo con las personas. 
 A un mediano plazo se diseñara y realizara una campaña de promoción  para ser 
posicionados como una empresa  estable, confiable en el área financiera así como constructiva 
dando calidad de sus productos.   
No obstante se está planificando la contratación de un dealer inmobiliario con una 
marca posicionada fuertemente en el mercado para así impulsar conjunta mente nuestra marca 
en todo tipo de publicad  hasta logar mayor impacto en las personas y no depender del dealer 
inmobiliario.  
6.6 Diseño de volante 
 
En el volante se busca dar la información  necesaria  para interesar  al cliente, sin 
decirlo todo para obligarlo a llamar y conocer  el proyecto, algo fundamental para que  cause 
este efecto es mostrar otros proyectos de viviendas y áreas comerciales que se desarrollaran en 
el futuro en la Urbanización Barragán estando todo integrado y cerca a los 2 proyectos a 
desarrollarse. 
 Un tríptico que se verá, moderno y con el uso de colores cálidos. Se trata de un 
documento con 6 carillas con información general como: implantación, plantas, imágenes 3D, 
breves rasgos del conjunto y forma de contactarse. 
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GRÁFICO 71. Diseño volante 
Fuente: Urbanización Barragán, obtenidos Junio/2011.  
 
 
GRÁFICO 72. Diseño tríptico Marsella. 
Fuente: Urbanización Barragán, obtenidos Junio/2011.  
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6.7 Promoción vía internet 
La promoción vía internet es una herramienta importante para la venta de este proyecto 
ya que existe un porcentaje alto de personas que se encuentran en otros países originarios de 
Santo Domingo de los Colorados mismos que se convierten en un mercado potencial, así 
mismo nos permitirá formar una base de datos. Actualmente la página web de la empresa se 
encuentra en diseño. 
Otro tipo de promoción vía internet es a través de las redes sociales como Facebook y 
Twitter mismas que se muestran como herramientas potenciales y ya algunas empresas 
constructoras las están utilizando.  
 
6.8 Políticas de precios 
Para establecer los precios de venta de las casas del conjunto Marsella y casas Atenas se 
ha basado en el estudio de mercado realizado en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 
donde tenemos los siguientes parámetros: 
 Precio por m2 para casa segmento medio (Atenas) $600 
 Precio por m2 para casa segmento medio-alto (Marsella) $720   
 Precio promedio ponderado m2 $684,95 por área útil vendible.  
Según los datos presentados en el estudio de mercado el precio promedio para segmento 
medio se ubica en $ 570 y para el segmento medio alto 680, encontrándonos muy acercados a 
estos precios pero dándoles un plus por la ubicación lo cual genera un precio por m2 más alto. 
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CUADRO  53. Estrategia comercial precios 
Realizado por: El Autor. 
 Como se observa en el cuadro no se ha dado tratamiento especial de acuerdo a la 
ubicación dentro del conjunto, siendo un plan de negocio nos interesa conocer la viabilidad 
del proyecto ya que el precio puede sufrir incrementos  como se lo demostró en el análisis de 
sensibilidad a mayores precios dándonos los respectivos escenarios que podemos aplicar.  
CASA TIPO
TOTAL AREA UTIL 
VENDIBLE
PRECIO TOTAL
CASA 1 TIPO 1.1 154.73                           111,408                 
CASA 2 TIPO 1 154.73                           111,408                 
CASA 3 TIPO 1 154.73                           111,408                 
CASA 4 TIPO 1 154.73                           111,408                 
CASA 5 TIPO 2 103.07                           74,213                   
CASA 6 TIPO 2 102.00                           73,440                   
CASA 7 TIPO 2 103.10                           74,232                   
CASA 8 TIPO 2 102.00                           73,440                   
CASA 9 TIPO 2 103.07                           74,213                   
CASA 10 TIPO 2 102.11                           73,521                   
CASA 11 TIPO 1 154.72                           111,401                 
CASA 12 TIPO 1 154.72                           111,401                 
CASA 13 TIPO 1 154.72                           111,401                 
CASA 14 TIPO 1 154.72                           111,401                 
CASA 15 TIPO 3.1 129.50                           93,242                   
CASA 16 TIPO 3 129.50                           93,242                   
CASA 17 TIPO 3 129.50                           93,242                   
CASA 18 TIPO 3 129.50                           93,242                   
CASA 19 TIPO 3 129.50                           93,242                   
CASA 20 TIPO 3 129.50                           93,242                   
CASA 21 TIPO 3 129.50                           93,242                   
CASA 22 TIPO 3 129.50                           93,242                   
CASA 23 TIPO 3 129.50                           93,242                   
CASA 24 TIPO 3 129.50                           93,242                   
DEPARTAMENTO 1 DEPT 1 90.97 65,502                   
DEPARTAMENTO2 DEPT2 110.91 79,855                   
DEPARTAMENTO 3 DEPT 3 110.90 79,850                   
TOTAL PROYECTO MARSELLA 3,461                              2,491,920             
CASA 1 TIPO A 1 102 61,200                   
CASA 2 TIPO A 2 102 61,200                   
CASA 3 TIPO A 3 102 61,200                   
CASA 4 TIPO A 4 102 61,200                   
CASA 5 TIPO A 5 102 61,200                   
CASA 6 TIPO A 6 102 61,200                   
CASA 7 TIPO A 7 102 61,200                   
CASA 8 TIPO A 8 102 61,200                   
CASA 9 TIPO A 9 102 61,200                   
CASA 10 TIPO A 10 102 61,200                   
CASA 11 TIPO A 11 102 61,200                   
CASA 12 TIPO A 12 102 61,200                   
CASA 13 TIPO A 13 102 61,200                   
CASA 14 TIPO A 14 102 61,200                   
TOTAL PROYECTO MARSELLA 1428 856,800                 
3,348,720             TOTAL VENTA 
ESTRATEGIA COMERCIAL
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6.9 Formas de pago 
De acuerdo con lo registrado en la investigación de mercado, en la mayoría de 
constructoras se ha adoptado una metodología generalizada de formas de pago por parte de los 
clientes: para vivienda del 10%  como reserva, el 20% en el plazo de construcción y el 70% 
adquiriendo un crédito hipotecario. 
Se puede Considerar otras políticas de pago que  facilite nuestra velocidad de ventas dando 
más holgura a los clientes o darles un incentivo económico. Basados en estos aspectos se 
puede  plantear algunas alternativas como: 
 Incentivos con descuentos  por pagos de contado en la entrada o totalidad de la casa, 
tentativos del 3% como máximo.  
 Un crédito directo durante la construcción para el pago de la entrada.  
6.10 Canales de distribución 
  En base a la experiencia y haciendo un benchmarking con las empresas líderes del 
sector podemos desarrollar el siguiente canal de distribución directo e indirecto.  
 Canal directo, fuerza de ventas interna de la empresa. 
 Canal directo fuerza de ventas de empresa dealer inmobiliaria contratada. 
 Mantener una página web interactiva  y actualizada que brinde atención personalizada a las 
personas interesadas.  
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ASPECTOS LEGALES 
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7.  ASPECTOS LEGALES  
Un ves que se ha demostrado la respectiva factibilidad de los proyectos “Marsella y 
Atenas”  desde el punto de vista económico y de mercado, es preciso analizar la parte legal 
para formalizar una empresa que cumpla con los requerimientos necesario para poder ejecutar, 
comercializar y cumplir con la respectiva tributación de impuestos así como para el 
aseguramiento de posibles inversionistas, instituciones financieras y clientes. 
Por lo antes ya mencionado es preciso dividir este tema en dos partes: 
 Aspecto legal de la empresa 
 Aspecto legal del proyecto 
7.1 Aspecto legal de la empresa 
El Grupo Inmoba&Construcciones S.A ha sido una empresa que desde sus inicios ha 
tenido la convicción de ser una empresa legalmente constituida y formal teniendo 2 objetivos 
en el ámbito legal, el primero es crear una imagen corporativa respetable, confiable y con 
prestigio en el mercado inmobiliario, la segunda es facilitar el manejo administrativo, 
financiero y contable de los proyectos ya que al contar con las respectivas legalidades se podrá 
cumplir con los siguientes requerimientos: 
 Declaración de impuestos al Servicio de Rentas Internas (S.R.I) 
 Pago y afiliación del personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
 Conformación de fideicomisos inmobiliarios y adquisición préstamos bancarios. 
 Declaración de utilidades por impuesto a la renta y pago utilidades socios y 
trabajadores.  
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La empresa después de haber finalizado con el proyecto seguirá operando como tal para 
nuevos desarrollos inmobiliarios y de construcción.  
7.2 Aspecto legal del proyecto 
A lo largo de la realización del proyecto la empresa debe cumplir con diversos trámites 
Se detalla a continuación algunos de mayor importancia para el desarrollo del proyecto desde 
sus inicios hasta la culminación
24
:  
 
CUADRO  54. Trámites legales por Etapas del proyecto 
Realizado por: El Autor. 
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 Arq. Debbie Carranza , MDI 2010 , plan de negocios “Urbanización la Castaña” , Universidad San francisco 
de Quito, capitulo 7, aspectos legales, Quito 2010 
ETAPA CONCEPTO PLAZO ESTADO
Informe de regulación urbana (IRU) 4 días Listo
Certificado de gravamen sobre terreno 7 días Listo
Escritura del Inmueble 1 semana Listo
Pago del impuesto predial 1 día listo
Pago de tasa al Colegio de Arquitectos e Ingenieros 1 día listo
Permiso Cuerpo de bomberos 7 días listo
Informe de factibilidad de servicio de Agua Potable EMAAP 10 días listo
Informe de factibilidad de servicio de Luz eléctrica y CONATEL 10 días listo
Licencia de trabajos varios 1 semana Pendiente
Acta de registro de planos Arquitectónicos 5 días Pendiente
Licencia de construcción 1 semana Pendiente
Solicitud de acometida de la EMAAP 5 días Pendiente
Solicitud de acometida de CONATEL y empresa Eléctrica 5 días Pendiente
Inspecciones 4 días Pendiente
Contratos proveedores 4 días Pendiente
Comercialización Contratos compraventa 4 días Pendiente
Declaratoria de propiedad horizontal 2 meses Pendiente
Licencia de habitabilidad y devolución del fondo de garantía 20 días Pendiente
Acta de entrega de casas Pendiente
Prefactibilidad
Ejecución
Planificación 
Cierre
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7.2.1 Etapa de prefactibilidad 
 Informe de Regulación Urbana (IRU) 
Este Informe permite obtener  información sobre la posibilidad de la ocupación del suelo. 
Los requisitos son: 
 Copia de la cedula de  identidad y papeleta de votación del o los propietarios. 
 Formulario del (IRU) 
 Certificado de gravamen sobre el terreno 
Este Documento permite conocer si existe algún impedimento de indole legal para la  
construcción del proyecto. 
7.2.2 Etapa de planificación 
25
 
 Escritura del inmueble 
Este documento se lo realiza mediante un proceso judicial utilizando los servicios de  
abogados para dejar sentado la propiedad del inmueble así como para que se genere la 
respectiva información en el registro de la propiedad. Este proceso es vital para poder 
continuar con los trámites siguientes a este en el desarrollo de la planificación del proyecto.  
 Pago del impuesto predial 
Este impuesto se lo paga anualmente como indica la ley, es imprescindible que este al día 
para obtener el permiso de construcción. Este costo varía de acuerdo a la ubicación y tamaño 
del terreno. 
                                                 
25
 Arq. Debbie Carranza , MDI 2010 , plan de negocios “Urbanización la Castaña” , Universidad San francisco 
de Quito, capitulo 7, aspectos legales, Quito 2010 
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 Pago  de tasa  al Colegio de Arquitectos o Ingenieros 
Es una tasa requerida para el registro de los planos y se la puede cancelar en cualquiera de 
estos colegios mencionados.  
 Permiso del cuerpo de bomberos 
El profesional a cargo se encargará de obtener este permiso en el cuerpo de Bomberos que 
certifica que se cumple la normativa de seguridad en caso de un incendio siendo esto un 
prerrequisito para la obtención de la licencia de construcción. Para poder obtener el 
mencionado permiso el paso previo es realizar los estudios de agua potable y alcantarillado.  
 Informe de factibilidad de servicio de la EMAAP y pago por instalación de 
servicios 
El profesional luego de realizar los estudios en la empresa de Alcantarillado y Agua 
Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas para comprobar que existe planificación de 
servicios en este sector será el responsable también de obtener este informe de factibilidad.  
 Informe de factibilidad de servicio de CONATEL,  y Empresa Eléctrica  
El profesional a cargo realizara los tramites y obtendrá un informe que garantiza el 
servicio para el sector donde se desarrollara el proyecto.  
 Licencia de trabajos varios 
Existen trabajos que se han planificado en el cronograma de obra como son la limpieza del 
terreno y construcción del cerramiento, para poder hacer lo mencionado se debe obtener una 
licencia que permita dichos trabajos y los requisitos son: 
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 Escritura del inmueble 
 Informe de Regulación Urbana 
 Copia del pago del impuesto predial del inmueble 
 Formulario suscrito por el propietario del proyecto 
 Descripción textual y gráfica de los trabajos a realizar. 
 
 Acta de registro y planos arquitectónicos.-  
El profesional a cargo es el responsable y tiene que verificar el cumplimiento de los 
parámetros del IRU en los planos que se presenten para la respectiva aprobación y registro. 
Los requerimientos son los siguientes: 
 Copia de cedula del propietario 
 IRU 
 Escritura del inmueble inscrita en el Registrador de la Propiedad 
 Copia del pago del impuesto predial actualizado 
 Comprobante de pago del Colegio de Ingenieros o Arquitectos 
 Formulario suscrito por el propietario y por el profesional sea este arquitecto o 
ingeniero civil, haciendo constar el registro del número del CONESUP, 
conteniendo información del proyecto y sus anexos. 
 Planos en 6 impresiones y un CD con archivo PDF. 
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 Licencia de construcción.- 
Para evitar multas, suspensión definitiva, demolición de la obra, entre otros se debe 
obtener la respectiva licencia de construcción. Los requisitos son: 
 Original de Acta de Registros de planos arquitectónicos o la licencia de varios. 
 Formulario de solicitud suscrito  por el propietario del proyecto, por el profesional 
responsable y por el promotor si existiere. 
 Encuesta de edificaciones del INEC. 
 Certificado de depósito de garantía. 
 Dos copias de planos estructurales y de instalaciones que demanden la 
construcción impresos con firmas de profesionales responsables, con CD que 
incluya cuadro de datos en formato de hoja de cálculo. 
7.2.3 Etapa de ejecución
26
 
 Solicitud acometida de EMAAP, CONATEL y Empresa Eléctrica 
Se debe realizar dos solicitudes durante la construcción: una propia de la obra y otra 
para una de las casas que servirá como modelo para la comercialización.  
 Inspecciones 
Las respectivas inspecciones para comprobar que se cumplen las normas de seguridad 
y planos presentados están a cargo y son de responsabilidad del Municipio. Para evitar un 
imprevisto o inspecciones sorpresa es preferible hacer una programación de las mismas.  
                                                 
26
 Arq. Debbie Carranza , MDI 2010 , plan de negocios “Urbanización la Castaña” , Universidad San francisco 
de Quito, capitulo 7, aspectos legales, Quito 2010  
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 Contratos proveedores 
Es fundamental para los distintos proyectos, estipular con claridad el tipo de trabajo y 
materiales a utilizar, el plazo en el que será entregado, las fechas en las que se harán los 
pagos y las garantías que proporciona los distintos proveedores por sus servicios o 
productos evitando así posibles problemas de índole legal y económico.  
7.2.4 Etapa de comercialización 
 
 Contratos compraventa 
Al momento de comercializar el producto y cerrar una venta se debe tener un modelo 
de contrato de compromiso de compra y venta, en el mismo debe constar las respectivas 
clausulas de las características de la vivienda, formas de pago, plazo de entrega, sanciones 
respectivas en caso de no dar cumplimiento al contrato, es importante aclarar que este 
compromiso de compra y venta puede ser dado por terminado por cualquier de las dos 
partes pero en si también es una seguridad para recibir el producto pactado y el pago en las 
fechas convenidas.  
7.2.5 Etapa de cierre 
 Declaratoria de propiedad Horizontal 
El paso previo para hacer la respectiva entrega de la escritura del bien inmueble a los 
distintos propietarios dentro de un proyecto que incluye terreno y construcción es la 
declaratoria de propiedad horizontal y para consignar esto los requisitos son: 
 Copia de licencia de construcción. 
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 Certificado de gravámenes. 
 Escritura inscrita en el Registro de la Propiedad 
 Cuadro de áreas comunales 
 Cuadro de alícuotas y linderos con áreas privadas firmados por el profesional 
encargado.  
 Solicitud para la obtención de la licencia suscrita por el propietario y por el 
profesional.  
 
 Licencia de habitabilidad y devolución del fondo de garantía 
Esta licencia también es imprescindible para la entrega de la escritura, al culminar 
con la obra, el fondo de garantía debe ser devuelto y los requisitos son los siguientes: 
 Formulario de licencia de habitabilidad 
 Juego de planos registrados 
 Acta de registro de planos aprobados 
 Un CD con archivos digitales en pdf que contenga información arquitectónica y 
estructural.  
 Licencia de construcción  
 Informe de cumplimiento de las disposiciones de cuerpo de bomberos. 
 Acta de entrega de casas 
Para la respectiva formalización de la entrega de la vivienda o propiedad se 
debe realizar una acta de entrega con un formato establecido por la empresa y debe 
tener: 
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 Materiales utilizados 
 Áreas de la casa 
 Equipos instalados 
 Garantías de la empresa 
 Garantías de proveedores 
 Instructivo de mantenimiento de casa  
 Estado de entrega de la vivienda en general 
7.3 Situación actual del proyecto 
 
Al momento el proyecto conjunto residencial Marsella se encuentra pre aprobado 
siendo de vital trascendencia este plan de negocio para continuar con la aprobación o realizar 
los cambios respectivos para que sea viable tanto técnica como económicamente, el proyecto 
casas Atenas se encuentra en la actualidad ya aprobado faltando únicamente la obtención de 
los permisos y licencias de construcción para iniciar obras y posteriormente los 
requerimientos ya estipulados en este capítulo hasta llegar a la entrega de la vivienda mediante 
un acta de entrega y el registro de las escrituras.  
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GERENCIA DEL PROYECTO 
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8. GERENCIA DEL PROYECTO  
 En la actualidad la competencia en el mercado inmobiliario en el Ecuador ha marcado 
una gran diferencia por la utilización de las distintas herramientas y metodologías que mejoran 
notablemente el desempeño de las empresas top del país por lo tanto es indispensable para el 
éxito de un proyecto inmobiliario y de construcción que se opte por la contratación de un 
gerente de proyectos el mismo que será encargado de cumplir con los entregables de una obra 
en un tiempo determinado optimizando recursos humanos, materiales y tecnológicos. 
A continuación de presentara un manual para el manejo de los distintos escenarios que 
se presentan en la empresa basados en el Ten Step.  
8.1 Definición del trabajo  
 
 El director del proyecto conjuntamente con la empresa Inmoba&Construcciones S.A. 
han aceptado su voluntad y responsabilidad mutua de la construcción y desarrollo de los 
proyectos:  
A) Conjunto residencial Marsella: Consta de 24 casas de 3 tipologías más un bloque de 
3 departamentos, además un salón comunal, piscina, guardianía, cisterna, cerramiento 
perimetral entre otros elementos. 
B) Casas Atenas: Consta de 14 casas tipo dúplex con cerramiento perimetral mas 
cisterna individual para cada una, parqueadero.  
Para el desarrollo de estos proyectos es necesario firmar un acta de constitución donde se 
incluirá algunos puntos que se detallara en lo posterior.  
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8.1.1 Acta de constitución  
 
CUADRO  55. Acta de constitución Gerencia de proyectos 
Realizado por: El Autor 
Inmoba&Construcciones S.A. busca crecer en el mercado de Santo Domingo de los Colorados y tener mayor 
prestigio
Crear confianza como constructores 
Construir viviendas de calidad que brinden confort y satisfacción 
Regirse siempre a las normativas y obtener los permisos respectivos evitando multas
Construir dos proyectos habitacionales con un total de 41 viviendas con áreas entre 102 a 164 m2 en plazo de 21 
meses
Cumplir tanto con el cronograma de planificación en 3 meses y cronograma de ventas a culminar en 23 meses
La empresa contratara profesionales especializados en la parte arquitectónica, estructural, eléctrica, agua y 
alcantarillado. 
La empresa administrara los fondos adecuadamente para mantenerse dentro del cronograma estipulado evitando 
retrasos
La empresa se encargara de la comercialización y ventas de las unidades habitacionales
Los gastos legales por escrituración serán pagados por el cliente
El costo del proyecto debe ajustarse al presupuesto incluyendo los imprevistos necesario o cambios requeridos
A la entrega total del proyecto los respectivos clientes se encargaran de los gastos de mantenimiento y alícuotas de 
los servicios del conjunto como guardianía, piscina entre otros.
L a empresa con sus empleados facilitaran los tramites de los créditos para que los clientes adquieran su vivienda
Esfuerzo Estimado El tamaño y duración del proyecto requerirá un esfuerzo estimado de 141.000 horas
Costo Estimado El presupuesto ha determinado un costo estimado de $ 2,686.000 dólares 
Duración Estimada
Incluyendo las etapas de pre factibilidad, planificación, construcción, comercialización y cierre el proyecto durara 27 
meses.  
Se supone se dispondrá los recursos económicos necesario
Se supone se tendrá disponible los recursos materiales al momento que sean solicitados
se supone que el proyecto será vendido en su totalidad en el tiempo estimado manteniendo siempre el interés de los 
posibles clientes
Que cambie la situación económica del país sobre todo por la baja del precio del petróleo
Que no se cumpla con los plazos establecidos de venta y recuperación de cartera
Que exista desabastecimiento de recursos materiales necesarios o que el precio aumente hasta que el proyecto no 
soporte dicho incremento.
Que no se conste con el dinero adecuado para la realización del proyecto y quede paralizado o no se pueda hacer 
un crédito. 
Medio ( Casas Atenas)
Medio alto (Conjunto residencial Marsella)
Familias entre 3 y 5 miembros
Ingresos familiares entre $ 501 a $1200 Casas Atenas y entre $ 1201 a $2500 conjunto Marsella
Edad entre 25 a 69 años  (hasta 50 años sujetos de crédito y hasta 69 años por pagos de contado )
Empleado privado o empleado público de nivel jerárquico medio. 
Confort
Seguridad
Accesos a servicios básicos
Áreas verdes y canchas deportivas, parque y áreas comerciales
Posibilidad de plusvalía
Riesgos
Segmento 
Socioeconómico
Perfil del cliente
Beneficios
Metas
Alcance
Objetivos
Suposiciones
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8.1.2 Organigrama estructural 
 
GRÁFICO 73. Organización 
 
 8.2. Gestión de recursos humanos 
 Para el desarrollo del proyecto se contara con el recurso humano existente en la 
empresa y de ser necesario se contratará personal externo sean empleados u obreros y siempre 
procurando dar bien estar y estabilidad laboral a las personas que muestren un buen 
desenvolvimiento de las habilidades así como quedaran fuera las que tengan debilidades que 
puedan afectar a la empresa.  
8.2.1 Etapa de prefactibilidad 
 Gerente: analizará y verificara el cumplimiento del proyecto de factibilidad.  
 Promotor: Será un apoyo al gerente tanto en conocimientos como financieramente. 
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 Director de proyecto: Mediante un concurso se lo contratara el mismo que participará 
con liderazgo y responsabilidad en la organización.  
8.2.2 Etapa de planificación 
 Promotor: Con su experiencia y conocimiento sobre los negocios, aportará con los 
requerimientos para el proyecto. Estará apoyado en los estudios realizados 
 Director de proyecto: Siendo indispensable su participación desde el inicio ya que 
podrá corregir a tiempo errores que luego serán muy costos y podrán poner en riesgo la 
ejecución del proyecto  El será el responsable de obtener todos los permisos que 
corresponden a permiso de trabajos varios, registro de planos y de construcción con 
apoyo de la empresa. 
 Arquitecto: Diseñará el proyecto y buscara a la cuadrilla de obreros indicados. 
 Ingeniero estructural: Se contratará sus servicios profesionales. 
 Ingeniero hidrosanitario: Se contratará sus servicios profesionales. 
 Ingeniero eléctrico: Se contratará sus servicios profesionales. 
8.2.3 Etapa de ejecución  
 Promotor: Estará al tanto con el desarrollo y avance del proyecto 
 Director de Proyecto: Se encargará de ejecutar tal y cual ha sido concebido y 
diseñado el proyecto resolviendo los inconvenientes que se presenten así como 
gestionando el buen uso de recursos en la organización.  
 Jefe del departamento técnico: De la empresa, facilitará ayuda al director de 
proyecto. 
 Jefe de ventas: Llevará a cabo plan de ventas gestionando con el personal adecuado.  
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 Jefe de contabilidad: Estará en contacto con todos los departamentos para llevar la 
contabilidad del proyecto a perfección registrando todas las transacciones que se 
produzcan durante la vida del proyecto y así poder conocer la parte financiera a mas 
detalle.  
 
8.2.4 Etapa de comercialización 
 Promotor: Verificará la velocidad de ventas con la que se desenvuelve el proyecto 
para apoyar al jefe de ventas con las distintas estrategias comerciales obtenidas de su 
experiencia. 
27
 
 Jefe de ventas: Se dedicará a elaborar y aplicar estrategias de comercialización 
planteadas previamente en este documento. En algunos casos, facilitará información y 
comunicación con los bancos para agilitar la tramitología y concretar las ventas.   
 Inmobiliaria externa: Se utilizara un apoyo externo de una inmobiliaria de prestigio 
para ayuda de ventas del proyecto y procurar vender antes del tiempo estimado 
optimizando así las ganancias.  
 Departamento legal: Se utilizará los servicios de un abogado que facilite todos los 
trámites que requieran de legalidades.  
 Fiscalizador: Será el encargado de controlar los materiales utilizados así como 
recursos y estructuras.  
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 Arq. Debbie Carranza , MDI 2010 , plan de negocios “Urbanización la Castaña” , Universidad San francisco 
de Quito, capitulo Gerencia de Proyectos, Quito 2010 
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8.2.5 Etapa de cierre 
 Promotor: Vigilará el cumplimiento del cronograma estipulado con los recursos 
previstos así como que se dé cumplimiento a carta cabal a la construcción total del 
proyecto.  
 Director de proyecto: Preverá la obtención de todos los documentos necesarios para 
proceder a la entrega de declaratoria de propiedad horizontal y la licencia de 
habitabilidad. Se asegurará que los contratos con proveedores estén terminados y 
cumplidos. entregará por medio de  “actas de entrega” a los clientes y promotor por el 
servicio prestado. 
 Jefe de ventas: Coordinará con cobranzas las ventas realizadas para asegurar el cobro 
oportuno obteniendo así los ingresos necesario para que se siga ejecutando el proyecto.  
 Inmobiliaria externa 
 Departamento Legal: Se contratarán los servicios de abogado para que se encargue 
del trámite que implica escrituración de las propiedades.  
 Fiscalizador: Se contratará en esta etapa para constatar que se cumplen las 
características de los entregables. 
 
8.3 Estructura de desglose de trabajo EDT 
 Se detalla a continuación las actividades a desarrollar el director de proyecto siendo el 
responsable del éxito del proyecto y de la optimización de recursos.  
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EDT 
 
GRÁFICO 74. EDT 
Fuente: Ten Step y Tesis Arq. Debbie Carranza MDI 2010 
Realizado por: El Autor 
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8.4 Hitos 
 
GRÁFICO 75. Hitos 
Realizado por: El Autor 
 
 El proyecto tendrá una vida de 27 meses y en este gráfico se representan los puntos 
más importantes a conocer para el inversionista. El director del proyecto debe notar que según 
el cronograma debe ya empezar a tramitar con 3 meses de anticipación la declaratoria de 
propiedad horizontal en el mes 19. 
28
 
8.5 Gestión de la Calidad 
Para poder garantizar un producto o servicio de calidad se debe empezar desde el inicio en las 
etapas de estudios teniendo mucho cuidado con los detalles estructurales como legales y de 
diseño para eso se recomienda:  
 Selección cuidadosa de materiales y recursos  
                                                 
28
 Arq. Debbie Carranza , MDI 2010 , plan de negocios “Urbanización la Castaña” , Universidad San francisco 
de Quito, capitulo Gerencia de Proyectos, Quito 2010 
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 Mediante registros permanentes y herramientas controlar todos los procesos desde el 
inicio hasta la culminación.  
 Se debe llevar un registro detallado de todos los ítems y documentos para así presentar 
ante cualquier duda o problema que sede en cualquier momento.  
 
 8.6 Gestión de métricas 
 Es de fundamental trascendencia ante todo proceso de construcción que se lleve a cabo 
tener un registro detallado de métricas para comprobar la eficiencia y optimización de los 
recursos así como utilizar el mismo registro para ir creando una base de datos que nos servirá 
en el futuro como experiencias para nuevos proyectos.  
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
9.1 Entorno macroeconómico 
En la actualidad el país presenta un entorno macroeconómico favorable para el desarrollo 
e inversión de proyectos inmobiliarios y de construcción fundamentándose en: 
 El sector de la construcción ha mostrado en el producto interno bruto del país un 
crecimiento sostenido anual del 14% promedio, cifra que resulta optimista para el 
desarrollo del sector. 
 Se ha creado una competitividad entre el sistema financiero público y privado 
obligando así a una reducción de las tasas de interés tanto para compradores como para 
los constructores. 
 El índice o media de riesgo país mantiene un decrecimiento desde finales del 2009, en 
el año 2010 se ubico en 1043 puntos y para el mes de marzo del 2011 esta en 797 
puntos y se espera llegar a cifras competitivas en relación al resto de países.  
9.2 Mercado  
Los proyectos: Conjunto residencial Marsella y casas Atenas se encuentran en una buena 
posición dentro del mercado inmobiliario por las siguientes razones: 
 El área y precio son los adecuados según las tendencias del segmento medio y medio 
alto. 
 Existe una demanda insatisfecha la cual apenas es cubierta anualmente en un 45% 
según los estudios realizados pudiendo existir nuevos nichos de mercado aun no 
explotado de distintos segmentos sociales. 
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 Los 2 proyectos cuentan con la mayoría de servicios y atributos que el mercado 
impera, se hace una recomendación de diseño en el conjunto residencial Marsella en 
ofertar viviendas especialmente diseñadas para personas con discapacidad ya que no 
existe este tipo de oferta como un atributo adicional brindándole una diferenciación en 
el mercado.  
9.3 Componente arquitectónico   
El conjunto residencial Marsella y casas Atenas tienen un buen  potencial desde el punto de 
vista arquitectónico por: 
 La construcción de los 2 proyectos es factible ya que cumplen con la normativa y leyes 
dictadas por el Ilustre Municipio de Santo Domingo de los Colorados. 
 El diseño es sofisticado, atractivo, gusta al segmento por sus variaciones  y es muy 
similar al proyecto de la competencia San Marino el cual se caracteriza por tener 
excelentes ventas y uno de sus puntos fuertes es el diseño arquitectónico.  
 En cuestión a distribución interna de áreas es bastante funcional con espacios amplios 
interiores al igual que en los exteriores.  
9.4 Estrategia comercial   
El mercado en el sector de la construcción en Santo Domingo se encuentra en auge y 
crecimiento sobre todo por la competencia sin embargo aun no existe una empresa que 
realmente abarque gran parte del mercado por lo que se recomienda: 
 Prestigio de la empresa y calidad del producto ofertado 
 Realizar una publicidad más profunda y efectiva. 
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 Aprovechar la ubicación del proyecto así como el posterior desarrollo que tendrá la 
Urbanización Barragán para de esta forma incrementar la velocidad de ventas e 
incrementar los precios a medida que el desarrollo inmobiliario se empiece a 
consolidar.   
9.5 Evaluación Financiera   
La valoración financiera del proyecto ha resultado positiva obteniendo los siguientes 
resultados: 
 Con un costo Aproximado de $2.86 MM y un total de ventas $3.34 MM, se obtendrá 
una utilidad de $587,900.00 un margen del 17.96% y una rentabilidad del 21.89 % 
anual a un tiempo estimado de 23 meses.  
 El valor actual neto (VAN) es altamente positivo y refleja un valor de  $ 274,528 lo 
cual indica que es un proyecto viable y no tan sensible a las distintas variables como 
costos, precios y ventas. 
 Se recomienda apalancar el proyecto con el 33% de los costos directos de construcción 
lo cual implica una mejora del VAN a $ 314,171 asegurando un riesgo para los 
inversionistas.  
9.6 GENERALES 
 Es indispensable que se cuide la velocidad de ventas en el cronograma planteado ya 
que de esto dependerá la imagen de la empresa y la mejora de las ganancias. 
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 Es indispensable que se realice la contratación de un director de proyecto el cual pueda 
manejar y optimizar los recursos de la empresa evitando pérdidas innecesarias de los 
mimos así como pérdida de tiempo, este director debe tener la experiencia necesaria.  
 Verificar el cambio de normativas para la construcción  en el Ilustre municipio de 
Santo Domingo en caso que pueda interesar algún cambio así como estar al día en 
pago de permisos, tasas que puedan incurrir en un atraso de manera innecesaria.  
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11. ANEXOS 
 
FICHA DE INFORMACION 
Tipo de inmuebles investigados:
Fecha de la muestra:
DATOS DEL PROYECTO Información de sector:
Nombre: Barrio:
Producto: Paroquia:
Dirección: Zonificación:
Promotor: Uso de suelo:
DESCRIPCION DE LA IMPLANTACION FOTOGRAFÍA
Calle Principal X
Secundaria
Esquinero
Terreno Plano X
Inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad predominante: Residencias
Estado de las edificaciones: Bueno
Servicios cercanos:
Supermercados
Colegios
Transporte público X
Bancos
Edificios públicos
DETALLES DEL PROYECTO Acabados:
Estado del proyecto: En Construcción Pisos area social: Ceramica Graim.
Avande de la obra: 40% Pisos cocina: Ceramica Nac.
Estructura: HORMI 2 Pisos baños: Ceramica Nac.
Mampostería: HORMI 2 Ventanería: Aluminio 
No. De subsuelos: 0 Puertas: MDF
No. De pisos altos: 2 Muebles de cocina: Modulares
Sala comunal: Si Mesones: Granito
Jardines: Si Tumbados: Caidas, lizos
Adicionales: Piscina, BBQ Grifería: FV
Juegos Infantiles Sanitarios: Briggs
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION:
No. De unidades totales: 176 Rótulo en proyecto X
No. De unidades disponibles: 120 Valla publicidad
Fecha del inicio de ventas: 08/Junio/2007 Revistas x
Forma de pago: Volantes
Reserva: Sala de ventas: X
Entrada: TV
Cuotas: Radio x
Entrega: Página web:
PRECIOS Observaciones adicionales:
Area m2 Precio Valor/m2
93                             59,980.00$ 645$               
132                            92,000.00$ 697$               
155                                               99,000.00$     639$               
127                                               83626.41468 660.21$                    
20%
INVESTIGACION DE MERCADO
Casas
18 de abril de 2011
Palma Real Los Rosales
Casas Santo Domingo
Av. Los colonos Sec. 5ta etapa
Alexander Peñaloza
$1,500.00
Sendero Ecologico.
70%
Casas, Calle adoquinada, guardianía, Piscina 
Cisterna individual C/casa. 
www.palmareal.com.ec
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FICHA DE INFORMACION 
Tipo de inmuebles investigados:
Fecha de la muestra:
DATOS DEL PROYECTO Información de sector:
Nombre: Barrio:
Producto: Paroquia:
Dirección: Zonificación:
Promotor: Uso de suelo:
DESCRIPCION DE LA IMPLANTACION FOTOGRAFÍA
Calle Principal
Secundaria x
Esquinero
Terreno Plano X
Inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad predominante: Residencias
Estado de las edificaciones: Bueno
Servicios cercanos:
Supermercados
Colegios x
Transporte público X
Bancos
Edificios públicos
DETALLES DEL PROYECTO Acabados:
Estado del proyecto: En Construcción Pisos area social: Ceramica Graim.
Avande de la obra: 90% Pisos cocina: Ceramica Nac.
Estructura: Hormigon Pisos baños: Ceramica Nac.
Mampostería: Bloque Ventanería: Aluminio 
No. De subsuelos: 0 Puertas: MDF
No. De pisos altos: 2 Muebles de cocina: Modulares
Sala comunal: Si Mesones: Granito
Jardines: Si Tumbados: Caidas, lizos
Adicionales: Piscina Grifería: FV
Juegos Infantiles Sanitarios: Briggs
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION:
No. De unidades totales: 175 Rótulo en proyecto X
No. De unidades disponibles: 8 Valla publicidad
Fecha del inicio de ventas: 25/Febreo/2008 Revistas x
Forma de pago: Volantes
Reserva: Sala de ventas: X
Entrada: TV
Cuotas: Radio x
Entrega: Página web:
PRECIOS Observaciones adicionales:
Area m2 Precio Valor/m2
129                          81,900.00$ 634$               
143                          89,600.00$ 625$               
Terreno 200m2
10%
INVESTIGACION DE MERCADO
Casas
18 de abril de 2011
San Marino Los Rosales
Casas Santo Domingo
Via a la Bengala y Rio Chila
Tamayo & Asociados
Las casas de 143m2 contiene cuarto y baño 
para personal de servicio. 
20%
70% www.constructoratamayo.com
Casas, Calle adoquinada, guardianía, Piscina 
Cisterna individual C/casa. 
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FICHA DE INFORMACION 
Tipo de inmuebles investigados:
Fecha de la muestra:
DATOS DEL PROYECTO Información de sector:
Nombre: Barrio:
Producto: Paroquia:
Dirección: Zonificación:
Promotor: Uso de suelo:
DESCRIPCION DE LA IMPLANTACION FOTOGRAFÍA
Calle Principal
Secundaria x
Esquinero
Terreno Plano X
Inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad predominante: Urbanizaciones
Estado de las edificaciones: Bueno 
Servicios cercanos:
Supermercados
Colegios x
Transporte público X
Bancos
Edificios públicos
DETALLES DEL PROYECTO Acabados:
Estado del proyecto: En Construcción Pisos area social: Ceramica Nac.
Avande de la obra: 25% Pisos cocina: Ceramica Nac.
Estructura: Hormigon Pisos baños: Ceramica Nac.
Mampostería: Bloque Ventanería: Aluminio 
No. De subsuelos: 0 Puertas: MDF
No. De pisos altos: 2 Muebles de cocina: Modulares
Sala comunal: Si Mesones: Granito
Jardines: Si Tumbados: Lizos
Adicionales: Piscina, canchas Grifería: FV
Juegos Infantiles Sanitarios: FV
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION:
No. De unidades totales: 260 Rótulo en proyecto X
No. De unidades disponibles: 182 Valla publicidad x
Fecha del inicio de ventas: 4/mayo/2011 Revistas
Forma de pago: Volantes
Reserva: Sala de ventas: X
Entrada: TV x
Cuotas: Radio x
Entrega: Página web:
PRECIOS Observaciones adicionales:
Area m2 Precio Valor/m2
70                                  40,000.00$ 571$               
100                                70,000.00$ 700$               
174                                                       85,000.00$     489$               
10%
INVESTIGACION DE MERCADO
Casas
18 de abril de 2011
Valle Bomboli Los Rosales
Casas Santo Domingo
Via a la Bengala y Rio Chila
COFIZA
casas de 174 agotadas
20%
70% www.cofiza.com
Casas, Calle adoquinada, guardianía, Piscina 
se vende terrenos tambien 
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FICHA DE INFORMACION 
Tipo de inmuebles investigados:
Fecha de la muestra:
DATOS DEL PROYECTO Información de sector:
Nombre: Barrio:
Producto: Paroquia:
Dirección: Zonificación:
Promotor: Uso de suelo:
DESCRIPCION DE LA IMPLANTACION FOTOGRAFÍA
Calle Principal x
Secundaria
Esquinero
Terreno Plano X
Inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad predominante: Urbanizaciones
Estado de las edificaciones: Bueno 
Servicios cercanos:
Supermercados
Colegios
Transporte público X
Bancos
Edificios públicos
DETALLES DEL PROYECTO Acabados:
Estado del proyecto: En Construcción Pisos area social: Ceramica Nac.
Avande de la obra: 5% Pisos cocina: Ceramica Nac.
Estructura: Hormigon Pisos baños: Ceramica Nac.
Mampostería: Bloque Ventanería: Aluminio Blanco
No. De subsuelos: 0 Puertas: MDF
No. De pisos altos: 2 Muebles de cocina: Modulares
Sala comunal: Si Mesones: Granito
Jardines: Si Tumbados: Lizos
Adicionales: Piscina, canchas Grifería: FV
Juegos Infantiles Sanitarios: FV
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION:
No. De unidades totales: 111 Rótulo en proyecto X
No. De unidades disponibles: 100 Valla publicidad x
Fecha del inicio de ventas: 15/Octubre/2010 Revistas
Forma de pago: Volantes
Reserva: Sala de ventas: X
Entrada: TV x
Cuotas: Radio x
Entrega: Página web:
PRECIOS Observaciones adicionales:
Area m2 Precio Valor/m2
75                             35,000.00$ 467$               
10%
INVESTIGACION DE MERCADO
Casas
18 de abril de 2011
El Diamante By pass Quito-Quevedo
Casas Santo Domingo
By Pass Quito-Quevedo
COFIZA
20%
70% www.cofiza.com
Casas, Calle adoquinada, guardianía, Piscina 
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FICHA DE INFORMACION 
Tipo de inmuebles investigados:
Fecha de la muestra:
DATOS DEL PROYECTO Información de sector:
Nombre: Barrio:
Producto: Paroquia:
Dirección: Zonificación:
Promotor: Uso de suelo:
DESCRIPCION DE LA IMPLANTACION FOTOGRAFÍA
Calle Principal
Secundaria x
Esquinero
Terreno Plano X
Inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad predominante: Casas
Estado de las edificaciones: Bueno 
Servicios cercanos:
Supermercados
Colegios x
Transporte público X
Bancos
Edificios públicos
DETALLES DEL PROYECTO Acabados:
Estado del proyecto: En Construcción Pisos area social: Porcelanato
Avande de la obra: 90% Pisos cocina: Porcelanato
Estructura: Hormigon Pisos baños: Ceramica Nac.
Mampostería: Bloque Ventanería: Aluminio Blanco
No. De subsuelos: 0 Puertas: MDF
No. De pisos altos: 3 Muebles de cocina: Modulares
Sala comunal: Si Mesones: Granito
Jardines: Si Tumbados: Caidas y lizos
Adicionales: Piscina, canchas Grifería: FV
Juegos Infantiles Sanitarios: FV
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION:
No. De unidades totales: 25 Rótulo en proyecto X
No. De unidades disponibles: 5 Valla publicidad x
Fecha del inicio de ventas: 15/mayo/2007 Revistas
Forma de pago: Volantes
Reserva: Sala de ventas:
Entrada: TV
Cuotas: Radio
Entrega: Página web:
PRECIOS Observaciones adicionales:
Area m2 Precio Valor/m2
174                           84,900.00$ 488$               
INVESTIGACION DE MERCADO
Casas
18 de abril de 2011
Sol Gardens Los Montoneros
Casas Santo Domingo
Via Chone Kilometro 4 1/2
Constructor privado
30%
70% www.solgardensec.com
Casas, Calle adoquinada, guardianía.
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FICHA DE INFORMACION 
Tipo de inmuebles investigados:
Fecha de la muestra:
DATOS DEL PROYECTO Información de sector:
Nombre: Barrio:
Producto: Paroquia:
Dirección: Zonificación:
Promotor: Uso de suelo:
DESCRIPCION DE LA IMPLANTACION FOTOGRAFÍA
Calle Principal
Secundaria x
Esquinero
Terreno Plano X
Inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad predominante: Casas
Estado de las edificaciones: Bueno 
Servicios cercanos:
Supermercados
Colegios
Transporte público X
Bancos
Edificios públicos
DETALLES DEL PROYECTO Acabados:
Estado del proyecto: En Construcción Pisos area social: Ceramica Coron
Avande de la obra: 95% Pisos cocina: Ceramica Coron
Estructura: Hormigon Pisos baños: Ceramica Coron
Mampostería: Bloque Ventanería: Aluminio 
No. De subsuelos: 0 Puertas: MDF
No. De pisos altos: 2 Muebles de cocina: Modulares
Sala comunal: Si Mesones: Granito
Jardines: Si Tumbados: Caidas y lizos
Adicionales: Piscina, canchas Grifería: Caribiean Shell
Juegos Infantiles Sanitarios: Caribiean Shell
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION:
No. De unidades totales: 52 Rótulo en proyecto X
No. De unidades disponibles: 5 Valla publicidad x
Fecha del inicio de ventas: 20/Junio/2008 Revistas x
Forma de pago: Volantes
Reserva: Sala de ventas:
Entrada: TV x
Cuotas: Radio
Entrega: Página web:
PRECIOS Observaciones adicionales:
Area m2 Precio Valor/m2
146                          72,000.00$ 493$               
30%
70% www.eltoachi.com
Casas, Calle adoquinada, guardianía.
A las afueras de la Ciudad
INVESTIGACION DE MERCADO
Casas
19 de Abril
Jardines del Toachi EL Toachi
Casas Santo Domingo
Via las Vegas del Toachi
Constructor privado
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FICHA DE INFORMACION 
Tipo de inmuebles investigados:
Fecha de la muestra:
DATOS DEL PROYECTO Información de sector:
Nombre: Barrio:
Producto: Paroquia:
Dirección: Zonificación:
Promotor: Uso de suelo:
DESCRIPCION DE LA IMPLANTACION FOTOGRAFÍA
Calle Principal x
Secundaria
Esquinero
Terreno Plano X
Inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad predominante: Casas
Estado de las edificaciones: Bueno 
Servicios cercanos:
Supermercados
Colegios
Transporte público X
Bancos
Edificios públicos
DETALLES DEL PROYECTO Acabados:
Estado del proyecto: En Construcción Pisos area social: Porcelanato
Avande de la obra: 70% Pisos cocina: Porcelanato
Estructura: Hormigon Pisos baños: Porcelanato
Mampostería: Bloque Ventanería: Aluminio 
No. De subsuelos: 0 Puertas: Madera
No. De pisos altos: 2 Muebles de cocina: Madera
Sala comunal: Si Mesones: Granito
Jardines: Si Tumbados: Caidas y lizos
Adicionales: Piscina, canchas Grifería: Edesa
Guardiania, laguna, cercado electrico Juegos Infantiles Sanitarios: Edesa
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION:
No. De unidades totales: 48 Rótulo en proyecto X
No. De unidades disponibles: 25 Valla publicidad x
Fecha del inicio de ventas: 20/MARZO/2007 Revistas x
Forma de pago: Volantes
Reserva: Sala de ventas:
Entrada: TV x
Cuotas: Radio
Entrega: Página web:
PRECIOS Observaciones adicionales:
Area m2 Precio Valor/m2
350                            262,500.00$ 750$               
30%
70%
Casas, Calle asfaltada, guardianía.
A las afueras de la Ciudad
INVESTIGACION DE MERCADO
Casas, Terrenos
19 de Abril
Las Macadamias Las Macadamias
Casas Santo Domingo
Ave. Chone Kilometro 8
Constructor privado
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FICHA DE INFORMACION 
Tipo de inmuebles investigados:
Fecha de la muestra:
DATOS DEL PROYECTO Información de sector:
Nombre: Barrio:
Producto: Paroquia:
Dirección: Zonificación:
Promotor: Uso de suelo:
DESCRIPCION DE LA IMPLANTACION FOTOGRAFÍA
Calle Principal x
Secundaria
Esquinero
Terreno Plano X
Inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad predominante: Casas
Estado de las edificaciones: Bueno 
Servicios cercanos:
Supermercados x
Colegios x
Transporte público X
Bancos x
Edificios públicos
DETALLES DEL PROYECTO Acabados:
Estado del proyecto: En Construcción Pisos area social: Ceramica Nac.
Avande de la obra: 10% Pisos cocina: Ceramica Nac.
Estructura: Hormigon Pisos baños: Ceramica Nac.
Mampostería: Bloque Ventanería: Aluminio 
No. De subsuelos: 0 Puertas: Mdf
No. De pisos altos: 2 Muebles de cocina: Modulares
Sala comunal: Si Mesones: Granito
Jardines: Si Tumbados: Lizos
Adicionales: Piscina, canchas Grifería: fv
Guardiania Juegos Infantiles Sanitarios: fv
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION:
No. De unidades totales: 58 Rótulo en proyecto X
No. De unidades disponibles: 50 Valla publicidad x
Fecha del inicio de ventas: 15/Diciembre/2010 Revistas
Forma de pago: Volantes x
Reserva: Sala de ventas: x
Entrada: TV
Cuotas: Radio
Entrega: Página web:
PRECIOS Observaciones adicionales:
Area m2 Precio Valor/m2
117                               84,500.00$   720$                 
117                               79,500.00$   678$                 
30%
70%
Casas, Calle adoquinada, guardianía.
casas esquineras precio venta mas elevado
INVESTIGACION DE MERCADO
Casas, Terrenos
19 de Abril
Ciudad Universitaria Ciudad Universitaria
Casas Santo Domingo
Ave. Chone Kilometro 2
Wilson Erazo
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Fecha del estudio: 28/ABRIL /2011
ITEM NOMBRE UBICACIÓN PROMOTOR TIPO
ÁREA 
PROMEDIO
PRECIO TOTAL 
PROMEDIO
PRECIO M2
UNIDADES 
TOTALES
UNIDADES 
DISPONIBLES
ABSORCIÓN 
UNID X C/M
FECHA 
INICIO
DORMITORIOS BAÑOS PARQUEADERO
DISTANCIA 
DEL 
PROYECTO
A1 El Diamante By pass Quito- Quevedo COFIZA Casa 75                  35,000.00$      466.67$                111 100 1.69 Oct/15/2010 2 2 1 7.5 km
A2 Jardines del Bombolí
Via a la Bengala y Rio Chila  Av. 
Colonos
COFIZA Casa 115                67,300.00$      585.22$                260 182 6 Febrero/5/2010 3 2.5 1.5 1.5 km
A3 Ciudad Universitaria
Av. Chone Kilometro 2 Junto a 
Universidad Católica
Ing. Willson Erazo 
Wiloconstructora
casa 117                79,500.00$      677.75$                58 40 4.12 Dic/15/2010 4 2.5 1.7 0.5 km
A4 Palma Real
Av. Los colonos Sec. 5ta etapa y  
Av. Colonos
Alexander Peñaoloza 
Construc. Privado
Casa 127                83,700.00$      659.06$                176 120 1.70 Juni/08/2008 4 3.5 1 1.4 Km
A5 San Marino Vía a la Bengala y Rio Chila Tamayo&Asociados Casa 136                85,750.00$      630.51$                175 8 4.39 Feb/25/2008 3 3 2 1.5 km
A6 Jardines del Toachi Ave. Vegas del Toachi 
David Cordova 
Construc. Privado
Casa 146                72,000.00$      493.15$                52 5 2.14 Junio/20/2009 3 2.5 1 7 km
A7 Sol Gardens
Vía Chone Kilometro 4 1/2 junto a la 
UTE
Constructor Privado Casa 174                84,900.00$      487.93$                25 5 0.42 May/15/2007 3.5 3 1 2 km
A8 Las Macadamias Ave. Chone Kilometro 8 Constructor Privado Casa 150                262,500.00$    1,750.00$             48 25 0.47 Marz/20/2007 6 4 3 5.5 km
Proyecto  Atenas
Avenida Chone Km 2 1/2 y Av. De 
los Colonos 
Inmoba 
&Construcciones S.A.
Casas 102                53,000.00$      519.61$                15 15 _ _ 3 2 1 _
Proyecto  Marsella
Avenida Chone Km 2 1/2 y Av. De 
los Colonos 
Inmoba 
&Construcciones S.A.
Casas                  128  $     89,500.00  $                700.48 26 26 _ _ 4 3.5 1 _
130.04           96,331.25      718.79                 905 485 2.56 3.56 2.88 1.53
Ut vs Ud 54%
RESUMEN SONDEO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE  SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
A9
PROMEDIO
ITEM NOMBRE ÁREAS VERDES
PARQUE 
INFANTIL
PISCINA CANCHAS GINMNASIO BBQ CISTERNA
SALA 
COMUNAL 
AGUA 
CENTRALIZADA
Estacionamiento 
Visitas
Instalaciones 
Subterraneas
Gas 
centralizado
TOTAL 
SERVICIOS 
DISPONIBLES
A1 El Diamante SI NO NO SI NO NO SI NO SI NO NO NO 4 / 12.
A2 Jardines del Bombolí SI NO NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO 6 / 12.
A3 Ciudad Universitaria SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO 7 / 12.
A4 Palma Real SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO 8 / 12.
A5 San Marino SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO 9 / 12. 
A6 Jardines del Toachi SI NO NO SI NO NO SI NO SI NO NO NO 4 / 12. 
A7 Sol Gardens NO SI NO SI NO NO SI NO SI NO NO NO 4 / 12. 
A8 Las Macadamias SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI NO 9 / 12.
Proyecto  Atenas SI SI NO SI NO NO SI NO SI NO SI NO 6 / 12.
Proyecto  Marsella SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO 10 / 12. 
A9
ÁREAS COMUNALES DE LA COMPETENCIA VS PROYECTO MARSELLA Y ATENAS
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DESCRIPCION COSTO OC T UB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O SEP T EIM B R E OC T UB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A COSTO DEL TERRENO (A) 392,280.00 392,280.00
B CONSTRUCION DE CASAS 
CONSTRUCCION CASAS MARSELLA
1.03% TRABAJOS PRELIMINARES 14,223.67$                    14,223.67
0.29% MOVIMIENTO DE TIERRA 4,004.72$                      1,334.91 1,334.91 1,334.91
25.23% ESTRUCTURA 348,410.91$                  43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36 43,551.36
14.39% MAMPUESTOS Y ENLUCIDOS 198,717.12$                  15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93 15,285.93
50.25% TERMINADOS Y ACABADOS 693,921.85$                  36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20 36,522.20
7.30% EXTERIORES 100,808.55$                  14,401.22 14,401.22 14,401.22 14,401.22 14,401.22 14,401.22 14,401.22
1.51% LIMPIEZA, DESALOJO Y PRUEBA DE INSTALACIONES 20,852.18$                    6,950.73 6,950.73 6,950.73
100% TOTAL CONSTRUCCION CASAS MARSELLA 1,380,939.00$           0.00 15,558.58 1,334.91 81,408.47 95,359.50 95,359.50 95,359.50 95,359.50 95,359.50 95,359.50 95,359.50 51,808.13 51,808.13 51,808.13 51,808.13 66,209.36 66,209.36 50,923.42 50,923.42 57,874.15 57,874.15 57,874.15
CONSTRUCCION CASAS ATENAS
1.03% TRABAJOS PRELIMINARES 4,837.30$                      4,837.30
0.29% MOVIMIENTO DE TIERRA 1,358.81$                      452.94 452.94 452.94
25.23% ESTRUCTURA 118,891.35$                  14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42 14,861.42
14.39% MAMPUESTOS Y ENLUCIDOS 67,829.31$                    5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64 5,217.64
50.25% TERMINADOS Y ACABADOS 236,789.52$                  12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61 12,462.61
7.30% EXTERIORES 34,399.77$                    5,733.29 5,733.29 5,733.29 5,733.29 5,733.29 5,733.29
1.51% LIMPIEZA, DESALOJO Y PRUEBA DE INSTALACIONES 7,133.94$                      2,377.98 2,377.98 2,377.98
TOTAL CONSTRUCCION CASAS ATENAS 471,240.00$              0.00 5,290.24 452.94 27,776.96 32,541.66 32,541.66 32,541.66 32,541.66 32,541.66 32,541.66 32,541.66 17,680.25 17,680.25 17,680.25 17,680.25 17,680.25 23,413.54 18,195.90 18,195.90 20,573.88 20,573.88 20,573.88
PARCIAL COSTOS CONSTRUCCIÓN CASAS 1,852,179$             392,280.00 20,848.82 1,787.84 109,185.43 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 69,488.38 69,488.38 69,488.38 69,488.38 83,889.60 89,622.90 69,119.32 69,119.32 78,448.03 78,448.03 78,448.03
ACUMULADO COSTOS CONSTRUCCIÓN CASAS 2,244,459$                    392,280.00 413,128.82 414,916.66 524,102.10 652,003.26 779,904.42 907,805.58 1,035,706.75 1,163,607.91 1,291,509.07 1,419,410.23 1,488,898.61 1,558,386.99 1,627,875.38 1,697,363.76 1,781,253.36 1,870,876.25 1,939,995.58 2,009,114.90 2,087,562.94 2,166,010.97 2,244,459.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Urbanización 86,525.00 10815.63 10815.63 10815.63 10815.63 10815.63 10815.63 10815.63 10815.63
Casa comunal 10,000.00 5000 5000
Piscina (33m2) 8,000.00 8000
Acometida de agua potable para el conjunto 5,000.00 5,000.00
Portones y puertas de acceso 1,500.00 1,500.00
Garita de guardia (1) 1,725.00 1,725.00
Cisternas 5,000.00 2500 2500
Señalética 900.00 300 300 300
TOTAL COSTOS OBRAS COMPLEMENTARIAS 118,650.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 10,815.63 10,815.63 10,815.63 22,040.63 300.00 10,815.63 15,815.63 15,815.63 11,115.63 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00
IMPREVISTOS (BASE B + C)
Imprevistos en base a B + C 39,416.58 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56 2074.56
TOTAL IMPREVISTOS (D) 39,416.58 0.00 0.00 0.00 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56
PLANIFICACIÓN Costos por Honorarios- Estudios 
Diseño Arquitectónico 60,307.37 60,307.37
Cálculo Estructural 6,897.90 6,897.90
Estudio de Suelos 1,970.83 1,970.83
Levantamiento Topográfico 985.41 985.41
Diseño Eléctrico- Telefónico 5,912.49 5,912.49
Diseño hidro-sanitario 5,912.49 5,912.49
TOTAL COSTOS PLANIFICACION (E) 81,986.49 81,986.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TASAS IMPUESTOS Y GASTOS
Planificación Arquitectónica CAE 1,970.83 1,970.83
Pago CAE por construcción 1,970.83 1,970.83
Pago CICP 591.25 591.25
Agua Potable EMAP 985.41 985.41
Alcantarillado 985.41 985.41
Cuerpo de Bomberos 1,970.83 1,970.83
Tasa Municipal de aprobación de planos 3,941.66 3,941.66
Emisión de póliza para 3 años de vigencia 7,883.32 7,883.32
Permiso de Construcción 2,167.91 2,167.91
Declaratoria de Propiedad Horizontal 12,810.39 12,810.39
Copias de Planos y Documentos 180.00 180.00
Formularios y trámites 394.17 394.17
TOTAL TASAS IMPUESTOS Y GASTOS (F) 35,852.00 35,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADMINISTRATIVOS (BASE B + C + D)
Dirección Técnica y construcción 60,307.37 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78 2871.78
Fiscalización (B+C) 39,416.58 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98 1876.98
Publicidad 60,307.37 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794 2871.7794
Abogado 4,020.49 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196 191.45196
Gastos Notaria 1,608.20 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784 76.580784
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (G) 165,660.00 0.00 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57
H COSTO TOTAL 2,686,024.07
COSTOS TOTALES PARCIALES 2,686,024.07 510,118.49 28,737.39 9,676.41 124,148.56 140,364.29 140,364.29 137,864.29 137,864.29 148,679.92 148,679.92 148,679.92 101,492.13 79,751.51 90,267.13 95,267.13 109,668.35 110,701.65 79,082.45 79,082.45 88,711.16 88,411.16 88,411.16
COSTOS TOTALES ACUMULADOS 2,686,024.07 510,118.49 538,855.88 548,532.30 672,680.86 813,045.15 953,409.44 1,091,273.73 1,229,138.02 1,377,817.94 1,526,497.85 1,675,177.77 1,776,669.90 1,856,421.41 1,946,688.55 2,041,955.68 2,151,624.04 2,262,325.69 2,341,408.14 2,420,490.59 2,509,201.75 2,597,612.91 2,686,024.07
C
D
E
F
G
PROYECTO:    Conjunto residencial Marsella y Casas Atenas 
UBICACIÓN:  Santo Domingo de los Colorados Mz 8 Urbanizacion Barragan.
PROPIETARIO: Inmoba&Construcciones S.A AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
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PRESUPUESTO DE OBRA POR METRO CUADRADO CASAS ATENAS 
                      URBANIZACION BARRAGAN
PROYECTO: CASAS MANZANA 8.- URB. BARRAGAN
UBICACION: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
ELABORADO POR: ARQ. MARCELO MOGROVEJO ZAPATA
FECHA: 07 / diciembre / 2009
Presupuesto de Obra
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
CODIGO UNIDAD CANTIDAD P UNIT. TOTAL
500004 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 204 0.67 136.68
505503 DESALOJO DE ESCOMBROS LIMPIEZA DEL TERRENO M3 20.4 6 122.4
505207 GUACHIMANIAS, BODEGAS Y OFICINAS GLOB. 1 283.63 283.63
504240 REPLANTEO Y NIVELACION M2 204 0.73 148.92
EXCAVACION Y RELLENO
504357 EXCAVACION EN CIMIENTOS Y PLINTOS M3 24 4 96
500060 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION) M3 9 4.75 42.75
505505 RELLENO COMPACTADO MATERIAL GRANULAR M3 4.5 12.34 55.53
ESTRUCTURA
505506 HORMIGON SIMPLE f´c 180 Kg/cm2 EN REPLANTILLO M3 0.75 102.48 76.86
505507 HORMIGON CICLOPEO f´c 180 Kg/cm2 EN CADENAS.- GRADAS M3 11.7 69.07 808.12
500223 HORMIGON SIMPLE f´c 210 Kg/cm2 EN PLINTOS M3 3.75 107.6 403.5
504818 HORMIGON SIMPLE f´c 210 Kg/cm2 EN CADENAS M3 2.9 158.81 460.55
504816 HORMIGON SIMPLE f´c 210 Kg/cm2 EN COLUMNAS M3 5.4 353.27 1907.66
505508 HORMIGON SIMPLE f´c 210 Kg/cm2 EN LOSA DE ENTREPISO M3 12.4 203.71 2526
505510 HORMIGON SIMPLE f´c 210 Kg/cm2 EN LOSA DE CUBIERTA M3 3.9 209.21 815.92
505509 HORMIGON SIMPLE f´c 210 Kg/cm2 EN GRADAS M3 2 257.5 515
504819 HORMIGON SIMPLE f´c 210 Kg/cm2 EN VIGAS M3 1.9 215.62 409.68
500323 BLOQUES ALIVIANADOS PARA LOSA 40X20X15 U 770 0.51 392.7
500136 ACERO DE REFUERZO PARA HORMIGON KG 3625 1.66 6017.5
505511 ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA KG 514.92 2.8 1441.78
504393 ETERNIT PARA CUBIERTA M2 92.4 9.78 903.67
505502 DOMOS EN CUBIERTA U 4 79.99 319.96
MAMPOSTERIAY ENLUCIDOS
500311 MAMPOSTERIA DE BLOQUE 10x20x40 cm. M2 156.53 9.04 1415.03
500312 MAMPOSTERIA DE BLOQUE 15x20x40 cm. M2 219.15 9.59 2101.65
502650 CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE M2 81.78 11.09 906.94
504413 MASILLADO PISOS M2 186.46 5.29 986.37
500599 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO DE PAREDES M2 820.92 4.69 3850.11
500600 ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO M2 73.37 5.97 438.02
TERMINADOS
502694 CERAMICA PARA PISOS M2 142.91 19.11 2731.01
502693 CERAMICA EN PAREDES M2 45.96 18.41 846.12
502686 BARREDERAS DE CERAMICA H= 8cm. ML 233.4 6.63 1547.44
505512 PUERTAS DE MADERA (HDF) EN BAÑOS U 6 162.48 974.88
505513 PUERTAS DE MADERA (HDF) EN DORMITORIOS, COCINA U 8 162.48 1299.84
505514 PUERTA PRINCIPAL METALICA U 2 341.38 682.76
505515 MUEBLES BAJOS DE COCINA ML 10 290.68 2906.8
505516 MUEBLES ALTOS DE COCINA ML 6 155.99 935.94
505517 MUEBLES DE CLOSETS M2 29 150.99 4378.71
505494 MUEBLES DE BAÑO U 4 91.41 365.64
ALUMINIO Y VIDRIO
505518 ALUMINIO Y VIDRIO VENTANAS CORREDIZAS M2 17.6 91.41 1608.82
505519 ALUMINIO Y VIDRIO VENTANAS PROYECTABLES M2 23.32 62.19 1450.27
505520 ALUMINIO Y VIDRIO EN PUERTAS CORREDIZAS M2 17.5 72.06 1261.05
505521 ALUMINIO Y VIDRIO EN PUERTAS ABATIBLES M2 4.5 105.61 475.25
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
DESCRIPCION
PRELIMINARES
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505523 PUNTO DE INSTALACIONES PVC. AGUA FRIA PTO 13 29.16 379.08
505244 PUNTO DE INSTALACIONES AGUA CALIENTE PTO 8 33.69 269.52
502904 TUBERIA DE AGUA FRIA M 38 4.62 175.56
501877 TUBERIA DE AGUA CALIENTE M 38 5.73 217.74
504690 LLAVES DE MANGUERA U 6 8.27 49.62
505524 ACOMETIDA MEDIDOR GLOB 1 54.68 54.68
505525 TUBERIA DE GAS PARA COCINA ML 6 2.89 17.34
504459 DESAGUE PVC. 50mm PTO 28 21.64 605.92
504461 DESAGUE PVC. 110mm PTO 6 29.03 174.18
502458 BAJANTES TUBERIA PVC. 75mm. BALL ML 22.4 5.97 133.73
502459 BAJANTES TUBERIA PVC. 110mm. BASS ML 12 6.94 83.28
504463 CAJAS DE REVISION U 10 40.14 401.4
505102 REJILLAS INTERIORES DE PISOS U 12 5.01 60.12
505522 REJILLAS EXTERIORES DE PISOS U 8 5.01 40.08
505526 FREGADERO DE COCINA U 2 147.76 295.52
505527 LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO U 4 95.81 383.24
502992 LAVAMANOS PARA EMPOTRAR EN MUEBLE U 2 91.71 183.42
505528 INODORO BLANCO CON TANQUE U 6 66.18 397.08
505501 MEZCLADORA PARA DUCHA U 4 38.53 154.12
503017 CALEFON A GAS U 2 329.74 659.48
505498 PIEDRA DE LAVAR U 2 105.02 210.04
INSTALACIONES ELECTRICAS
505530 PUNTOS DE ILUMINACION PTO. 34 24.86 845.24
505531 PUNTOS DE TOMACORRIENTES PTO. 44 18.85 829.4
503395 SALIDA DE TELEFONO Pto. 4 8.62 34.48
505532 PUNTOS DE TV. CABLE PTO. 6 23.27 139.62
505533 SALIDA ESPECIAL SECADORA 220v. PTO. 2 31.43 62.86
505534 TIMBRE U 2 36.02 72.04
505535 TABLERO DE BREAKERS 8 PUNTOS U 2 146.07 292.14
505536 ACOMETIDA DE LUZ MEDIDOR- BREAKERS ML 30 7.39 221.7
505537 ACOMETIDA DE TELEFONOS ML 30 1.59 47.7
CIELOS RASOS
505083 CIELO RASO GYPSUM BLANCO M2 69.1 14.01 968.09
505538 CIELO RASO GYPSUM VERDE M2 13.7 14.27 195.5
PINTURA
505539 ESTUCO EN PAREDES Y TUMBADOS M2 115 3.3 379.5
505540 PINTURA DE CAUCHO EN INTERIORES M2 851.32 2.98 2536.93
505541 PINTURA DE CAUCHO EN EXTERIORES M2 116.2 3.14 364.87
505542 PINTURA EN CUBIERTA DE ETERNIT M2 99.79 4.57 456.04
AREAS EXTERIORES
504494 MAMPOSTERIA DE PIEDRA M3 6.9 96.25 664.13
505543 COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO 15x15x3.00 M3 0.88 362.25 318.78
500312 MAMPOSTERIA DE BLOQUE 15cm. M2 71.06 9.59 681.47
500313 MAMPOSTERIA DE BLOQUE 20cm. M2 19.47 10.26 199.76
500599 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO DE PAREDES M2 120 4.69 562.8
505499 CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE EXTERIORES M2 40.7 10.3 419.21
504413 MASILLADO PISOS M2 45 5.29 238.05
505544 LOSETAS DE HORMIGON PARA PARQUEDEROS 0.30x0.60x0.08 U 40 5.39 215.6
505541 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR M2 190.88 3.14 599.36
505545 CESPED EN JARDINES M2 67.17 2.52 169.27
505546 PUERTAS DE INGRESO PEATONAL 1.00x2.00 U 2 125 250
505547 PUERTAS DE INGRESO VEHICULAR 3.20x2.20 U 2 300 600
TOTAL: 66357.2
SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE dolares QUINCE centavos
PRECIO X METRO CUADRADO 325.28
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
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TABLA DE AMORTIZACIÓN
MONTO (En Miles de S/.) 792,833 FECHA DE INICIO 16-Oct-10
TASA ANUAL 9.00% COMISIÓN0.00% PLAZO (En Años) 3.0
TASA POR PERÍODO 0.75% COM.PER. 0.00% No.DE PAGOS 19
FRECUENDIA DE PAGO 12 TASA EFECTIVA ANUAL 9.38%
PAGOS Mensuales DIVIDENDOS 798,779
MESES DE GRACIA
PARA CAPITAL 18
PERIODO INTERÉS COMISIÓNCAPITALABONOS DIVIDENDO SALDO
16-Oct-10 792,833
15-Nov-10 5,946 0 0 5,946 792,833
15-Dec-10 5,946 0 0 5,946 792,833
14-Jan-11 5,946 0 0 5,946 792,833
13-Feb-11 5,946 0 0 5,946 792,833
15-Mar-11 5,946 0 0 5,946 792,833
14-Apr-11 5,946 0 0 5,946 792,833
14-May-11 5,946 0 0 5,946 792,833
13-Jun-11 5,946 0 0 5,946 792,833
13-Jul-11 5,946 0 0 5,946 792,833
12-Aug-11 5,946 0 0 5,946 792,833
11-Sep-11 5,946 0 0 5,946 792,833
11-Oct-11 5,946 0 0 5,946 792,833
10-Nov-11 5,946 0 0 5,946 792,833
10-Dec-11 5,946 0 0 5,946 792,833
9-Jan-12 5,946 0 0 5,946 792,833
8-Feb-12 5,946 0 0 5,946 792,833
9-Mar-12 5,946 0 0 5,946 792,833
8-Apr-12 5,946 0 0 5,946 792,833
8-May-12 5,946 0 792,833 798,779 0
TOTALES 112,979 0 792,833 0 905,812
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
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MES
DESCRIPCIÓN PRESUP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Terreno 392,280.00$     392,280$        
Construccion 1,852,179.00$  20,848.82 1,787.84 109,185.43 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 127,901.16 69,488.38 69,488.38 69,488.38 69,488.38 83,889.60 89,622.90 69,119.32 69,119.32 78,448.03 78,448.03 78,448.03
Obras complementarias 118,650.00$     5,000.00 2,500.00 2,500.00 10,815.63 10,815.63 10,815.63 22,040.63 300.00 10,815.63 15,815.63 15,815.63 11,115.63 300.00
Imprevistos 39,416.58$       2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56 2,074.56
Planificacion 81,986.49$       81,986.49
Tasas e impuestos 35,852.00$       35,852.00
Costos Administrativos 165,660.00$     7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57 7888.57
VALOR PARCIAL 2,686,024 510,118 28,737 9,676 124,149 140,364 140,364 137,864 137,864 148,680 148,680 148,680 101,492 79,752 90,267 95,267 109,668 110,702 79,082 79,082 88,711 88,411 88,411
VALOR ACUMULADO 2,686,024 510,118 538,856 548,532 672,681 813,045 953,409 1,091,274 1,229,138 1,377,818 1,526,498 1,675,178 1,776,670 1,856,421 1,946,689 2,041,956 2,151,624 2,262,326 2,341,408 2,420,491 2,509,202 2,597,613 2,686,024
% PARCIAL 100.0% 19.0% 1.1% 0.4% 4.6% 5.2% 5.2% 5.1% 5.1% 5.5% 5.5% 5.5% 3.8% 3.0% 3.4% 3.5% 4.1% 4.1% 2.9% 2.9% 3.3% 3.3% 3.3%
% ACUMULADO 100.0% 19.0% 20.1% 20.4% 25.0% 30.3% 35.5% 40.6% 45.8% 51.3% 56.8% 62.4% 66.1% 69.1% 72.5% 76.0% 80.1% 84.2% 87.2% 90.1% 93.4% 96.7% 100.0%
COMPOSICIÓN DE EGRESOS TOTALES
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
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Ingresos con ventas a 14 meses 
 
 
 
Proyecto Area m2 No. Unidades Costo x m2 Costo Total Precio m2 Ingreso total
ventas 
mes/ 
Atenas 1,428.00 14.00 330.00 471,240.00 600.00$      856,800.00$       41
Marsella 3,461.00 27.00 399.00 1,380,939.00 720.00$      2,491,920.00$    3
4,889.00 41.00 1,320.00$   3,348,720.00$    14
684.95$               
CRONOGRAMA VALORADO DE VENTAS
RESERVA 10% AL INICIO
MESES 14 ENTRADA 20% No. Cuotas 12 SALDO 70%
TOTAL 30%
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ($)
1 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
2 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
3 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
4 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
5 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
6 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
7 23,919 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 167,436 239,194
8 23,919 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 4,349 167,436 239,194
9 23,919 4,784 4,784 4,784 4,784 4,784 4,784 4,784 4,784 4,784 4,784 167,436 239,194
10 23,919 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 167,436 239,194
11 23,919 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 167,436 239,194
12 23,919 6,834 6,834 6,834 6,834 6,834 6,834 6,834 167,436 239,194
13 23,919 7,973 7,973 7,973 7,973 7,973 7,973 167,436 239,194
14 23,919 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 167,436 239,194
15 0 0 0 0 0 0 0
VALOR PARCIAL 0 0 23,919 27,906 31,893 35,879 39,866 43,852 47,839 51,825 56,174 60,958 66,274 72,254 79,088 83,074 232,172 228,185 224,199 220,212 216,226 167,436 1,339,488  $        3,348,720.00 
VALOR ACUMULADO 0 0 23,919 51,825 83,718 119,597 159,463 203,315 251,154 302,979 359,154 420,112 486,386 558,639 637,727 720,801 952,974 1,181,159 1,405,358 1,625,570 1,841,796 2,009,232 3,348,720
% PARCIAL 0.0% 0.0% 0.7% 0.8% 1.0% 1.1% 1.2% 1.3% 1.4% 1.5% 1.7% 1.8% 2.0% 2.2% 2.4% 2.5% 6.9% 6.8% 6.7% 6.6% 6.5% 5.0% 40.0%
% ACUMULADO 0.0% 0.0% 0.7% 1.5% 2.5% 3.6% 4.8% 6.1% 7.5% 9.0% 10.7% 12.5% 14.5% 16.7% 19.0% 21.5% 28.5% 35.3% 42.0% 48.5% 55.0% 60.0% 100.0%
 $        3,348,720.00 
Abosrcion mercado
PRECIO PROMEDIO PONDERADO
PERIODO DE VENTAS
COMPOSICIÓN DE INGRESOS TOTALES
MES DE VENTA
MESES
TABLA AUTOMATICA MESES VENTA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS 0 0 23,919 27,906 31,893 35,879 39,866 43,852 47,839 51,825 56,174 60,958 66,274 72,254 79,088 83,074 232,172 228,185 224,199 220,212 216,226 167,436 1,339,488
OTROS COSTOS 510,118 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 7,889 0
COSTOS DIRECTOS 0 20,849 1,788 116,260 132,476 132,476 129,976 129,976 140,791 140,791 140,791 93,604 71,863 82,379 87,379 101,780 102,813 71,194 71,194 80,823 80,523 80,523 0
SALDOS -510,118 -28,737 14,243 -96,243 -108,472 -104,485 -97,999 -94,012 -100,841 -96,854 -92,506 -40,534 -13,478 -18,014 -16,179 -26,594 121,470 149,103 145,116 131,501 127,815 79,025 1,339,488
ACUMULADOS -510,118 -538,856 -524,613 -620,855 -729,327 -833,812 -931,811 -1,025,823 -1,126,664 -1,223,518 -1,316,024 -1,356,558 -1,370,036 -1,388,049 -1,404,229 -1,430,823 -1,309,352 -1,160,249 -1,015,133 -883,632 -755,817 -676,792 662,696
VAN $274,528 1.22% % anual 15.67
TIR 2% mensual
32.47% anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS ACUMULADOS 0 0 23,919 51,825 83,718 119,597 159,463 203,315 251,154 302,979 359,154 420,112 486,386 558,639 637,727 720,801 952,974 1,181,159 1,405,358 1,625,570 1,841,796 2,009,232 3,348,720
EGRESOS ACUMULADOS 510,118 538,856 548,532 672,681 813,045 953,409 1,091,274 1,229,138 1,377,818 1,526,498 1,675,178 1,776,670 1,856,421 1,946,689 2,041,956 2,151,624 2,262,326 2,341,408 2,420,491 2,509,202 2,597,613 2,686,024 0
SALDOS -510,118 -538,856 -524,613 -620,855 -729,327 -833,812 -931,811 -1,025,823 -1,126,664 -1,223,518 -1,316,024 -1,356,558 -1,370,036 -1,388,049 -1,404,229 -1,430,823 -1,309,352 -1,160,249 -1,015,133 -883,632 -755,817 -676,792 3,348,720
Mayores costos de construccion 5%
Variacion en el flujo de caja 0 1042.44094 89 5,813 6,624 6,624 6,499 6,499 7,040 7,040 7,040 4,680 3,593 4,119 4,369 5,089 5,141 3,560 3,560 4,041 4,026 4,026 0
Nuevo saldo de caja -510,118 -29,780 14,154 -102,056 -115,096 -111,109 -104,497 -100,511 -107,881 -103,894 -99,545 -45,214 -17,071 -22,132 -20,548 -31,683 116,330 145,543 141,557 127,460 123,788 74,999 1,339,488
VAN $186,185 1.22% % anual 15.67
2% mensual
27 % anual VAN 0% 1% 10% 15% 15.54% 20% 25%
186,185 274,528 256,859 97,842 9,499 0 -78,844 -167,187
Tasa de rendimiento mensual
TIR
FLUJO DE FONDOS MAYORES COSTOS
VARIACION VAN vs INCREMENTO DE COSTOS EN %
Tasa de rendimiento mensual El proyecto es aceptable:
El VAN es mayor a 0 
El TIR es mayor a la tasa de rendimiento 
Inversión máxima requerida
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
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Escenario Ventas hasta 51 meses  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS 0 0 23,919 27,906 31,893 35,879 39,866 43,852 47,839 51,825 56,174 60,958 66,274 72,254 79,088 83,074 232,172 228,185 224,199 220,212 216,226 167,436 1,339,488
OTROS COSTOS 510,118 28,737 9,676 124,149 140,364 140,364 137,864 137,864 148,680 148,680 148,680 101,492 79,752 90,267 95,267 109,668 110,702 79,082 79,082 88,711 88,411 88,411
SALDOS -510,118 -28,737 14,243 -96,243 -108,472 -104,485 -97,999 -94,012 -100,841 -96,854 -92,506 -40,534 -13,478 -18,014 -16,179 -26,594 121,470 149,103 145,116 131,501 127,815 79,025 1,339,488
ACUMULADOS -510,118 -538,856 -524,613 -620,855 -729,327 -833,812 -931,811 -1,025,823 -1,126,664 -1,223,518 -1,316,024 -1,356,558 -1,370,036 -1,388,049 -1,404,229 -1,430,823 -1,309,352 -1,160,249 -1,015,133 -883,632 -755,817 -676,792 662,696
VAN $274,528Tasa de rendimiento 1.22% mensual 15.67 % anual
2% mensual
3246.71% % anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS ACUMULADOS 0 0 23,919 51,825 83,718 119,597 159,463 203,315 251,154 302,979 359,154 420,112 486,386 558,639 637,727 720,801 952,974 1,181,159 1,405,358 1,625,570 1,841,796 2,009,232 3,348,720
EGRESOS ACUMULADOS 510,118 538,856 548,532 672,681 813,045 953,409 1,091,274 1,229,138 1,377,818 1,526,498 1,675,178 1,776,670 1,856,421 1,946,689 2,041,956 2,151,624 2,262,326 2,341,408 2,420,491 2,509,202 2,597,613 2,686,024 0
SALDOS -510,118 -538,856 -524,613 -620,855 -729,327 -833,812 -931,811 -1,025,823 -1,126,664 -1,223,518 -1,316,024 -1,356,558 -1,370,036 -1,388,049 -1,404,229 -1,430,823 -1,309,352 -1,160,249 -1,015,133 -883,632 -755,817 -676,792 3,348,720
Menores precios -5%
Variacion en el flujo de caja 0 0 -1195.9714 -1395.3 -1594.6286 -1793.9571 -1993.2857 -2192.6143 -2391.9429 -2591.2714 -2808.7208 -3047.9151 -3313.6865 -3612.6794 -3954.3855 -4153.714 -11608.603 -11409.274 -11209.945 -11010.617 -10811.288 -8371.8 -66974.4
Nuevo saldo de caja -510,118 -28,737 13,047 -97,638 -110,066 -106,279 -99,992 -96,205 -103,233 -99,446 -95,314 -43,582 -16,791 -21,626 -20,134 -30,748 109,862 137,694 133,907 120,491 117,003 70,653 1,272,514
VAN $139,685Tasa de rendimiento 1.22% mensual 15.67 % anual
2% mensual
24% % anual VAN 0% -3% -5% -8% -10.18% -11% -14%
$139,684.6 $274,528 $207,106 $139,685 $72,263 $0 $22,127 $103,033
FLUJO DE FONDOS A MENORES PRECIOS
El proyecto es aceptable:
TIR
VARIACION VAN vs DISMINUCION DE PRECIOS -5%
Inversión máxima requerida
El VAN es mayor a 0 
El TIR es mayor a la tasa de rendimiento 
TIR
MDI PLAN DE NEGOCIOS  
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Proyecto Area m2 No. Unidades Costo x m2 Costo Total Precio m2 Ingreso total
ventas 
mes/ 
Atenas 1,428.00 14.00 330.00 471,240.00 600.00$      856,800.00$       41
Marsella 3,461.00 27.00 399.00 1,380,939.00 720.00$      2,491,920.00$    3
4,889.00 41.00 1,320.00$   3,348,720.00$    14
684.95$               
RESERVA 10% AL INICIO
MESES 51 ENTRADA 20% No. Cuotas 12 SALDO 70%
TOTAL 30%
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ($)
1 6,566 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 45,963 65,661
2 6,566 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 45,963 65,661
3 6,566 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 45,963 65,661
4 6,566 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 45,963 65,661
5 6,566 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 45,963 65,661
6 6,566 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 45,963 65,661
7 6,566 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 45,963 65,661
8 6,566 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 45,963 65,661
9 6,566 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 45,963 65,661
10 6,566 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 45,963 65,661
11 6,566 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 45,963 65,661
12 6,566 1,876 1,876 1,876 1,876 1,876 1,876 1,876 45,963 65,661
13 6,566 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 45,963 65,661
14 6,566 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 45,963 65,661
15 6,566 3,283 3,283 3,283 3,283 45,963 65,661
16 6,566 4,377 4,377 4,377 45,963 65,661
17 6,566 6,566 6,566 45,963 65,661
18 6,566 13,132 45,963 65,661
19 19,698 45,963 65,661
20 19,698 45,963 65,661
21 19,698 45,963 65,661
22 19,698 45,963 65,661
23 19,698 45,963 65,661
24 19,698 45,963 65,661
25 19,698 45,963 65,661
26 19,698 45,963 65,661
27 19,698 45,963 65,661
28 19,698 45,963 65,661
29 19,698 45,963 65,661
30 19,698 45,963 65,661
31 19,698 45,963 65,661
32 19,698 45,963 65,661
33 19,698 45,963 65,661
34 19,698 45,963 65,661
35 19,698 45,963 65,661
36 19,698 45,963 65,661
37 19,698 45,963 65,661
38 19,698 45,963 65,661
39 19,698 45,963 65,661
40 19,698 45,963 65,661
41 19,698 45,963 65,661
42 19,698 45,963 65,661
43 19,698 45,963 65,661
44 19,698 45,963 65,661
45 19,698 45,963 65,661
46 19,698 45,963 65,661
47 19,698 45,963 65,661
48 19,698 45,963 65,661
49 19,698 45,963 65,661
50 19,698 45,963 65,661
51 19,698 45,963 65,661
VALOR PARCIAL 0 0 6,566 7,660 8,755 9,849 10,944 12,038 13,132 14,227 15,420 16,734 18,193 19,834 21,710 22,805 70,300 72,488 75,771 81,243 106,413 65,661 617,215 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 65,661 45,963 45,963  $        3,348,720.00 
VALOR ACUMULADO 0 0 6,566 14,227 22,981 32,831 43,774 55,812 68,944 83,171 98,591 115,325 133,518 153,352 175,062 197,867 268,167 340,655 416,426 497,670 604,083 669,744 1,286,959 1,352,620 1,418,281 1,483,943 1,549,604 1,615,265 1,680,926 1,746,587 1,812,248 1,877,910 1,943,571 2,009,232 2,074,893 2,140,554 2,206,216 2,271,877 2,337,538 2,403,199 2,468,860 2,534,521 2,600,183 2,665,844 2,731,505 2,797,166 2,862,827 2,928,488 2,994,150 3,059,811 3,125,472 3,191,133 3,256,794 3,302,757 3,348,720
% PARCIAL 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.7% 2.1% 2.2% 2.3% 2.4% 3.2% 2.0% 18.4% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.4% 1.4%
% ACUMULADO 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 0.7% 1.0% 1.3% 1.7% 2.1% 2.5% 2.9% 3.4% 4.0% 4.6% 5.2% 5.9% 8.0% 10.2% 12.4% 14.9% 18.0% 20.0% 38.4% 40.4% 42.4% 44.3% 46.3% 48.2% 22.0% 23.9% 25.9% 27.8% 29.8% 31.8% 33.7% 35.7% 37.6% 39.6% 41.6% 43.5% 45.5% 47.5% 49.4% 51.4% 53.3% 55.3% 57.3% 59.2% 61.2% 63.1% 65.1% 67.1% 69.0% 70.4% 71.8%
 $        3,348,720.00 TOTAL INGRESO DE VENTASTOTAL INGRESO DE VENTAS
Abosrcion mercado
PRECIO PROMEDIO PONDERADO
CRONOGRAMA VALORADO DE VENTAS
PERIODO DE VENTAS
COMPOSICIÓN DE INGRESOS TOTALES
MES DE VENTA
MESES
TABLA AUTOMATICA MESES VENTA
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PROYECTOS: CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA Y CASAS ATENAS          
 
 
                              ING. PEDRO ALTAMIRANO B.    2010 - 2011 
 
Marsella y Atenas 
196 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS 0 0 23,919 27,906 31,893 35,879 39,866 43,852 47,839 51,825 56,174 60,958 66,274 72,254 79,088 83,074 232,172 228,185 224,199 220,212 216,226 167,436 1,339,488
EGRESOS 510,118 28,737 9,676 124,149 140,364 140,364 137,864 137,864 148,680 148,680 148,680 101,492 79,752 90,267 95,267 109,668 110,702 79,082 79,082 88,711 88,411 88,411
SALDOS -510,118 -28,737 14,243 -96,243 -108,472 -104,485 -97,999 -94,012 -100,841 -96,854 -92,506 -40,534 -13,478 -18,014 -16,179 -26,594 121,470 149,103 145,116 131,501 127,815 79,025 1,339,488
ACUMULADOS -510,118 -538,856 -524,613 -620,855 -729,327 -833,812 -931,811 -1,025,823 -1,126,664 -1,223,518 -1,316,024 -1,356,558 -1,370,036 -1,388,049 -1,404,229 -1,430,823 -1,309,352 -1,160,249 -1,015,133 -883,632 -755,817 -676,792 662,696
Tasa de rendimiento 1.22% mensual 15.67 % anual
El proyecto es aceptable:
VAN $274,528 El VAN es mayor a 0 Cambiar en la hoja anterior meses de venta y cambia automaticamente el VAN de esta tabla
TIR 2% mensual 32 % anual El TIR es mayor a la tasa de rendimiento 
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS ACUMULADOS 0 0 23,919 51,825 83,718 119,597 159,463 203,315 251,154 302,979 359,154 420,112 486,386 558,639 637,727 720,801 952,974 1,181,159 1,405,358 1,625,570 1,841,796 2,009,232 3,348,720
EGRESOS ACUMULADOS 510,118 538,856 548,532 672,681 813,045 953,409 1,091,274 1,229,138 1,377,818 1,526,498 1,675,178 1,776,670 1,856,421 1,946,689 2,041,956 2,151,624 2,262,326 2,341,408 2,420,491 2,509,202 2,597,613 2,686,024 0
SALDOS -510,118 -538,856 -524,613 -620,855 -729,327 -833,812 -931,811 -1,025,823 -1,126,664 -1,223,518 -1,316,024 -1,356,558 -1,370,036 -1,388,049 -1,404,229 -1,430,823 -1,309,352 -1,160,249 -1,015,133 -883,632 -755,817 -676,792 3,348,720
Inversión máxima requerida
VARIACION MESES DE VENTA 14 18 25 30 35 38 39 40 41 42 43 44 45 50 51
VAN 274,527.75$   252,152.59$   200,954.20$     149,803.15$   93,791.92$           59,092.18$            47,433.06$     35,745.96$         24,040.11$   12,323.78$   604.40$     -11,111.37$   -22,817.54$   -81,032.68$   -92,584.52$     
FLUJO DE CAJA PROYECTO PURO
FLUJO DE FONDOS PROYECTO PURO
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TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS 3,348,720 0 0 23,919 27,906 31,893 35,879 39,866 43,852 47,839 51,825 56,174 60,958 66,274 72,254 79,088 83,074 232,172 228,185 224,199 220,212 216,226 167,436 1,339,488
EGRESOS 2,686,024 510,118 28,737 9,676 124,149 140,364 140,364 137,864 137,864 148,680 148,680 148,680 101,492 79,752 90,267 95,267 109,668 110,702 79,082 79,082 88,711 88,411 88,411 0
FINANCIAMIENTO
INGRESOS NO OPERATIVOS
Crédito Bancario 792,833 792,833
EGRESOS NO OPERATIVOS
Cuota Credito (incluye capital e interes) 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 5,946 798,779
Gastos Constitución Crédito (2%) 15,857
INGRESOS PARCIALES 0 0 23,919 820,739 31,893 35,879 39,866 43,852 47,839 51,825 56,174 60,958 66,274 72,254 79,088 83,074 232,172 228,185 224,199 220,212 216,226 167,436 1,339,488
EGRESOS PARCIALES 510,118 28,737 9,676 145,951 146,311 146,311 143,811 143,811 154,626 154,626 154,626 107,438 85,698 96,213 101,213 115,615 116,648 85,029 85,029 94,657 94,357 94,357 798,779
SALDOS PARCIALES -510,118 -28,737 14,243 674,788 -114,418 -110,431 -103,945 -99,958 -106,787 -102,801 -98,452 -46,480 -19,424 -23,960 -22,126 -32,540 115,524 143,157 139,170 125,555 121,868 73,079 540,709
INGRESOS ACUMULADOS 0 0 23,919 844,659 876,551 912,431 952,296 996,149 1,043,987 1,095,813 1,151,987 1,212,946 1,279,219 1,351,473 1,430,561 1,513,635 1,745,807 1,973,992 2,198,191 2,418,404 2,634,629 2,802,065 4,141,553
EGRESOS ACUMULADOS 510,118 538,856 548,532 694,484 840,794 987,105 1,130,915 1,274,726 1,429,352 1,583,978 1,738,604 1,846,043 1,931,741 2,027,954 2,129,167 2,244,782 2,361,430 2,446,459 2,531,487 2,626,145 2,720,502 2,814,859 3,613,639
SALDOS ACUMULADOS -510,118 -538,856 -524,613 150,175 35,757 -74,674 -178,619 -278,577 -385,365 -488,165 -586,617 -633,097 -652,521 -676,481 -698,607 -731,147 -615,623 -472,466 -333,296 -207,741 -85,873 -12,794 527,915
VAN $314,171 Tasa de rendimiento 1.22% mensual 15.67 % anual $2,402,526
4% mensual 33.00%
61 % anual $792,833
Mucho mejor que sin apalancamiento
FLUJO DE FONDOS CON APALANCAMIENTO
TIR
 % de financiamiento sobre los costos dierectos de construccion :
costos totales directos de construccion :
costos totales directos de construccion :
El proyecto es aceptable:
El VAN es mayor a 0 
El TIR es mayor a la tasa de rendimiento 
